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Zpráva z realizace projektu

1. IDENTIFIKACE
Číslo projektu 4.2 PT02/137
Název projektu: Experimentální a vývojové středisko
Příjemce dotace: G - Team a.s.
IČ: 45358028
RČ:
Sídlo: Šeříková 580, 33441 Dobřany

Druh zprávy Závěrečná

2. ÚDAJE O AKTUÁLNÍ ETAPĚ
Pořadové číslo etapy/celkový 
počet etap

1/1

Název etapy Etapa č. 1
Popis průběhu etapy/Popis 
průběhu sledovaného období

Úspěšně vybudováno a vybavené experimentální a vývojové 
středisko.

Datum skutečného zahájení 
etapy

02.10.2009

Datum plánovaného zahájení 
etapy

15.01.2009

Datum skutečného ukončení 
etapy

30.03.2012

Datum plánovaného ukončení 
etapy

31.03.2012

Stav etapy Ukončena
Bude dodržen harmonogram ANO

3. VÝDAJE
Sledované období od 15.01.2009 do 31.03.2012.

Název položky Skutečnost (tis. Kč)
Investiční výdaje 18 672
Neinvestiční výdaje 691
Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů 19 363
Nezpůsobilé výdaje 3 380



Příloha Páteřního manuálu OPPI

17_41_F_Obecný formát 
údajů pro účely 
monitorování

Číslo 
vydání/aktualizace:

7/0

Platnost od: 
1.1.2010

2/3

5. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU
(příjemce dotace vyplňuje jen při ukončení realizace projektu – při poslední etapě).

Krátký popis realizace projektu
V červenci, srpnu a listopadu r. 2011 byly v rámci tohoto projektu vyhlášená VŘ na stavební 
práce, SW a technologie. Z VŘ vzešly vítězně následující společnosti:
1. Stavební práce - STAWO Přeštice spol. s.r.o.
2. Technologie - ARITEX spol. s.r.o.
3. SW - Tech Soft Engineering, spol. s.r.o.

Dále byly ostatní plnění (vždy odlišného charakteru) realizovány bez VŘ, jelikož nedosahovaly 
hodnotu 500 tis. bez DPH: 
1. Inženýrská činnost ve výstavbě a PD ke stavebnímu povolení - PANRAM, s.r.o. 
2. Prováděcí dokumentace ke stavbě - SBS Cargo Praha s.r.o.
3. HW - BIT SERVIS spol. s r.o.
4. Povinná publicita - EURO NOVA & PARTNER´S spol. s r.o.

V neposlední řadě byly uplatňovány mzdy 4 VaV pracovníků. 

Realizace plnění probíhala mezi 2/2010 a 3/2012.

Porovnání plánovaných a skutečných výsledků realizace:
Předmětem projektu bylo vybudování experimentálního střediska na testování turbín a chladičů
páry.V rámci tohoto stavebně připraveného vybudovaného experimentálního střediska byl 
vytvořen testovací parní okruh vč. jeřábové soustavy, která bude použita pro manipulaci se  
zkušebními turbínami. Dále byl pořízen HW a SW, ve kterém se budou vyhodnocovat výsledky 
expertních zkoušek. Plánované výsledky byly zcela naplněny.

Projekt proběhl podle harmonogramu: ANO

Pokud projekt neproběhl podle harmonogramu, uveďte příčiny:

Projekt je realizován v místě, 
uvedeném v žádosti o poskytnutí 
dotace:

ANO

Pokud ne, uveďte vysvětlení:

Projekt byl realizován v souladu 
s Podmínkami poskytnutí dotace:

ANO

Pokud ne, uveďte vysvětlení:
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Publicita projektu byla zajištěna následujícím způsobem:
Investiční výdaje:
Jelikož bylo předmětem projektu pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku s 
veřejným příspěvkem nad 500 000,00 EUR, realizovala se publicita projektu formou pamětní 
desky (formátu A2), která je umístěna u hlavního vchodu do objektu VaV centra, dále formou 
billboardu umístěného u hlavní brány areálu společnosti. 
Dále byly na pořízené technologie a HW umístěny na dostatečně viditelné místo samolepky 
poskytnuté Agenturou Czechinvest.

Neinvestiční výdaje:
Plakát ve formátu A4 na vchodových dveřích na pracovišti podpořených zaměstnanců, kde je 
současně používán i pořizovaný SW. 
Dále v záhlaví na Dodatcích pracovních smluv podpořených zaměstnanců na HPP a Dohodách 
o pracovní činnosti a provedení práce zaměstnanců na VPP.

Byla viditelně umístěna trvalá 
informační deska:

ANO

Informace o provedených kontrolách:
Dle Oznámení o provedení kontroly poskytovatele dotace ze dne 2. 10. 2012 proběhne dne 9. 
10. 2012. v souvislosti s tímto projektem monitorovací kontrola.

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Závazné ukazatele dle programu

Název ukazatele Cílová 
hodnota

Termín pro 
dosažení 

cílové 
hodnoty

Skutečná 
hodnota

Datum 
dosažení 
skutečné 
hodnoty

Minimalni výše investice (Kč) 5 000 000 31.03.2012 18 627 370 30.03.2012

9. PODPIS SCHVALUJÍCÍ OSOBY
(je nutné přiložit elektronický zaručený podpis vydaný příslušnou certifikační autoritou)

Žadatel prohlašuje:
1) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.
2) Žadatel si je vědom možných právních důsledků v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace na 
základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů.

Datum a čas vygenerování: 18.12.2012 14:30:19
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