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Uvod

Ministerstvo pro mistni rozvoj - Narodni organ pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti s pInénim
usneseni vlady ze dne 24. bfezna 2014 ¢&. 182 predklada vladé ,,Informaci o stavu pfipravy
programu a resSeni predbéznych podminek pro programové obdobi 2014-2020 za mésic Gnor
2015.

Aktualni informace obsazené v pfedkladaném materidlu se tykaji:

e stavu vyjednavani programG pro Cerpani prostfedkd z Evropskych strukturalnich
a investi¢nich fondl (ESI fondy) s Evropskou komisi (EK),

e stavu pInéni rizikovych pfedbéznych podminek a kroku pfijimanych k jejich naplnéni
e adalSich oblasti souvisejicich s pfipravou programového obdobi 2014—-2020.

Material obsahuje aktualni informace, které se udaly od pfedlozeni posledni informace za mésic leden
a jsou platné ke dni 28. unora 2015.

Dne 19. ledna 2015 se uskuteCnilo jednani s EK, jehoz hlavnim cilem bylo nalezeni spole¢ného
konsenzu k dosud neuzavienym oblastem vramci jednotlivych programi. MMR-NOK informoval
0 zavérech tohoto jednani na jednani Vyboru pro EU na vladni drovni (V-VEU) dne 23. tnora 2015.
Z jednani s EK vyplynulo, Zze vétSina programu jiz je pripravena ke schvaleni, doladuji se jen
technické formulace, z obsahového hlediska je vSak jejich vyjednavani u konce. Snahou Ceské
republiky (CR) je, aby byly programy schvaleny co nejdfive a mohla tak zagit implementace v celé $ifi
aktivit zahrnutych v jednotlivych programech.

Vzhledem k zpozdéni schvalovani programu byla s cilem brzkého vyhlaseni vyzev vladou schvalena
kritéria pro zahajeni implementace programu, resp. vyhlasovani vyzev pfed schvalenim programu
ze strany EK, a to zejména s ohledem na zku$enosti z programového obdobi 2007-2013, kdy realné
doSlo u nékterych program( ke ztraté casti alokace v dusledku nesplnéni pravidla n+3/2, a nové
pozadavky EK na vykonnost systému. | pfesto je vSak nezbytné, zejména pro snizeni rizika chyb
a ztraty prostfedkd, aby implementace byla co nejdfive zahdjena na zakladé finalnich verzi
programovych dokumentd dojednanych a schvalenych ze strany EK.

Z tohoto dlvodu také Ceska strana apelovala na unorovém jednani na zastupce EK, aby byl proces
schvalovani programu co nejvice urychlen. V pfipadé nékterych programt jsou vSechny vécné oblasti
vyfeSeny a jejich schvaleni tak brani pozadavky EK v oblasti predbéznych podminek. Vyklad EK
je z pohledu MMR-NOK v$ak v nékterych pfipadech velmi Siroky a zahrnuje témata, ktera dle nazoru
CR nejsou ve vztahu k predb&znym podminkam relevantni.



1. Stav vyjednavani programi s Evropskou komisi

Vzhledem k aktualni situaci ve véci sluzebniho zdkona nebyl zadny program predlozeny EK pfes SFC
na konci roku 2014 pfesunut do stavu ,pfipraven k pfijeti“ a nebude schvélen do bfezna 2015. Tzn., ze
v§echny programy budou dotéeny zménou viceletého finanéniho ramce™.

Dne 19. unora 2015 se v Praze konalo jednani s EK, které bylo zaméfeno na oteviené otazky
spojené s programy2 vyjednavanymi pro programové obdobi 2014—2020. O vysledcich jednani s EK
byl informovan V-VEU dne 23. anora 2015.

Dalsi posun v pfipravé programu:

e OP Zaméstnanost byl po dohodé s EK finalizovan adne 20. unora 2015 zaslan EK
prostfednictvim SFC.

e Dne 23. Gnora 2015 vlada CR projednala materialy ptedloZené ze strany fidicich organt OP
Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) aOP Vyzkum, vyvoj
a vzdélavani (OP VVV) o navrzenych zménach zapojeni agentury Czechinvest (v pfipadé OP
PIK) a Technologické agentury CR (v pfipadé OP VVV) do implementaéni struktury.® OP VWV
je v tuto chvili také finalizovan v SFC k odeslani EK.

e Ridici organ OP Doprava zaslal EK podklad ke Strategickym planim udrzitelné méstské
dopravy, které si EK na jednani 19. unora 2015 vyzadala.

V ramci téchto i ostatnich program( pokracuji technicka jednani s EK k oblastem, které byly
na zminéném jednani s EK vymezeny. Nadale jsou také projednavany dva programy, které maji
dosud oteviené oblasti, konkrétné se jedna o OP Praha - pdl ristu CR a OP Technicka pomoc.

Jak bylo uvedeno v materidlu predlozeném na jednani V-VEU 23. unora 2015, EK na jednani
19. unora 2015 zduraznila, Zze je vhodné, aby ji byly programy zasilany oficialné pfes SFC az poté,
co budou vSechny problémové oblasti vyjasnény. Programy se tak vyhnou pfipadnym problémim
V ramci posuzovani programu ve vnitfnim pfipominkovém procesu (tzv. inter-service consultation) EK.
Programy proto budou EK znovu oficialné zaslany prostrednictvim SFC poté, co EK tento krok
odsouhlasi na zakladé doladéni jednotlivych technickych zalezitosti.

Co se ty¢e programu, které nebyly predmétem jednani s EK 19. inora 2015:

e Vlada jiz byla informovana, ze OP Rybarstvi by dokonéen, nicméné nemuze byt oficialné
schvalen do té doby, neZ bude vyfeSena problematika sluzebniho zakona.

e Vpfipadé Programu rozvoje venkova nadale pokracuji jednani s EK. Probé&hla dalSi
videokonzultace k plodnym opatfenim dne 18. unora 2015, strategické kapitoly a kapitoly
horizontélnich témat (jako pfedbé&Zné podminky, hrani€ni oblasti, vazba na strategie atd.) byly
projednany na jednani 20. unora 2015. Pfedpokladany termin odeslani programu je v bfeznu
2015.

e OP Pieshraniéni spoluprace Ceska republika - Polska republika je nyni ve fazi, kdy jsou
vyporadavany pfipominky EK. Hlavni pfipominky EK se tykaly realizace silni¢ni infrastruktury,
pozadavku na doplnéni nékolika novych vystupovych indikatord a doplnéni zasad pro vybér
projektd u nékterych prioritnich os. V souCasnosti probiha jednani v Polsku, kde ma byt
vyporadani odsouhlaseno v ramci pracovni skupiny pro pfipravu programu. Nasledné bude
odeslano necdficialné EK k vyjadfeni. Nejsou indikovany zadné zasadni problematické
oblasti, které by branily schvaleni programu.

L Postup dle &l. 19 Nafizeni o viceletém finanénim ramci &. 1311/2013 z 2. prosince 2013.

% Jednani se tykalo programi spolufinancovanych z Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského
socialniho fondu a Fondu soudrznosti.

% K této problematice vice viz kapitola 3 Pfedbé&zné podminky (€ast vénovana Sluzebnimu zékonu - pfedbézna
podminka T.11).



2. Stav pripravenosti CR na zahajeni implementace

Vzhledem k sou¢asnému stavu pfipravy jednotlivych program( a vyznamnému zpozdéni schvalovani
program0 ze strany EK a k faktu, Ze vydaje jsou zpusobilé od 1. ledna 2014 a je tak mozné zadit
implementaci téchto programa jesté pred jejich schvalenim ze strany EK, byl MMR-NOK ve spolupraci
s Ministerstvem financi (MF) pfipraven material ,Kritéria pro moznost zahajeni implementace
programu - resp. vyhlaSovani vyzev pred schvalenim programu Evropskou komisi“ (Kritéria),
ktery byl schvalen usnesenim vlady ze dne 12. listopadu 2014 ¢. 918.

Tento material stanovuje minimalni kritéria, jejichz splnéni ze strany Fidicich organt bude
dostateénym uji$ténim pro systém implementace ESI fondi v CR, Ze budou dodrZzeny zakladni
pozadavky stanovené nafizenimi, nebude ohrozeno naplnéni cili programi a Dohody
0 partnerstvi a zaroven riziko chybovosti bude snizeno na minimum.

Na zakladé zkusSenosti s programovym obdobim 2007-2013, kdy realné doslo u nékterych
programl ke ztraté c¢asti alokace v dusledku nesplnéni pravidla n+3/2, novych pozadavki EK
na vykonnost systému, povazuje MMR-NOK s ohledem na potfebu naplnit cile program, resp.
Dohody o partnerstvi za nutné, aby realna implementace program( byla zahajena véas.

Pfi hodnoceni rizik spojenych se zahajenim implementace programd, resp. vyhlaSenim prvni vyzvy
pfed schvalenim programu ze strany EK, je v8ak nutné pfihlédnout na jedné strané K riziku
chybovosti, které je spojeno s moznym proplacenim nezpusobilych vydaju (pfipad, kdy budou
podporovani pfijemci nebo aktivity, které nebudou v souladu s obsahem finalni verze programového
dokumentu), &i postupem pfirealizaci projektu / programu, ktery nebude pIné v souladu s postupy,
pravidly daného programu / metodickymi pokyny MMR / legislativou (tj. napf. v ramci urCeni organu
bude ze strany nezavislého auditniho subjektu vydan v ramci stanoviska vyrok s vyhradou &i zaporny
vyrok), a na druhé strané k riziku ztraty alokace, at uz z dlvodu pozdniho zahajeni implementace
programu ¢i jinym problémum v ramci implementace (napf. nedostate¢na absorpéni kapacita).

Nadefinovana kritéria se vztahuji k diléim fazim pfipravy, vyjednavani a schvalovani programu
a pripravé provadéci legislativy na evropské urovni, oblasti pfedbéznych podminek, pfipravé systému
fizeni a kontroly v€. relevantni dokumentace a pfipravé dokumentace pro Zadatele a pfijemce,
nastaveni systém( pro administraci, upfesnéni intervencnich oblasti a zapojeni partnerti do procesu
planovani implementace.

Ze strany MMR-NOK byla také pfipravena $ablona k pfipravé materialu na viadu CR, ktera pokryva
vSechny oblasti vymezené v Kritériich a sjednocuje formu dokumentu pfedkladaného fidicimi organy.

V soucasné dobé ale jiz samozifejmé na vSech urovnich implementacni struktury probiha pfiprava
na zahajeni implementace:
e vSechny programy jiz byly zaslany EK;
e koordinovana je oblast pfedbé&Znych podminek a jsou pfijimany kroky k jejich naplnéni;
e Tidici organy pracuji na pfipravé opera¢nich manuall programu, pfiruCek pro Zadatele
a prijemce, které prubézné zasilaji MMR-NOK k posouzeni, pfipravovany jsou také popisy
funkci a postupl zavedenych fidicimi organy;
e dopfeshovana je implementacni struktura program( a pfipravovany jsou delegacni dohody
s jednotlivymi zprostfedkujicimi subjekty;
e pfipraveny a zvefejnény (na webovych strankdch www.dotaceEU.cz) jsou indikativni
harmonogramy vyzev, které se budou dale zpfesriovat i v navaznosti na zmény programu
v souvislosti s vyjednavanim s EK, uskuteCriuji se také jednani platforem, na kterych jsou tyto
harmonogramy pfipravovany, a pfipravovana je jiz samotna dokumentace k planovanym
vyzvam;
e konaji se prvni monitorovaci vybory a dalSi jsou aktualné pfipravovany;
e zpfesfiuji se pravidla vefejné podpory v jednotlivych programech.

To vSe samoziejmé za prubézného vyjednavani a zpfesnovani programu ve spolupraci s EK.



3. Predbézné podminky
Podrobné informace o plnéni pfedbéznych podminek byly pfedstaveny na jednani Rady pro ESI fondy
dne 9. unora 2015.

Aktualni stav naplnovani predbéznych podminek (ke dni 28. tiinora 2015)4
e splnéno: 16 pfedbéznych podminek,
e  CasteCné splnéno: 15 predbéznych podminek,
e nesplnéno: 9 pfedbéznych podminek.

STRUCNY PREHLED NAPLNOVANi PREDBEZNYCH PODMINEK (PP)

Stav plnéni odpovida metodice EK, kdy nelze na uroven kritéria deklarovat jeji ¢aste€né& naplnéni
(pouze ano &i ne). U vétsiny pfedb&znych podminek véak v CR kritéria &aste¢né splnéna jsou, a to
napf. existenci dil¢ich strategickych dokument(l, které jsou soucasti nékterych predbéznych
podminek, ale nenaplfuji je zcela (i proto nelze deklarovat, Ze je kritérium splnéno) ¢i v oblasti
vodniho hospodafrstvi, kde v pfipadé jednoho z kritérii v této fazi nelze urychlit spinéni, nebot terminy
pfimo vyplyvaji ze smérnic a datuji se k roku 2016.

Z téchto davodl je u nékterych PP uveden stav plnéni 0 %, byt fada z nich je pred jejich
kompletnim dokonéenim nebo jsou pfipravné prace na splnéni ve vyvoji. Nize uvedena tabulka
bude ze strany MMR-NOK opét aktualizovana v dubnu 2015.

Kod Zkraceny nazev uplatnénych PP SIE\AIL I\ Rizikovost Staz:/%;]r;éni
T.1.1 VaV - inteligentni specializace Casteéné X 60%
T.1.2 VaV - vicelety plan pro sestavovani rozpoctu Ano 100%
T.2.1 Digitalni rast Casteéné X 60%
T.2.2 Infrastruktura pfistupovych siti nové generace | Ne X 0%
T.31 Podpora podnikani (SBA) Castecné XXX 75%
T.4.1 Energeticka ucinnost Ne® XX 0%
T.4.2 Vyroba tepla a elektfiny Ano 100%
T.4.3 Obnovitelné zdroje energie Ano 100%
T.5.1 Pfedchazeni riziku a jeho fizeni Caste¢né X 25%
T.6.1 |Vodni hospodaistvi Ne’ XX 0%
T.6.2 Odpadové hospodarstvi Casteéné XXX 75%
E_ZFRV Dobry zemédélsky a environmentalni stav Ano 100%
EF;RV Minimalni pozadavky na hnojiva a pfipravky Ano 100%

* Jedna se o stav napliiovani PP, ktery je deklarovan v programech ESIF; stav naplfiovani se mize nasledné
ménit (i ve vazbé na hodnoceni ze strany EK). Stav odpovida pozici CR a nemusi korespondovat s informacemi
vloZzenymi do systému SFC.

® PP bude splnéna pfijetim Narodniho planu pro rozvoj siti nové generace. Ten je v pfipravné fazi — aktualné bylo
rozhodnuto o posunuti terminu finalizace dokumentu na ¢erven 2015.

¢ Dle vySe uvedeného obecného komentéie ke stavu plnéni (sou€et naplfiovani na urovni kritérii dle vlozeni
do SFC) stav pInéni ne zcela odpovida realnému stavu plnéni pfedbézné podminky (Eastecné pinéno).

! Fakticky je splnéna velka ¢ast pfedbézné podminky, bohuzel tato pfedbézna podminka je rozdélena na pouha
dvé kritéria, u nichz vzdy chybi ¢ast napInéni, tudiz vzhledem metodologii EK neni mozné reflektovat ¢astec¢né
plnéni. Zaroven ve druhém z kritérii je naplfiovani pIné poplatné terminim vyplyvajicich z relevantnich smérnic,
které maji byt naplnény az k 31. bfeznu 2016, viz komentar v textu vyse.



Kod Zkraceny nazev uplatnénych PP SIEVAIL T Rizikovost Staz:/g}or)léni
EIZ:;:RV Jiné pfislusné vnitrostatni normy Ano 100%
ENRF | Vicelety narodni strategicky plan akvakultury Ano 100%
ENRF | Spravni kapacita rybolovu Ano 100%
T.7.1 Silni¢ni doprava Ne XX 0%°
T.7.2 |Zelezniéni doprava Ne X 0%
T.7.3 Ostatni doprava Ne X 0%
T.7.4 Energetické sité Ano 100%
T.8.1 Aktivni politika zaméstnanosti Ano 100%
T82 ie;r:lzztée\étrrl?f\i/r);c::leéné ¢innost, podnikani Sasteind XXX 750
T.8.3 Reforma instituci trhu prace Ano 100%
T.8.5 Pomoc pracovnikiim, podnikiim a podnikateliim | Caste¢né X 50%
T.8.6 Podpora zaméstnanosti mladych Ano 100%
T.9.1 Snizovani chudoby Ano 100%
T.9.2 Politika zaclefiovani Romu Casteéné X 67%
T.9.3 |Zdravi Castecné XX 20%
T.10.1 | Ukonc€ovani Skolni dochazky Casteéné X 33%
T.10.2 | Vysokoskolské vzdélani Ne XX 0%°
T.10.3 | Celozivotni uceni Ne X 0%
T.10.4 | Odborné vzdélavani a pfiprava Ne X 0%
T.11 Vefejna sprava Caste¢né XXX 29%""
0.1 Nediskriminace Ano 100%
0.2 Rovnost muzli a zen Ano 100%
0.3 Zdravotni postizeni Ano 100%
0.4 Vefejné zakazky Caste¢né XXX 25%
0.5 Vefejna podpora Casteéné XX 33%
0.6 EIA/SEA Castecné XX 67%
0.7 Statistické systémy a ukazatele vysledk Caste¢né XX 17%

® PP bude spinéna pfijetim a schvalenim Akéniho planu Dopravnich sektorovych strategii 1l. Dokument byl MD
dokoncen a je konzultovan s JASPERS. Poté bude zaslan na EK. V navaznosti na pozitivni hodnoceni EK Ize
PP 7.1-7.3 povazovat za spinéné.

°PP 10.1 (stejné jako ostatni PP v oblasti vzdélavani) bude spinéna pfijetim strategickych dokumentt pro oblast
vzdélavani. Ramcovy dokument pfijat jiz byl — Strategie vzdélavaci politiky do roku 2020. Termin dopracovani
jednotlivych dokumentd, kterymi dojde k naplnéni dané PP, je stanoven na polovinu roku 2015 (u PP 10.2 to je
konec roku 2015).

10 Rizikovost je dana jednak terminem napinéni kritérii, tj. u fady kritérii je spinéni odekavano az v nejzazsim
terminu stanoveném nafizenim (31. prosince 2016), jednak tim, Ze se neplni vétSina kritéria a také riziky
spojenymi se zakonem o statni sluzbé.

™ PP 11 bude naplnéna realizaci Implementaénich planu Strategického ramce rozvoje vefejné spravy. Jednotlivé
aktivity jsou naplanovany az do konce roku 2016, tj. k nejzazSimu terminu spinéni dle nafizeni EK.



Dale je nutné uvést, ze doslo k vyvoji v oblasti Strategie romské integrace, ktera jiz byla viadou
schvalena, a zaroven byla dokonéena novelizace relevantnich pfedpisu v oblasti EIA. V navaznosti
na pfedloZeni aktualizovanych akénich plant k témto predbéznym podminkam a po verifikaci
ze strany EK, povazujeme za realné zménit naplfiovani téchto prfedbéznych podminek, v€etné
prehodnoceni rizikovosti téchto oblasti.

PODROBNY POPIS NAPLNOVANiI PREDBEZNYCH PODMINEK

Verejné zakazky — O4 (gestor: ministerstvo pro mistni rozvoj)

EK nad ramec pozadavk( a kritérii této pfedbézné podminky vznesla pozadavek na zavedeni
centralniho registru smluv (CRS). EK pozadovala zavedeni CRS vcéetné neplatnosti smluv
v pfipadé jejich neuvefejnéni v CRS, pficemz tento pozadavek mél byt zapracovan
do Akéniho planu k predb&zné podmince Vefejné zakazky. CR tento pozadavek odmita, a to
zejména s ohledem na irelevanci ve vztahu k pfedbéznym podminkam.

Diskuse s EK nad touto problematikou probéhla rovnéz na jednani dne 19. unora 2015, o ¢emz
MMR-NOK informoval v ramci materialu projednaném na jednani V-VEU dne 23. Unora 2015.

V navaznosti na jednani s EK MMR odeslalo dne 26. unora 2015 reakci na EK, kde se zejména
zaméfilo na rozvedeni argumentace v souvislosti s poZzadavkem na zavedeni CRS a kde
opétovné zaslal stanovisko Uradu viady CR, ministerstva vnitra a MMR, které vyjadfuje ochotu
pokracovat v pracich na zavedeni tohoto registru, zaroven vsak neshledava vazbu na predbézné
podminky vzhledem k neexistenci takovéto povinnosti v zadavacich smérnicich, které tvofi zaklad
této predbézné podminky. Analogicka situace je identifikovana i v souvislosti se zakazem
obchodovani s korporacemi s nejasnou vlastnickou strukturou.

MMR v této souvislosti zaroven pozadalo, aby tyto pfipominky byly feSeny a odpovédi byly
zaslany z vyS8si nez pracovni urovné do stfedy 4. bfezna 2015.

Verejna podpora - O5 (gestor: ministerstvo pro mistni rozvoj)

V navaznosti na pfipominky EK doSlo k dalS§imu rozpracovani této oblasti, a to zejména
na uarovni programu, coz potvrzuji probéhnuvsi jednani gestora oblasti vefejné podpory
se zastupci fidicich organd.

EIA - O6 (gestor: ministerstvo Zivotniho prostredi)

Navrh ve znéni pozméfovacich navrhii byl v Poslanecké snémovné Parlamentu CR (PSP)
projednan a schvalen dne 10. Gnora 2015. Poté byla schvalena novela predloZena prezidentu CR
k podpisu. Prezident CR novelu zékona EIA podepsal dne 24. Gnora 2015, ta bude ve Sbirce
zakonl publikovana na pocatku bfezna 2015 a ucinnosti tak nabude 1. dubna 2015. Generalni
feditelstvi pro zZivotni prostfedni (DG ENVI) bude o tomto postupu neprodlené informovana. EK
byla stimto postupem seznamena dne 19. uUnora 2015 na spole¢ném jednani, zaroven
upozornila, Ze novelu po podpisu prezidentem CR je$té provéfi.

Plavodné se pocitalo s kompletnim schvalenim novely v listopadu 2014 a Gé¢innosti k 1. lednu
2015, ale tento termin se nepodafilo dodrzet. EK v dopisu ze dne 26. ledna 2015 reagovala
na informace, kteréji CR poskytla ve véci novelizace zakona o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi a souvisejicich zakon(. Eurokomisaf Karmenu Vella vyjadfil spokojenost
s realizovanym fe8enim, nicméné vzhledem k ¢asovému posunu (viz pfedchozi bod) nabyti
uginnosti novely avizoval mozné uplatnéni institutu significant prejudice. Ridici organy
pFislusnych program@ byly o riziku uplatnéni significant prejudice informovany standardnim
varovnym dopisem EK (tzv. warning letter), ktery EK odeslala dne 13. tnora 2015. CR tento
warning letter obdrZela dne 18. unora 2015.

Inteligentni specializace — T 1.1 (gestor: od 8. 12. 2014 Ufad vlady)

Usnesenim vlady &. 1028 ze dne 8. prosince 2014 bylo Ufadu vlady (mistoptfedsedovi viady
pro védu, vyzkum a inovace) uloZzeno pfevzeti fizeni Narodni vyzkumné a inovaéni strategie
pro inteligentni specializaci CR (Narodni RIS3 strategie).



Na zakladé pfipominek EK k dokumentu je dopracovavan navrh monitorovacich indikatort
Narodni RIS3 strategie a metodika monitorovani o popis role krajskych subjektd pfi monitorovani
intervenci RIS3, které jsou relevantni pro splnéni dané PP, bude také nezbytné provést revizi
zdroju vefejnych rozpoctd na podporu vyzkumu, vyvoje a inovaci (narodnich i krajskych) tak, aby
bylo mozno diferencovat zdroje urené na implementaci RIS3 a zdroje ostatni. K naplnéni vySe
uvedenych PP dojde dle pfedpokladu gestora v zafi 2015, Implementacni plan RIS3 bude
k dispozici v Eervnu 2015.

Digitalni Cesko, Sité nové generace — T 2.1-2.2 (gestor: ministerstvo pramyslu a obchodu)

EK byly vramci formalnich pfipominek poskytnuty pozadované informace ke struktufe
strategickych dokumentu, které jsou predmétem naplfiovani pfedbézné podminky, a také jejich
struéné obsahové zaméfeni (jedna se o DigiCesko 2, Strategicky ramec rozvoje vefejné spravy
Ceské republiky pro obdobi 2014-2020, Strategie digitalni gramotnosti CR na obdobi 2015
az 2020). Dle gestora pfedbé&zné podminky 2.1 nyni zbyva pro naplnéni pfedb&zné podminky
dopracovat Strategii digitalni gramotnosti CR.

Ke splnéni predbézné podminky 2.2 dojde schvalenim Narodniho planu rozvoje siti nové
generace (NP NGN), u néhoz byla k dil¢i verzi ministerstva primyslu a obchodu (MPO) v prosinci
2014 vyhlaSena vefejna konzultace. DoSlé pfipominky se nyni vyhodnocuji a budou zohlednény
v dokumentu. Na zakladé prevodu odpovédnosti za zpracovani dokumentu na MPO (puvodné
v gesci Ceského telekomunikaéniho Gfadu) byl posunut i termin finalizace NP NGN na &erven
2015.

Oblast malého a stiedniho podnikani — T 3.1 (gestor: ministerstvo spravedlnosti)

Nové legislativné-technické feSeni vyvolalo jiz ¢&tvrtou zménu AkEniho planu k predbézné
podmince 3.1 a 8.2 (dale ,akéni plan®). V upraveném ak&énim planu je uvedeno, ze podminky
pro osvobozeni od soudniho poplatku jsou nasledujici: 1) Zzadatel spini tzv. zakladni
nalezitosti zakladatelského pravniho jednani, které jsou uvedeny v obCanském zakoniku
a v zakoné o obchodnich korporacich, 2) vkladova povinnost je splacena v penézich a 3) zapis
do vefejného rejstiiku proved| notaf. Timto bude docileno toho, Ze naklady na zalozeni takové
spole€nosti s ru¢enim omezenym se budou pohybovat v limitech nastavenych ze strany EK.
Harmonogram pInéni pfedbé&Zné podminky bude dodrzen, pfedpoklada se, Zze z&kon nabude
ucinnosti v fijnu 2015, coz vSak nicméné znamena dalSi nékolika mésicni posun.

Energeticka ucinnost — T 4.1 (gestor: ministerstvo primyslu a obchodu)

CR zapracovala minimalni pozadavky na energetickou naroénost budov do zékona &. 406/2000
Sb., o hospodafeni energii, ktery mél nabyt u&innost v kvétnu 2015. DoSlo v3ak vramci
projednavani v PSP i k dalSimu posunu terminu u€innosti zakona, a to na ¢ervenec 2015.

Dale byla pfipravena novela zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ktera bude
u€inna v €ervenci 2015.

U obou téchto zakonu, které mimo jiné reflektuji pozadavky prfedbé&zné podminky a maiji zhojit
i nedostatky vytykané vramci infringementovych fizeni, doSlo k posunu terminl, coz
pochopitelné zvySuje miru rizika.

Rizeni a prevence rizik — T 5.1

(gestor: ministerstvo Zivotniho prostfedi, ministerstvo zemédélstvi)

Soucasti napliovani predbézné podminky je Strategie pfizplisobeni se zméné klimatu
v podminkach CR (Adaptaéni strategie). Strategie bude ptedloZena ke schvaleni po posouzeni
procesem SEA v zafi 2015.

Soucasti predbézné podminky jsou i dalsi dokumenty a podklad, a to napf. Plany pro zvladani
povodnovych rizik, Plany povodi, Koncepce environmentalni bezpeénosti 2015-2020 s vyhledem
do roku 2030, Zpracovani studie dopadu, zranitelnosti a zdroja rizik souvisejicich se zménou



klimatu pro nejohrozenéjsi sektory a Definovani kritérii pro stanovovani investi¢nich priorit
v zavislosti na riziku — strategie a podklady by mély byt k dispozici do konce roku 2015.

Requlace vodohospodarského trhu — T 6.1

(gestor: ministerstvo zivotniho prostfedi a zemédélstvi, spolugestor: ministerstvo financi)

eV soucasné dobé probiha diskuse mezi MMR a ministerstvem Zivotniho prostfedi (MZP) o Upravé
akéniho planu v souvislosti s timto tématem tak, aby bylo mozné kritérium s touto problematikou
souvisejici uzavfit jako splnéné, ¢i minimalné se pokusit tento krok s EK dojednat.

o Dale MMR-NOK upozorfiuje na skute¢nost, Ze EK prubézné vznasi pfipominky k problematice
tzv. incentive pricing and adequate water contribution, ktera pfimo souvisi s poplatkovou politikou
CR. Predpokladame, Ze tato problematika bude predmétem dal§iho vyjednavani s EK.

Odpady — T 6.2 (gestor: ministerstvo Zivotniho prostredi)

e EK kritizuje naplfiovani pfedb&zné podminky resp. kritéria k Planu odpadového hospodafstvi CR
(POH) a opétovného pouziti recyklace odpad(. Pfipominky se tykaji pFistupu CR k vystavbé dalsi
kapacity odpadl ve vazbé na energetiku a také nejasny vztah mezi Planem odpadového
hospodarstvi CR a regionalnimi plany odpadového hospodafstvi.

e CR se doposud nepodafilo doposud nalézt feSeni pro vyuZivani pouze jednoho zdroje dat
pro oblast odpad.

Doprava — T 7.1-7.3 (gestor: ministerstvo dopravy)

e K naplnéni pfedbéznych podminek 7.1-7.3: Ministerstvo dopravy (MD) aktualné pfipravuje AkCni
plan k Dopravnim sektorovym strategiim, 2. faze, za asistence JASPERS.

e Akéni plan je v tuto chvili dokon&en a je konzultovan s JASPERS. Poté bude AkEni plan zaslan
na EK, to se pfedpoklada na zacatku brfezna 2015.

Zaméstnanost — T 8.1, 8.3-8.5, 8.6 (gestor: ministerstvo prace a socialnich véci)

e Strategie politiky zaméstnanosti byla vladou schvalena, stejné tak i jeden zjejich
implementacnich planu - Aktivizaéni opatfeni k feSeni nepfiznivé situace na trhu prace.

e EK v ramci formalniho vyjednavani k OP Zaméstnanost pozadala o doplnéni zejména k PP 8.1
(znevyhodnéné skupiny obyvatel). Po doplnéni a dovysvétleni ze strany ministerstva prace
a socialnich véci (MPSV) jsou ze strany EK PP 8.1, 8.3 a 8.6 povazovany za dostatecné
vysvétlené. EK zaroven upozornila, ze bude situaci sledovat v ramci Evropského semestru.

e Vramci pfedbé&Zné podminky 8.5 bude napfiklad nutné zavést systém vyhodnocovani
a predvidani kvalifikacnich potfeb (termin spinéni je gestorem stanoven na fijen 2015).

Zaélenovani Romu — T 9.2 (gestor: Ufad vlady CR)

e Strategie romské integrace do roku 2020 byla dne 23. Gnora 2015 vliddou CR projednana
a nasledné schvalena.

e MMR aktudlng vyzvalo Ufad vlady CR krevizi stavu a obsahu napliovani v navaznosti
na schvaleni materialu viddou. Nicméné vzhledem k dirazu, ktery na tuto oblast klade EK, nelze
schvaleni viadou povaZovat za automatické splnéni pfedbé&zné podminky, ale bude nutné si tento
krok nechat verifikovat ze strany EK, byt ta byla o pfipravé dokumentu a obsahu jeho ,meziverzi*
informovana.

Zdravi — T 9.3 (gestor: ministerstvo zdravotnictvi)

e EK ve svych pfipominkach k programim poptavala dalSi informace a upfesnéni zpusobu
naplfiovani. Rozpracované informace byly vramci formalniho dialogu s EK komunikovany
a predlozeny revidované texty (v€. prubéznych vystupl z pfipravy akénich pland). Po dopinéni
dané predbézné podminky neni EK zcela komfortni sterminem dokon&eni akénich pland
a doporuéuje CR, aby bylo dopracovani urychleno. U této predb&zné podminky nevylougila
konstatovani significant prejudice, coz by znamenalo pozastaveni plateb na pfisluSnou &ast
relevantnich programu.
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Vzdélavani — T 10.1-10.4 (gestor: ministerstvo $kolstvi, mladeze a télovychovy)

V unoru 2015 byl do meziresortniho pfipominkového fizeni pfedlozen Dlouhodoby zamér
vzdélavani arozvoje vzdélavaci soustavy v CR na obdobi 2015-2020, aktualné probiha
vyporfadani pfipominek. Vysledek meziresortniho vypofadani v podobé revidované verze
Dlouhodobého zaméru Ize oCekavat v pribéhu bfezna 2015, ¢imz dojde k naplnéni nékterych
pozadavku obsazenych v ramci kritérii pfedbéznych podminek 10.1-10.3 (nikoli v§ak ke spInéni
kritérii jako celku).

Verejna sprava / strategie — T 11.1 (gestor: ministerstvo vnitra)

V navaznosti na pfipominky EK a diskusi v ramci formalniho vyjednavani, bylo naplhovani
predbézné podminky upraveno, stejné tak i pfisluSné ¢asti dot€éenych programa, akéni plan
i hodnotici tabulky. Termin u nékterych nesplnénych kritérii je stanoven na konec roku 2016, coz
je nejzazsi termin splnéni pfedbéznych podminek podle nafizeni. Naplfiovani této PP je tudiz
znacné rizikové a bude muset byt peclivé monitorovano.

Sluzebni zakon - T 11
(gestor: sekce naméstka pro statni sluzbu, problematika odméfovani gestor: ministerstvo prace
a socialnich véci a ministerstvo financi)

Zprostredkujici subjekty: viada feSila problematiku zprostfedkujicich subjektll v souvislosti
s jejich nepodfazenim pod sluzebni zakon na svém jednani dne 23. unora 2015. Na tomto
jednani byly pfijaty nasledujici zavéry:

o Czechlnvest: MPO pfistoupi k vyclenéni divize strukturalnich fondd Czechlnvestu
do samostatné nové prispévkové organizace v podfizenosti MPO, ktera bude plnit roli
zprostiedkujiciho subjektu pro OP PIK. Aby tato nova organizace mohla byt podfazena
pod rezim sluzebniho zakona, bude muset byt zfizena zakonem s deklaraci jejiho vztahu
na sluzebni zakon, jak vyzaduje § 4 odst. 2 sluzebniho zakona. MPO pfistoupi k takovym
krokim, aby zajistilo vznik nového zprostfedkujiciho subjektu do konce roku 2015.

o Technologicka agentura CR (TA CR): Ufad vlady CR (mistopiedseda vlady pro vyzkum,
vyvoj a inovace), ani MSMT nevidi vzhledem k poZzadavkiim EK moznost zapojit TA CR
do implementace OP VVV jako zprostfedkujici subjekt. Realizace ani ¢erpani finanénich
prostfedkll z OP VVV nebudou touto skute¢nosti ohrozeny. Na zakladé Memoranda
o spolupraci mezi MSMT a TA CR, které bylo uzavieno dne 13. ledna 2015, je pogitano
s aktivni udasti TA CR pfi vécné pripravé a konzultaci vyzev v dotéenych oblastech
Memoranda a u€ast v Monitorovacim vyboru OP VVV.

Dale byl na zakladé spoluprace relevantnich resortll pfipraven tzv. Conform letter jednoznacné
deklarujici pfipravenost CR k naplnéni veskerych pieddefinovanych zavazk(. EK potvrdila dne
26. unora 2015 zavazky vyplyvajici z tohoto dopisu.
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4. Dalsi oblasti v ramci pripravy 2014-2020

Jednotné metodické prostredi

Aktualizovany Metodicky pokyn k oblasti publicity a informovanosti byl vydan 8. ledna 2015,
s u€innosti od 1. unora 2015. Nadale probiha aktualizace metodického pokynu k oblasti monitorovani
a Metodického pokynu k vyuziti integrovanych pfistup(i v programovém obdobi 2014—2020. Technicka
aktualizace vzor( jednaciho fadu a statutu monitorovaciho vyboru, které jsou soucasti Metodického
pokynu pro pfipravu fidici dokumentace v programovém obdobi 2014-2020, v souladu s technickym
nastavenim v monitorovacim systému pro programové obdobi 2014-2020 (MS2014+), bude
ukonéena v prvnim c&tvrtleti 2015. Aktualizace Metodického pokynu procesu Fizeni a monitorovani
v MS2014+ bude ukoncena do poloviny roku 2015.

V prvnim c¢tvrtleti roku 2015 bude vydana zastreSujici Metodika fizeni programi, ktera bude
zahrnovat vSechny dosud vydané metodické pokyny a doporuceni v gesci MMR a MF. V prvnim
Ctvrtleti roku 2015 bude také predlozeno viadé pro informaci Metodické doporuc€eni pro oblast
vefejné podpory, do poloviny roku 2015 pak Metodicky pokyn k certifikaci.

Evaluacéni plan Dohody o partnerstvi

V souladu sél. 54 a 56 obecného nafizeni byl vypracovan navrh Evaluaéniho planu Dohody
o partnerstvi (EP DoP), ktery je ramcovym planem pro organizaci evaluacni ¢innosti na urovni Dohody
o partnerstvi, jehoz pInéni bude zajisStovat Evaluaéni jednotka NOK ve spolupraci s dal§imi subjekty.
EP DoP byl pfipraven tak, aby byl zarover nastrojem pro koordinaci evaluaéni ¢innosti Fidicich organ
programd, a to predev§im s ohledem na nutnost véas a fadné pfipravit zpravu o pokroku (dle ¢l. 52
obecného nafizeni prfedkladanou EK v letech 2017 a 2019).

Navrh EP DoP byl pfedlozen k vyjadieni ex-ante evaluatorovi DoP, fidicim organim a rovnéz
zastupcim odborné sféry (konkrétné zastupcim Ceské evaluadni spoleénosti). K neformalnimu
posouzeni byl EP DoP pfedlozen také evaluatnim jednotkdm EK (DG REGIO a DG EMPL).
Po pfipominkovém fizeni ze strany Rady pro ESI fondy na pracovni urovni byl EP DoP pfedlozen
ke schvaleni. Dne 16. unora 2015 byl v proceduie per rollam Evaluaéni plan Dohody
o partnerstvi schvalen Radou pro ESI fondy na pracovni urovni.
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Seznam zkratek

CR
¢su
DG EMPL

DG ENVI
DG ESTAT
DG REGIO
EIA

EK
ENRF
EP DoP
ESI fondy
EU
IROP
MD

MF
MMR-NOK
MPO
MPSV
MS2014+
MSp
MSP
MSMT
MV

Mzd
MZe
MZP

NP NGN
OP
OPD
OP PIK
OP PPR
OPR
OP TP
OP VVV
OPZz
OP ZP
POH

PP

PRV
PSP
RIS3
SEA

SPz
SR VS
UOHS
V-VEU

Ceska republika
Cesky statisticky urad
Generalni feditelstvi pro zaméstnanost, socialni véci a socialni

zacleriovani

Generalni Feditelstvi pro zivotni prostredi

Generalni feditelstvi EUROSTAT

Generalni feditelstvi pro regionalni politiku

Hodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi (Environmental Impact

Assessment)

Evropska komise

Evropsky namoini a rybafsky fond
Evaluaéni plan Dohody o partnerstvi
Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Evropska unie

Integrovany regionalni operacni program
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financi

Ministerstvo pro mistni rozvoj - Narodni organ pro koordinaci
Ministerstvo primyslu a obchodu
Ministerstvo prace a socialnich véci
Jednotny monitorovaci systém pro programové obdobi 2014—-2020
Ministerstvo spravedInosti

Malé a stfedni podniky

Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy
Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostfedi

Néarodni plan rozvoje siti nové generace
Operaéni program

OP Doprava

OP Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
OP Praha - pdl rastu CR

OP Rybéafrstvi

OP Technicka pomoc

OP Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

OP Zaméstnanost

OP Zivotni prostfedi

Plan odpadového hospodarstvi

Pfedbézna podminka

Program rozvoje venkova

Poslanecka snémovna Parlamentu CR

Strategie inteligentni specializace

Hodnoceni vlivli na zZivotni prostfedi (Strategic Environment

Assessment)

Strategie politiky zaméstnanosti

Strategicky ramec rozvoje vefejné spravy CR pro obdobi 2014—-2020

Utad na ochranu hospodarské soutéze
Vybor pro EU na vladni trovni

13



