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I. 

 

Informace pro členy vlády 

 

 

Přehled dopravních staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 – 2016 

(aktualizace 03/2015) 

 

Informace  je  předkládána  v souladu  s bodem  II.  usnesení  vlády  ze  dne  8.10.2014  č.  819, 

k Přehledu  dopravních  staveb  s předpokládaným  zahájením  v letech  2014  –  2016,  kterým  bylo 
ministru dopravy uloženo předkládat vládě každých šest měsíců aktualizovaný Přehled dopravních 
staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 – 2016.  

Aktualizace  Přehledu  byla  zpracována  v podobě  přiložených  excelových  tabulek  pro 

jednotlivé  investorské  organizace,  a  to  Ředitelství  silnic  a  dálnic ČR, Správu  železniční  dopravní 
cesty, s.o., a Ředitelství vodních cest ČR. 

U  jednotlivých  staveb  je  uveden  zejména  předpokládaný  rok  zahájení  jejich  realizace, 

celkové  náklady  dle  rozpočtu  Státního  fondu  dopravní  infrastruktury  (u  vysoutěžených  akcí  jsou 
celkové  náklady  upraveny  dle  výsledků  výběrového  řízení),  stav  přípravy  (územní  rozhodnutí, 
stavební povolení), termín zahájení výběrového řízení (příp. předpoklad), termín zahájení realizace 
(příp. předpoklad) a případné další upřesňující informace.  

U jednotlivých investorů jsou dále uvedeny součty celkových nákladů staveb zahajovaných 

v daném roce a rovněž celkové součty celkových nákladů  staveb s předpokládaným zahájením ve 
sledovaném období 2014 – 2016. 

Souhrnné  údaje  o  počtu  dopravních  staveb  zahájených  či  předpokládaných  k zahájení 

v jednotlivých  letech  a  celkových  nákladech  těchto  zahajovaných  staveb,  a  to  jak  za  jednotlivé 
investory, tak i celkem, jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

V tabulce  č.  1  jsou  souhrnné  údaje  z původního  Přehledu,  tedy  z 09/2014.  V  tabulce  č.  2 

jsou pak aktualizované souhrnné údaje, tedy z 03/2015: 

 

Tabulka č. 1 – Stav k 09/2014 

 

2014 

2015 

2016 

Celkem 2014-2016 

Stav k: 

09/2014  počet  celkové náklady  počet  celkové náklady  počet  celkové náklady  počet  celkové náklady 

staveb 

(tis. Kč) 

staveb 

(tis. Kč) 

staveb 

(tis. Kč) 

staveb 

(tis. Kč) 

ŘSD ČR 

16 

13 586 569 

38 

71 396 873 

25 

45 416 344 

79 

130 399 786 

SŽDC,s.o. 

54 

24 510 608 

39 

38 863 942 

14 

34 076 331 

107 

97 450 881 

ŘVC ČR 

4 

876 467 

6 

4 435 809 

8 

688 439 

18 

6 000 715 

CELKEM 

74 

38 973 644 

83 

114 696 624 

47 

80 181 114 

204  233 851 382 

 
 

 



 

Tabulka č. 2 – Stav k 03/2015 
 

2014 

2015 

2016 

Celkem 2014-2016 

Stav k: 

03/2015 

celkové 

celkové 

počet 

počet 

počet 

celkové náklady 

počet 

celkové náklady 

náklady 

náklady 

staveb 

staveb 

staveb 

(tis. Kč) 

(tis. Kč) 

(tis. Kč) 

staveb 

(tis. Kč) 

ŘSD ČR 

10 

7 931 369 

31 

35 935 202 

38 

85 711 623 

79 

129 578 194 

SŽDC,s.o. 

47 

23 767 963 

36 

17 554 970 

19 

23 825 204*) 

102 

65 148 137*) 

ŘVC ČR 

4 

642 730 

2 

261 314 

11 

5 086 356 

17 

5 990 400 

CELKEM 

61 

32 342 062 

69 

53 751 486 

68  114 623 183*)  198  200 716 731*) 

*) U tří železničních staveb s předpokládaným zahájením v roce 2016 s původními celkovými náklady 20 367 135 tis. Kč 
přehodnocuje SŽDC, s.o., jejich rozsah, resp. není rozhodnuto o výsledné variantě. Proto nemohou být v Tabulce č. 2 ani 
v přiložené excelové tabulce přehledu staveb SŽDC náklady těchto tří staveb zahrnuty. 

Z porovnání údajů ve výše uvedených  tabulkách č. 1 a č. 2 vyplývá, že došlo k meziročním 

přesunům staveb v rámci sledovaného období 2014 – 2016. Mezi nejčastější důvody přesunů patří 
zejména:  prodloužení  procesu  výběrového  řízení  (včetně  projednání  na  ÚOHS),  problémy  při 
majetkoprávním  vypořádání,  problémy  při  uzavírání  smluv  o  následném  převzetí  realizovaných 
stavebních objektů, revize obchodních podmínek, koordinace s dalšími stavbami, zajištění výjimek 
ze zásahů u zvláště chráněných druhů živočichů, změna kapacitních údajů a nákladů stavby, změna 
rozsahu  stavby,  doplnění  ekonomického  hodnocení  stavby,  problémy  při  správních  řízeních 
(odvolání,  změny  územního  rozhodnutí).  Konkrétní  důvody  posunů  jsou  uvedeny  v přiložených 
excelových  tabulkách  u  jednotlivých  staveb  ve  sloupci  Poznámka.  U  šesti  staveb  s celkovými 
náklady 11 675 393 tis. Kč bude realizace zahájena až po sledovaném období 2014 – 2016.  

 

U silniční infrastruktury je v přiložené excelové tabulce rovněž uvedena délka jednotlivých 

zahajovaných  silničních  staveb  v km.  Souhrnné  délky  zahajovaných  silničních  staveb,  a  to  jak 
v jednotlivých letech, tak i celkově v období 2014-2016, jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

V tabulce  č.  3  jsou  souhrnné  délky  zahajovaných  silničních  staveb  z původního  Přehledu, 

tedy  z 09/2014.  V  tabulce  č.  4  jsou  pak  aktualizované  souhrnné  délky  zahajovaných  silničních 
staveb k 03/2015: 

 

Tabulka č. 3 – Stav k 09/2014 

 

 

2014 

2015 

2016 

Celkem 2014-2016 

ŘSD ČR 

47,3 km 

209,6 km 

140,6 km 

397,5 km 

 

Tabulka č. 4 – Stav k 03/2015 

 

 

2014 

2015 

2016 

Celkem 2014-2016 

ŘSD ČR 

29,5 km 

126 km 

242 km 

397,5 km 
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