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I. 

 

Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení 

bez uveřejnění 

 
v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 

Toto odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále 

jen „zadavatel“, „objednatel“) v jednacím řízení bez uveřejnění je předkládáno vládě ČR 

v souladu s usnesením vlády ČR č. 246 ze dne 10. 4. 2013. 

 

Název veřejné 

zakázky a důvod 

předložení 

materiálu 

 

D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka- EXIT 162 Velká 

Bíteš, TDI - poskytování dodatečných služeb  

Zadavatel dle bodu I. 1. a) ab) usnesení vlády č. 246/2013 informuje 

vládu před zahájením jednání o uzavření smlouvy: 

ab) o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení 

bez uveřejnění podle § 23 ZVZ. 

Předmět veřejné 

zakázky 

 

Jedná se o navýšení rozsahu poskytování konzultačních služeb (výkon 

technického dozoru investora /dále jen „TDI“/ na stavbě) a termínu 

plnění na zakázku „D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 Lhotka- 

EXIT 162 Velká Bíteš, TDI - poskytování dodatečných služeb“ 

č. 06EU-001052, která byla zadána v rámci užšího řízení a smlouva 

byla podepsána 28. 11. 2012. Toto JŘBU koresponduje se zákonem 

č. 137/2006 Sb. a nenavyšuje hodnotu VZ o více jak 30 %. 

Předmětem zakázky je navýšení rozsahu a termínu poskytování 

konzultačních služeb na „D1 modernizace – úsek 21, EXIT 153 

Lhotka- EXIT 162 Velká Bíteš, TDI - poskytování dodatečných 

služeb“. Plnění bude probíhat v rámci liniové dopravní stavby v úseku 

příslušných katastrálních územích dálnice D1, úsek 21, EXIT 153 

Lhotka- EXIT 162 Velká Bíteš. 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle kvalifikace CPV: 

71300000-1 

Zdůvodnění 

potřeby realizace 

 

Důvodem zakázky na poskytování dodatečných služeb konzultanta 

TDI na úseku 21 modernizace D1 je ztížení a zdržení poskytování 

služeb konzultanta s následným nutným zvětšením jejich rozsahu 

a prodloužením doby jejich provádění hlavně v důsledku významného 

zpomalení stavebních prací zhotovitelem po dobu 06/2013-10/2013. 

Zhotovitel po zahájení stavby v dubnu 2013 začal namítat technické 

problémy (únosnost zemní pláně) a stavební práce byly na dobu 

06/2013-10/2013 tj. na dobu 5 měsíců výrazně zpomaleny, resp. téměř 

přerušeny a zhotovitel nesplnil harmonogram prací pro rok 2013. 

Tím i činnost konzultanta TDI musela být omezena a výkon jeho 

kontrolní činnosti musí být přesunut až do roku 2015, kdy proběhnou 

všechny dosud neprovedené stavební práce na úseku modernizace 

úseku 21. V 2014 se tedy dokončila a zprovoznila jen pravá polovina 

dálnice D1 (ve směru na Brno) včetně dálniční kanalizace a ostatní 
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stavební práce (modernizace levé poloviny dálnice) budou probíhat 

ještě v roce 2015. Tedy i výkon činnosti konzultanta TDI bude probíhat 

v roce 2015. 

Konzultant má uzavřenou původní smlouvu do 10. 2. 2015 (čl. 22.1. 

zvláštních obchodních podmínek, dále jen „ZOP“, pro poskytování 

konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací – 22 měsíců 

od písemné výzvy objednatele, tedy od 11. 4. 2013). 

V tomto termínu nebylo možné konzultační služby zakončit. 

Protože však platí celý čl 22.1 ZOP, termín pro dokončení poskytování 

služeb konzultantem musí být přiměřeně upraven ve shodě 

s prováděním prací ve čtvrté etapě. 

Další okolnosti, které ovlivnily dokončení služeb konzultanta 

ve smluvně dohodnutém termínu s následným zvětšením jejich rozsahu 

a prodloužení doby provádění: 

- stavební práce byly po dobu 06/2013-10/2013 významně 

zpomaleny, zhotovitel v roce 20013 nesplnil harmonogram, 

- 2014 se dokončila a zprovoznila jen pravá polovina dálnice D1 

včetně dálniční kanalizace. Dle původního HMG měla být 

stavba uvedena do provozu 6. 8. 2014 a ukončena 1. 10. 2014, 

- Dle nově předloženého HMG předpokládá zhotovitel uvedení 

stavby do předčasného užívání ke dni 9. 7. 2015, 

- po uvedení stavby do předčasného užívání následuje ještě 

6 měsíců technické pomoci v rámci dokončovacích řízení 

a předání stavby tj. do 8. 1. 2016. 

Konzultant během celého zimního období poskytoval informační 

servis objednateli i správci stavby, a to vždy obratem. 

Zároveň, na základě zkušeností z předchozích etap, konzultant 

zaktualizoval „rozpis služeb“ tak, aby pokud možno co nejpřesněji 

odhadl potřebné „člověkodny“ na jednotlivé pracovníky konzultanta. 

Vzhledem ke zvětšení rozsahu služeb konzultanta a prodloužení doby 

jeho provádění je tedy zapotřebí navýšení finančních služeb 

konzultanta a termínu plnění. 

Oprávněnost 

použití jednacího 

řízení 

bez uveřejnění 

dle § 23 ZVZ 

nebo výjimky 

dle § 18 ZVZ  

 

Důvodem výrazného zpomalení stavebních prací v době 06/2013-

10/2013 a nesplnění postupu prací zhotovitele dle předloženého 

harmonogramu za rok 2013 i rok 2014 došlo tím i k zdržení služeb 

konzultanta TDI s následným zvětšením jejich rozsahu a prodloužením 

doby jejich provádění. 

Z tohoto důvodu je nucen objednatel vypsat veřejnou zakázku 

dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. 

Identifikační údaje dodavatele-členů sdružení: 

Dopravoprojekt Brno a.s. - Vedoucí účastník sdružení 

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
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Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., číslo účtu: 43-

1166980277/0100 

IČ: 463 47 488 

DIČ: CZ46347488 

jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl B 785 

a 

MANIFOLD GROUP s.r.o. 

se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň 

Bankovní spojení:  ČSOB, číslo účtu: 178812727/0300 

IČ: 263 48 764 

DIČ: CZ26348764 

jednající: Ing. Daniel Tóth, jednatel 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C14551 

výše uvedené společnosti jako dodavatelé sdružení na základě 

Smlouvy o sdružení (Modernizace D1, úsek 21 EXIT 153 Lhotka - 

EXIT 162 Velká Bíteš, TDI - poskytování dodatečných služeb) ze dne 

28. 11. 2012 ve sdružení s názvem "SDRUŽENÍ DPB a MNF D1-21-

TDI - poskytování dodatečných služeb".. 

Informace 

o smlouvě 

 

Původní termín dle souhrnu smluvních dohod č. 06EU-001052 byl 

do 10. 2. 2015 (čl. 22.1 ZOP - 22 měsíců od písemné výzvy objednatele 

tedy od 11. 4. 2013). 

Smluvní cena stavby (bez DPH): 23.351.300,- Kč. 

Dodatek č. 1 (bez DPH):              385.000,- Kč. 

Předpokládaná délka trvání prodloužené smlouvy: do 8. 1. 2016. 

Jednání o uzavření smlouvy dosud nebylo zahájeno. 

Předpokládaná 

hodnota  

4.237.740,- Kč bez DPH 

Další informace „Nepoužije se“ 

 


