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I. 

 

Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 

 
v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) 

Toto odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „zadavatel“, 

„objednatel“) v jednacím řízení bez uveřejnění je předkládáno vládě ČR v souladu s usnesením vlády ČR 

č. 246 ze dne 10. 4. 2013. 

 

Název veřejné 

zakázky a důvod 

předložení 

materiálu 

 

D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice, TDI - 

poskytování dodatečných služeb (číslo zakázky v Symbasis               

02PT-003439). 

Zadavatel dle bodu I. 1. a) ab) usnesení vlády č. 246/2013 informuje 

vládu před zahájením jednání o uzavření smlouvy: 

ab) o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení 

bez uveřejnění podle § 23 ZVZ. 

Předmět veřejné 

zakázky 

 

Jedná se o navýšení rozsahu poskytování konzultačních služeb (výkon 

technického dozoru investora /dále jen „TDI“/ na stavbě) a termínu 

plnění na zakázku „D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – EXIT 

75 Hořice, TDI - poskytování dodatečných služeb“ č. 15PT-000146, 

která byla zadána v rámci užšího řízení a smlouva byla podepsána 

14. 11. 2012. Toto JŘBU koresponduje se zákonem č. 137/2006 Sb. 

a nenavyšuje hodnotu VZ o více jak 30%. 

Předmětem zakázky je navýšení rozsahu a termínu poskytování 

konzultačních služeb na „D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – 

EXIT 75 Hořice, TDI - poskytování dodatečných služeb“. Plnění bude 

probíhat v rámci liniové dopravní stavby v úseku příslušných 

katastrálních území dálnice D1 EXIT 66 Loket – EXIT 75 Hořice. 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle kvalifikace CPV: 

71300000-1 

Zdůvodnění 

potřeby realizace 

 

Původní termín dle souhrnu smluvních dohod č. 15PT-000146 je 

do 15. 3. 2015 (čl. 22.1 zvláštních obchodních podmínek, dále jen 

„ZOP“- 22 měsíců od písemné výzvy objednatele tedy od 15. 5. 2013). 

Dle všeobecných obchodních podmínek dle 22.1 termín konzultanta 

pro dokončení v žádném případě neuplyne před dokončením stavby. 

Lhůta pro dokončení částí služeb bude případně stanovena pokynem 

objednatele. 

Okolnosti, které ovlivnily dokončení služeb konzultanta ve smluvně 

dohodnutém termínu s následným zvětšením jejich rozsahu 

a prodloužení doby provádění: 

- Nemožnost zhotovitelem stavby zahájit stavební etapu 3 

(modernizaci Pravého jízdního pásu – uvažováno ve směru 

od Prahy) ještě v roce 2013 s ohledem na pozdější předání 

staveniště oproti předpokladu ze soutěže na zhotovitele, 
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- Zpoždění zhotovitele při dokončení stavební etapy 4 

(modernizaci Levého jízdního pásu – uvažováno ve směru 

od Prahy) - posun dokončení na konec listopadu 2014, 

- Nedokončení stavební etapy 5 (dokončení přejezdů středního 

dělícího pásu) - v roce 2014 a nutnosti přesunout její realizaci 

do dubna / května 2015 a s tím spojené prodloužení o zimní 

období v roce 2014 / 2015,  

- Aktuální postup a stav prací zhotovitele stavby, nezahájení 

prací na přesypaných mostech (SO 09-201, 09-202, 09-203 

a 09-205). 

Přijatá opatření ke snížení nasazení TDI (konzultanta): 

- Plnění všech členů TDI bylo v souladu s pokyny a dle potřeb 

Správce stavby. 

- Během obou zimních období byla činnost TDI omezena 

na rozumnou mez, kdy zde nebyli přítomni všichni 

specialisté. Činností v tomto období byla kontrola 

a připomínkování předložených dokladů a písemností 

zhotovitele, zejména DZZZ (dílčí závěrečné zprávy 

zhotovitele) a RDS (realizační dokumentace stavby), 

kontrola zabezpečení stavby a kontrola nad prováděním 

stavebních prací zhotovitele (práce na např. nadjezdech 

nebyly omezeny uvedením hlavní trasy dálnice do zimního 

období do provozu bez omezení). Lze odhadem říci, 

že v zimním období bylo plnění konzultanta cca 60% oproti 

plnění při plné stavební sezoně. 

- Omezení činnosti je patrné z přehledu fakturace TDI. 

- Vzhledem ke zvětšení rozsahu služeb konzultanta 

a prodloužení doby jeho provádění je zapotřebí navýšení 

finančních služeb konzultanta a termínu plnění. 

Oprávněnost 

použití jednacího 

řízení 

bez uveřejnění 

dle § 23 ZVZ 

nebo výjimky 

dle § 18 ZVZ  

 

Z výše uvedených důvodu je nucen objednatel vypsat veřejnou zakázku 

dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. 

Identifikační údaje dodavatele-členů sdružení: 

konzultant: 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Nosek, předseda představenstva, 

Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Schindler, 

člen představenstva 

bankovní spojení: č. účtu: 2689681/0300  

(bankovní spojení VPÚ DECO PRAHA a.s. jako vedoucího sdružení) 

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 2368 

a 
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SUDOP PRAHA a.s.  

se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva, 

Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva 

IČ: 25793349, DIČ: CZ2579334 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6088 

a 

Dopravoprojekt Brno a.s.  

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

jejímž jménem jedná: Ing. Aleš Trnečka, předseda představenstva, 

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 785 

a 

MANIFOLD GROUP s.r.o 

se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň 

jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Tóth, jednatel 

IČ: 26348764, DIČ: CZ26348764 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, 

oddíl C, vložka 14551 

výše uvedené společnosti jako dodavatelé sdružení na základě 

Smlouvy o sdružení (D1 modernizace – úsek 09, EXIT 66 Loket – 

EXIT 75 Hořice, TDI- poskytování dodatečných služeb) ze dne 

24. 4. 2012 ve sdružení s názvem „Sdružení VPÚ SP DPB MNF D1 09 

- TDI - poskytování dodatečných služeb“ 

Informace 

o smlouvě 

 

Původní termín dle souhrnu smluvních dohod č. 15PT-000146 je 

do 15. 3. 2015 (čl. 22.1 ZOP- 22 měsíců od písemné výzvy objednatele 

tedy od 15. 5. 2013). 

Smluvní cena (bez DPH): 24 021 900,- Kč. 

Předpokládaná délka trvání prodloužené smlouvy: 30. 11. 2015. 

Jednání o uzavření smlouvy dosud nebylo zahájeno. 

Předpokládaná 

hodnota  

4 121 300,-Kč bez DPH 

Další informace   „Nepoužije se“ 

 


