Informace o nadlimitni verejné zakazce zadavané v jednacim rizeni
bez uverejnéni

v souladu s ustanovenim § 23 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,,ZVZ*)

Toto odiivodnéni nadlimitni vefejné zakazky zadavané Reditelstvim silnic a dalnic CR (dale
jen ,,zadavatel®, ,,objednatel”) v jednacim fizeni bez uvefejnéni je predkladano vlade CR
v souladu s usnesenim vlady CR €. 246 ze dne 10. 4. 2013.

Nazev verejné D1 modernizace — usek 21, EXIT 153 Lhotka- EXIT 162 Velka
zakazky a diivod | Bites, TDI - poskytovani dodate¢nych sluzeb

predlo.zrenl Zadavatel dle bodu 1. 1. a) ab) usneseni vlady €. 246/2013 informuje
materialu , " . L, . )
vladu pied zahajenim jednani o uzavieni smlouvy:

ab) o nadlimitni vefejné zakazce zaddvané v jednacim fizeni
bez uvetejnéni podle § 23 ZVZ.

Piedmét verejné | Jedna se o navySeni rozsahu poskytovani konzultaénich sluzeb (vykon
zakazky technického dozoru investora /déle jen ,,TDI*/ na stavb€) a terminu
plnéni na zakazku ,,D1 modernizace — usek 21, EXIT 153 Lhotka-
EXIT 162 Velka Bites, TDI - poskytovani dodate¢nych sluzeb*
¢. 06EU-001052, ktera byla zaddna v rdmci uZz§iho fizeni a smlouva
byla podepsana 28. 11. 2012. Toto JRBU koresponduje se zakonem
¢. 137/2006 Sb. a nenavysuje hodnotu VZ o vice jak 30 %.

Predmétem zakazky je navySeni rozsahu a terminu poskytovani
konzulta¢nich sluzeb na ,,D1 modernizace — usek 21, EXIT 153
Lhotka- EXIT 162 Velka Bite§, TDI - poskytovani dodate¢nych
sluzeb®. PInéni bude probihat v rdmci liniové dopravni stavby v useku
piislusnych katastralnich Gzemich délnice D1, tsek 21, EXIT 153
Lhotka- EXIT 162 Velka Bites.

Jedna se o verfejnou zakazku na sluzby.

Kod hlavniho predmétu verejné zakazky dle kvalifikace CPV:
71300000-1

Duivodem zakazky na poskytovani dodatecnych sluzeb konzultanta
TDI na useku 21 modernizace D1 je ztiZzeni a zdrzeni poskytovani
sluzeb konzultanta s naslednym nutnym zvétSenim jejich rozsahu
a prodlouZenim doby jejich provadéni hlavné v disledku vyznamného
zpomaleni stavebnich praci zhotovitelem po dobu 06/2013-10/2013.
Zhotovitel po zahajeni stavby v dubnu 2013 zacal namitat technické
problémy (Gnosnost zemni plan€) a stavebni prace byly na dobu
06/2013-10/2013 tj. na dobu 5 mésicii vyrazné zpomaleny, resp. témét
pferuSeny a zhotovitel nesplnil harmonogram praci pro rok 2013.
Tim 1 ¢innost konzultanta TDI musela byt omezena a vykon jeho
kontrolni ¢innosti musi byt ptesunut az do roku 2015, kdy probéhnou
vSechny dosud neprovedené stavebni prace na tseku modernizace
useku 21. V 2014 se tedy dokoncila a zprovoznila jen prava polovina
dalnice D1 (ve sméru na Brno) v€etné dalni¢ni kanalizace a ostatni
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stavebni prace (modernizace levé poloviny dalnice) budou probihat
jesteé v roce 2015. Tedy i vykon ¢innosti konzultanta TDI bude probihat
v roce 2015.

Konzultant ma uzavienou pivodni smlouvu do 10. 2. 2015 (¢l. 22.1.
zvlastnich obchodnich podminek, dale jen ,,ZOP*, pro poskytovani
konzulta¢nich sluzeb pro stavby pozemnich komunikaci — 22 mésict
od pisemné vyzvy objednatele, tedy od 11. 4. 2013).

V tomto terminu nebylo mozné konzultaéni sluzby zakoncit.
Protoze vsak plati cely ¢l 22.1 ZOP, termin pro dokonceni poskytovani
sluzeb konzultantem musi byt pfiméfen¢ upraven ve shod¢
s provadénim praci ve Ctvrté etapé.

Dalsi okolnosti, které¢ ovlivnily dokonceni sluzeb konzultanta
ve smluvné dohodnutém terminu s naslednym zvétSenim jejich rozsahu
a prodlouzeni doby provadéni:
- stavebni prace byly po dobu 06/2013-10/2013 vyznamné
zpomaleny, zhotovitel v roce 20013 nesplnil harmonogram,
- 2014 se dokoncila a zprovoznila jen prava polovina délnice D1
véetné dalni¢ni kanalizace. Dle plivodniho HMG méla byt
stavba uvedena do provozu 6. 8. 2014 a ukoncena 1. 10. 2014,
- Dle nov¢ predlozeného HMG ptedpoklada zhotovitel uvedeni
stavby do pred¢asného uzivani ke dni 9. 7. 2015,
- po uvedeni stavby do ptedCasného uzivani nasleduje jeste
6 mésici technické pomoci v ramci dokoncovacich fizeni
a predani stavby tj. do 8. 1. 2016.

Konzultant béhem celého zimniho obdobi poskytoval informacni
servis objednateli 1 spravci stavby, a to vzdy obratem.

Zaroven, na zakladé¢ zkuSenosti z ptfedchozich etap, konzultant
zaktualizoval ,,rozpis sluzeb® tak, aby pokud mozno co nejptesnéji
odhadl potiebné ,,Clovékodny* na jednotlivé pracovniky konzultanta.

Vzhledem ke zvétSeni rozsahu sluzeb konzultanta a prodlouzeni doby
jeho provadéni je tedy zapotiebi navySeni finan¢nich sluzeb
konzultanta a terminu plnéni.

Opravnénost
pouZiti jednaciho
Fizeni

bez uverejnéni
dle § 23 ZVZ
nebo vyjimky

dle § 18 ZVZ

Dtivodem vyrazného zpomaleni stavebnich praci v dobé¢ 06/2013-
10/2013 a nesplnéni postupu praci zhotovitele dle ptredlozeného
harmonogramu za rok 2013 1 rok 2014 doslo tim 1 k zdrzeni sluzeb
konzultanta TDI s naslednym zvétSenim jejich rozsahu a prodlouzenim
doby jejich provadeni.

Z tohoto divodu je nucen objednatel vypsat vetfejnou zakazku
dle ust. § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ.

Potieba dodatecnych sluzeb vznikla v disledku okolnosti,
které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl piedvidat.
Tyto dodatecné sluzby jsou nezbytné pro poskytnuti ptivodnich sluzeb.
Identifika¢ni udaje dodavatele-¢lent sdruZeni:

Dopravoprojekt Brno a.s. - Vedouci ucastnik sdruzeni

se sidlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
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Bankovni spojeni:  Komeréni banka a. s., Cislo uctu: 43-
1166980277/0100

IC: 46347488
DIC: CZ46347488
jednajici: Ing. Ales Trnecka, MBA, piedseda piedstavenstva

Spolecnost je zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Brn¢, oddil B 785

a
MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sidlem Mikulasské namésti 552/17, 326 00 Plzen

Bankovni spojeni:  CSOB, ¢&islo Giétu: 178812727/0300

IC: 26348 764

DIC: CZ26348764

jednajici: Ing. Daniel Téth, jednatel

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Plzni, oddil C14551

vySe uvedené spolefnosti jako dodavatelé sdruzeni na zakladé
Smlouvy o sdruZeni (Modernizace D1, usek 21 EXIT 153 Lhotka -
EXIT 162 Velka Bites, TDI - poskytovani dodate¢nych sluzeb) ze dne
28. 11. 2012 ve sdruzeni s ndzvem "SDRUZEN{ DPB a MNF D1-21-
TDI - poskytovani dodate¢nych sluzeb"..

Informace Pivodni termin dle souhrnu smluvnich dohod ¢. 06EU-001052 byl
o smlouvé do 10.2.2015 (€l. 22.1 ZOP - 22 mésict od pisemné vyzvy objednatele
tedy od 11. 4. 2013).
Smluvni cena stavby (bez DPH): 23.351.300,- K¢.
Dodatek €. 1 (bez DPH): 385.000,- K¢.
Ptedpokladand délka trvani prodlouzené smlouvy: do 8. 1. 2016.
Jednani o uzavieni smlouvy dosud nebylo zahajeno.
Piedpokladana 4.237.740,- K¢ bez DPH
hodnota

Dalsi informace

,, Nepouzije se“




