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I. 

 

Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění 
 

v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) 

Toto odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „zadavatel“, 

„objednatel“) v jednacím řízení bez uveřejnění je předkládáno vládě ČR v souladu s usnesením vlády č. 246 

ze dne 10. 4. 2013. 

 

Název veřejné 

zakázky a důvod 

předložení 

materiálu 

 

D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov- EXIT 112 

Jihlava, TDI - poskytování dodatečných služeb (číslo zakázky 

v Symbasys 02PT-003287) 

Zadavatel dle bodu I. 1. a) ab) usnesení vlády č. 246/2013 informuje 

vládu před zahájením jednání o uzavření smlouvy: 

ab) o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení 

bez uveřejnění podle § 23 ZVZ. 

Předmět veřejné 

zakázky 

 

Jedná se o navýšení rozsahu poskytování konzultačních služeb (výkon 

technického dozoru investora /dále jen „TDI“/ na stavbě) a termínu 

plnění na zakázku „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný 

Jeníkov- EXIT 112 Jihlava, TDI - poskytování dodatečných služeb“ 

č. 06EU-001051, která byla zadána v rámci užšího řízení a smlouva byla 

podepsána 4. 12. 2012. Toto JŘBU koresponduje se zákonem 

č. 137/2006 Sb. a nenavyšuje hodnotu VZ o více jak 30 %. 

Předmětem zakázky je navýšení rozsahu a termínu poskytování 

konzultačních služeb na „D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný 

Jeníkov- EXIT 112 Jihlava, TDI- poskytování dodatečných služeb“. 

Plnění bude probíhat v rámci liniové dopravní stavby v úseku 

příslušných katastrálních územích dálnice D1, EXIT 104 Větrný 

Jeníkov- EXIT 112 Jihlava. 

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. 

Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle kvalifikace CPV: 

71300000-1 

Zdůvodnění 

potřeby realizace 

 

Důvodem zakázky na poskytování dodatečných služeb konzultanta TDI 

na úseku 14 modernizace D1 je ztížení a zdržení poskytování služeb 

konzultanta s následným nutným zvětšením jejich rozsahu 

a prodloužením doby jejich provádění hlavně v důsledku nepokračování 

stavebních prací zhotovitelem v roce 2014. Zhotovitel v pracích 

na stavbě modernizace úseku 14 nepokračoval z titulu nemožnosti 

zahájit etapu - modernizaci Levého jízdního pásu (pás dálnice ve směru 

na Prahu) ještě v roce 2014 a tedy i činnost konzultanta TDI musela být 

omezena a výkon jeho kontrolní činnosti přesunut až do roku 2015, 

kdy proběhnou všechny dosud neprovedené stavební práce na úseku 

modernizace úseku 14. 

Důvodem nepokračování prací zhotovitele stavby na modernizaci 

Levého jízdního pásu (pás dálnice ve směru na Prahu) a tím zdržením 

služeb konzultanta TDI s následným zvětšením jejich rozsahu 

a prodloužením doby jejich provádění bylo přerušení prací zhotovitele 

stavby po dokončení modernizace Pravého jízdního pásu dálnice (pás 
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dálnice ve směru na Brno) a tedy před započetím prací na modernizaci 

Levého jízdního pásu. Etapa modernizace Levého jízdního pásu (pás 

dálnice ve směru na Prahu) by tak nebyla dokončena do zahájení 

zimního období, čím by došlo k ohrožení bezpečnosti provozu na dálnici 

v případě očekávaného nepříznivého zimního období (v případě velkého 

množství sněhu by nebyl na dálnici v zúžených pruzích 

modernizovaného úseku prostor pro sněžný pluh a došlo by ke kalamitní 

situaci). 

Konzultant má uzavřenou původní smlouvu do 4. 2. 2015 (čl.22.1. 

zvláštních obchodních podmínek, dále jen „ZOP“, pro poskytování 

konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací – 22 měsíců 

od písemné výzvy objednatele, tedy od 4. 4. 2013). 

V tomto termínu nebylo možné konzultační služby zakončit. 

Protože však platí celý čl. 22.1 ZOP, termín pro dokončení poskytování 

služeb konzultantem musí být přiměřeně upraven ve shodě s prováděním 

prací ve čtvrté etapě. 

V době, kdy neprobíhaly stavební práce, proto konzultant svou činnost 

omezil na minimum tak, aby nebyl přerušen kontakt mezi zhotovitelem 

a konzultantem a zároveň mezi konzultantem, objednatelem a správcem 

stavby. 

Konzultant během celého zimního období poskytoval informační servis 

objednateli i správci stavby, a to vždy obratem. 

Zároveň, na základě zkušeností z předchozích etap, konzultant 

zaktualizoval „rozpis služeb“ tak, aby pokud možno co nejpřesněji 

odhadl potřebné „člověkodny“ na jednotlivé pracovníky konzultanta. 

Vzhledem ke zvětšení rozsahu služeb konzultanta a prodloužení doby 

jeho provádění je tedy zapotřebí navýšení finančních služeb konzultanta 

a termínu plnění. 

Oprávněnost 

použití jednacího 

řízení 

bez uveřejnění 

dle § 23 ZVZ 

nebo výjimky 

dle § 18 ZVZ  

 

Důvodem nepokračování prací zhotovitele stavby na modernizaci 

Levého jízdního pásu (pás dálnice ve směru na Prahu) a tím zdržením 

služeb konzultanta TDI s následným zvětšením jejich rozsahu 

a prodloužením doby jejich provádění bylo přerušení prací zhotovitele 

stavby po dokončení modernizace Pravého jízdního pásu dálnice (pás 

dálnice ve směru na Brno) a tedy před započetím prací na modernizaci 

Levého jízdního pásu. Etapa modernizace Levého jízdního pásu (pás 

dálnice ve směru na Prahu) by tak nebyla dokončena do zahájení 

zimního období, čím by došlo k ohrožení bezpečnosti provozu na dálnici 

v případě očekávaného nepříznivého zimního období (v případě velkého 

množství sněhu by nebyl na dálnici v zúžených pruzích 

modernizovaného úseku prostor pro sněžný pluh a došlo by ke kalamitní 

situaci). 

 

Z tohoto důvodu je nucen objednatel vypsat veřejnou zakázku dle ust. 

§ 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

 

Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. 

Identifikační údaje dodavatele-členů sdružení: 
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konzultant: 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

se sídlem, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00 Praha 1, 

jejímž jménem jedná Ing. Radko Bucek, Ph.D., jednatel, a Ing. Tomáš 

Parák, Ph.D., jednatel 

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 316903150/8150 

(bankovní spojení Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jako vedoucího 

sdružení) 

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 14051 

a 

Pontex, spol. s r.o. 

se sídlem Bezová 1658, PSČ 147 14 Praha 4, 

zastoupeným společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (na základě 

smlouvy o sdružení uvedené v nabídce konzultanta) 

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 316903150/8150 

(bankovní spojení Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jako vedoucího 

sdružení) 

IČ: 40763439, DIČ: CZ40763439 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 2994 

a 

SGS Czech Republic, s.r.o. 

se sídlem K Hájům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5, 

zastoupeným společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

(na základě smlouvy o sdružení uvedené v nabídce konzultanta) 

IČ: 48589241, DIČ: CZ48589241 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 18205 

výše uvedené společnosti jako dodavatelé sdružení na základě 

Smlouvy o sdružení (D1 modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný 

Jeníkov – EXIT 112 Jihlava, TDI - poskytování dodatečných služeb) ze 

dne 27. 4. 2012 ve sdružení s názvem „Mottmac/Pontex/SGS: D1 

modernizace – úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov – EXIT 112 Jihlava, 

TDI - poskytování dodatečných služeb“. 

Informace 

o smlouvě 

 

Původní termín dle souhrnu smluvních dohod č. 06EU-001051 byl do 4. 

2. 2015 (čl. 22.1 ZOP - 22 měsíců od písemné výzvy objednatele tedy 

od 4. 4. 2013). 

Smluvní cena stavby (bez DPH): 23.127.650,- Kč. 

Předpokládaná délka trvání prodloužené smlouvy: do 28. 2. 2016. 

Jednání o uzavření smlouvy dosud nebylo zahájeno. 

Předpokládaná 

hodnota  
4.613.100,-Kč bez DPH 
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Další informace „Nepoužije se“ 

 


