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III. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE KONCEPTU 

PŘÍPRAVY SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA PO 

ROCE 2016 

(I) PROVOZ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA 

PO ROCE 2016 V OBDOBÍ LET 2017 – 2019 

Pro zajištění provozu stávajícího Systému elektronického mýta po roce 2016 (dále také 

„SEM“) je nutné realizovat následující kroky: 

 říjen 2015 – zasmluvnění výkonu funkce Technicko-organizačního poradce pro 

přípravu a realizaci zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému elektronického 

mýta po roce 2016; 

 říjen 2015 - průběžná zpráva pro Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky; 

 říjen 2015 – Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému 

elektronického mýta po roce 2016: 

o předložení materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru; 

o mezirezortní připomínkové řízení; 

o 15. října 2015 předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání; 

 říjen – prosinec 2015 - zajištění součinnosti Generálního dodavatele: 

o příprava: 

 podkladů k součinnosti; 

 podkladů k ukončení služeb Generálního dodavatele; 

 jednání s Generálním dodavatelem; 

 zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění; 

o realizace zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění; 

 prosinec 2015 - průběžná zpráva pro Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky; 

 prosinec 2015 - informace pro členy vlády o postupu prací: 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 

 říjen 2015 – leden 2016 - příprava zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému 

elektronického mýta po roce 2016: 

o příprava základních parametrů veřejné zakázky; 

o zpracování zadávací dokumentace; 

 prosinec 2015 – leden 2016 - oznámení předběžných informací (uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek); 
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 leden – březen 2016 - zahájení zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému 

elektronického mýta po roce 2016: 

o odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh členů hodnotící komise: 

 předložení materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru; 

 mezirezortní připomínkové řízení; 

 předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání; 

 únor 2016 - informace pro členy vlády o postupu prací; 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 

 březen – září 2016 - realizace zadávacího řízení na provoz stávajícího Systému 

elektronického mýta po roce 2016: 

o užší zadávací řízení (lhůta pro podání nabídek - 80 dní). 

o hodnocení podaných nabídek vládou jmenovanou hodnotící komisí; 

 duben 2016 - informace pro členy vlády o postupu prací; 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 

 červen 2016 - informace pro členy vlády o postupu prací; 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 

 srpen 2016 - informace pro členy vlády o postupu prací; 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 

 říjen 2016 - podpis smlouvy s nově vybraným Generálním dodavatelem; 

 říjen – prosinec 2016 - realizace přechodového plánu - předání provozu Systému 

elektronického mýta nově vybranému Generálnímu dodavateli (délka trvání 

minimálně 3 měsíce, lze však předpokládat delší průběh předání systému nově 

vybranému Generálnímu dodavateli – cca 6 měsíců): 

o projektový plán a časový harmonogram; 

o dohled: 

 na úseku přípravy zákaznických služeb; 

 na úseku přípravy střediska telefonické podpory zákazníků; 

 na úseku přípravy logistiky elektronických zařízení; 

 na úseku přípravy finančních služeb; 

 na úseku přípravy služeb centra hromadných tisků; 

 na úseku přípravy služeb dohledových center a pracovišť pro vnitřní 

obsluhu; 

 na úseku přípravy pracovišť údržby; 

 na úseku přípravy a zavedení business procesů; 

 nad komplexní prověrkou připravenosti; 

 na úseku vedení dokumentace; 

 na provedení inventur, předání a převzetí majetku; 

o podpora při výkonu operativní kontroly a řízení prací; 

o dozor při provedení přechodu provozu SEM na nově vybraného Generálního 

dodavatele; 

 říjen 2016 - informace pro členy vlády o postupu prací; 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 

 prosinec 2016 - informace pro členy vlády o postupu prací; 

o předložení informace pro členy vlády Řídícímu výboru; 
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 leden – březen 2017 - pilotní provoz stávajícího SEM pod novým Generálním 

dodavatelem: 

o provozní dohled nad provozem SEM pod novým Generálním dodavatelem; 

o dohled nad odstraňováním vad a nedodělků vyplývajících z procesu předání 

provozu SEM nově vybranému Generálnímu dodavateli; 

o podpora při výkonu kontroly řízení SEM; 

 leden – září 2017 - implementace Evropské služby elektronického mýta (dále také 

„EETS“) do Systému elektronického mýta novým Dodavatelem služeb (v závislosti na 

převzetí systému a schopnosti jej spravovat novým Dodavatelem služeb): 

o plán a časový harmonogram implementace EETS; 

o dohled: 

 při projektové přípravě pro zavedení EETS do SEM; 

 při realizaci rozhraní EETS; 

 na úseku přípravy a zavedení obchodních procesů EETS; 

 při zkouškách rozhraní EETS; 

o podpora při výkonu operativní kontroly řízení prací při přípravě a realizaci 

EETS; 

o dozor při zavedení EETS do produktivního systému EETS; 

 červenec – září 2017 - revize dokumentů (Smlouva o poskytování evropské služby 

elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného a jejích příloh – 

Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republice, Síť zpoplatněných 

pozemních komunikací, Sazebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Parametry vzájemné 

komunikace, Smluvní pokuty); 

 říjen – prosinec 2017 - certifikační test palubních zařízení (OBE) Poskytovatele 

Evropské služby elektronického mýta: 

o analýza specifikace OBE a testovacích reportů; 

o příprava testovacího prostředí; 

o provedení laboratorních testů; 

o provedení testů na zkušebním místě; 

o analýza dat a zpracování reportu. 

 říjen – prosinec 2017 - certifikační test způsobilosti Poskytovatele Evropské služby 

elektronického mýta: 

o analýza dokumentace; 

o příprava s Poskytovatelem EETS; 

o nastavení testovacího prostředí a rozhraní k Poskytovateli EETS; 

o integrační zkušební provoz; 

o přizpůsobení a modifikace; 

o pilotní provoz; 

o analýza dat a zpracování reportu; 

o předání do provozu; 

 leden 2018 - pilotní provoz EETS v SEM a jeho vyhodnocení; 

 únor 2018 - zpráva o ukončení činnosti Technicko-organizačního poradce.  
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(II) PŘÍPRAVA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE 

SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTA PO ROCE 2019 A 

POSKYTOVATELE SLUŽEB S JEHO PROVOZEM SOUVISEJÍCÍCH 

V OBDOBÍ LET 2020 – 2029 

Pro zajištění Systému elektronického mýta po roce 2019 je nutné realizovat následující kroky: 

 říjen 2015 – srpen 2016 - příprava a realizace otevřeného zadávacího řízení na 

Projektového manažera: 

o příprava základních parametrů veřejné zakázky; 

o zpracování zadávací dokumentace; 

o jmenování komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek; 

o hodnocení nabídek; 

o podpis smlouvy; 

o zahájení činnosti Projektového manažera; 

 září 2016 – březen 2017 - příprava koncepce výkonového zpoplatnění pozemních 

komunikací po roce 2019: 

o obchodní a dodavatelský model: 

 rozsah a způsob zpoplatnění; 

 subjekty zajišťující povinnosti státu vč. případné podpory 

organizačních změn ŘSD či jiných pověřených organizací; 

o ekonomický model a metody financování; 

o návrh možných legislativních změn; 

o časový harmonogram: 

 leden – březen 2017 – příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2024; 

 duben 2017 – březen 2018 - realizace legislativních změn; 

 duben – září 2017 - schválení koncepce výkonového zpoplatnění pozemních 

komunikací po roce 2019 vládou ČR: 

o rozhodnutí o budoucí podobě výkonového zpoplatnění pozemních komunikací 

po roce 2019; 

o schválení tarifní politiky pro léta 2020 – 2024; 

 říjen 2017 – leden 2018 - příprava zadávacího řízení na dodavatele Systému 

elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem 

souvisejících: 

o příprava základních parametrů veřejné zakázky; 

o zpracování zadávací dokumentace; 

 leden 2018 - oznámení předběžných informací (uveřejnění ve Věstníku veřejných 

zakázek);  
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 leden – březen 2018 - zahájení zadávacího řízení na dodavatele Systému 

elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem 

souvisejících: 

o odůvodnění významné veřejné zakázky a návrh členů hodnotící komise: 

 předložené materiálu pro schůzi vlády Řídícímu výboru; 

 mezirezortní připomínkové řízení; 

 předložení materiálu pro schůzi vlády k projednání; 

 duben – prosinec 2018 - realizace zadávacího řízení na dodavatele Systému 

elektronického mýta po roce 2019 a poskytovatele služeb s jeho provozem 

souvisejících: 

o otevřené zadávací řízení (lhůta pro podání nabídek - 60 dní); 

o hodnocení podaných nabídek vládou jmenovanou hodnotící komisí; 

 leden 2019 – podpis smlouvy s dodavatele SEM po roce 2019 a poskytovatelem 

služeb s jeho provozem souvisejících; 

 únor – říjen 2019 - realizace dodávky SEM (včetně organizačního, smluvního a 

technického dohledu): 

 listopad – prosinec 2019 - pilotní provoz SEM (včetně organizačního, smluvního a 

technického dohledu); 

 leden - březen 2020 – vyhodnocení pilotního provozu a zpracování zprávy o ukončení 

činnosti Projektového manažera. 
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RIZIKA 

V harmonogramu uvedeném výše není uvažován vstup ÚOHS do zadávacích řízení neboť 

délku případného řízení u ÚOHS lze obtížně předjímat, stejně tak jeho závěry; 

Dále je nutno upozornit, že zejména termíny pro zahájení zadávacích řízení jsou odvislé i od 

skutečností nezávislých na vůli Ministerstva dopravy; jsou spojeny zejména s přístupem a 

schopností stávajícího Generálního dodavatele poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu 

uvedeném výše; 

S ohledem na výše uvedené body není vyloučeno, že postup oproti uvedenému 

harmonogramu dozná zpoždění, avšak Ministerstvo dopravy bude usilovat o zkrácení výše 

uvedených termínů. 
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