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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K MATERIÁLU S NÁZVEM: „ČASOVÝ 

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO 

MÝTA PO ROCE 2016“ 

 

Tento materiál je předkládán pro jednání vlády jednak coby reflexe vývoje vyjednávání se 

stávajícím dodavatelem služeb provozu Systému elektronického mýta (dále také „SEM“) stran 

„předatelnosti“ SEM, jednak jako výsledek dohody koaličních stran, přijaté k návrhu ministra 

dopravy ze dne 25. ledna 2016 stran dalšího vývoje výkonového zpoplatnění po roce 2016 a po 

roce 2019. 

Na základě výše uvedeného došlo k významné změně v přístupu k zajištění výběru mýta od     

1. ledna 2017. Byly určeny tyto základní parametry dalšího vývoje: 

1. Pro řešení výkonového zpoplatnění v období od 1. ledna 2017 bude upuštěno od přípravy a 

realizace otevřeného (užšího) zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího SEM a bude se 

stávajícím dodavatelem služeb prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 

odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, prodloužena smlouva o službách na dobu 3 let. Smlouva bude prodloužena nejdéle 

do doby plného zahájení provozu nového Systému elektronického mýta, který bude dodán a 

provozován nově vybraným dodavatelem služeb v rámci otevřeného zadávacího řízení, 

v němž nebude preferována žádná technologie používaná pro identifikaci vozidla na 

zpoplatněné síti pozemních komunikací. 

2. Součástí předmětu smlouvy bude jednak optimalizace systému pro dosažení úspor na 

nákladech provozu SEM, jednak implementace Evropské služby elektronického mýtného a 

tedy i neprodlené splnění unijních závazků České republiky. 

3. Dále budou vyřešeny některé otázky stran dodatku ke Smlouvě o dodávce ze dne                    

27. prosince 2007 a konečně stávající SEM se ke skončení účinnosti sjednané smlouvy stane 

„předatelným“, tj. bude sjednána a smluvně zakotvena exitstrategie, jež umožní předání a 

převzetí stávajícího systému. 

Samotný časový harmonogram přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 je logicky 

rozdělen do dvou stěžejních částí, kdy 1. část obsahuje dílčí kroky vedoucí k zajištění 

maximálně tříletého provozu stávajícího Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem 

služeb (v letech 2017 – 2019) a 2. část obsahuje dílčí kroky vedoucí k zajištění provozu nového 

Systému elektronického mýta po roce 2019. 

Provoz stávajícího Systému elektronického mýta bude zajištěn na dobu nezbytně nutnou pro: 

 přípravu a realizaci zadávacího řízení na Projektového manažera, jehož stěžejní úlohou 

bude příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2025, příprava a podpora v zadávacím 

řízení na dodavatele nového Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb 

s jeho provozem souvisejících, odborný dohled nad realizací dodávky nového Systému 

elektronického mýta a odborný dohled na pilotním provozem nového Systému 

elektronického mýta; 
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 přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického 

mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících; 

 dodávku nového Systému elektronického mýta; 

 pilotní provoz nového Systému elektronického mýta. 

Obsah dohody představitelů koaličních stran byl dne 26. 1edna 2016 představen členům 

Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému 

elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 

2016. 

Předkládaný materiál se tak věnuje krizové variantě, neboť se ve své podstatě jedná o jedinou 

právně možnou a v čase dosažitelnou variantu. Potřeba krizového řešení byla vyvolána 

především nikoliv plným úspěchem Ministerstva dopravy v jednáních se stávajícím 

dodavatelem služeb, kdy se nepodařilo dosáhnout shody na všech aspektech navýsost 

nezbytných pro úspěšnou realizaci otevřeného či užšího zadávacího řízení na provoz SEM a 

obecně tedy i nezbytných pro „předatelnost“ SEM subjektům odlišným od stávajícího 

dodavatele služeb. Vyjma této krizové varianty je zde jiná varianta, tzv. nulová varianta, která 

spočívá v nevýběru mýta po roce 2016. 

 

 


