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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA K MATERIÁLU S NÁZVEM: „ČASOVÝ 

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO 

MÝTA PO ROCE 2016“ 

 
Tento  materiál  je  předkládán  pro  jednání  vlády  jednak  coby  reflexe  vývoje  vyjednávání  se 
stávajícím dodavatelem služeb provozu Systému elektronického mýta (dále také „SEM“) stran 
„předatelnosti“ SEM, jednak jako výsledek dohody koaličních stran, přijaté k návrhu ministra 
dopravy ze dne 25. ledna 2016 stran dalšího vývoje výkonového zpoplatnění po roce 2016 a po 
roce 2019. 

Na základě výše uvedeného došlo k významné změně v přístupu k zajištění výběru mýta od     
1. ledna 2017. Byly určeny tyto základní parametry dalšího vývoje: 

1.  Pro řešení výkonového zpoplatnění v období od 1. ledna 2017 bude upuštěno od přípravy a 

realizace otevřeného (užšího) zadávacího řízení na tříletý provoz stávajícího SEM a bude se 
stávajícím dodavatelem služeb prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 
odst.  4  písm.  a)  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, prodloužena smlouva o službách na dobu 3 let. Smlouva bude prodloužena nejdéle 
do doby plného zahájení provozu nového Systému elektronického mýta, který bude dodán a 
provozován  nově  vybraným  dodavatelem  služeb  v rámci  otevřeného  zadávacího  řízení, 
v němž  nebude  preferována  žádná  technologie  používaná  pro  identifikaci  vozidla  na 
zpoplatněné síti pozemních komunikací. 

2.  Součástí  předmětu  smlouvy  bude  jednak  optimalizace  systému  pro  dosažení  úspor  na 

nákladech provozu SEM, jednak implementace Evropské služby elektronického mýtného a 
tedy i neprodlené splnění unijních závazků České republiky. 

3.  Dále  budou  vyřešeny  některé  otázky  stran  dodatku  ke  Smlouvě  o  dodávce  ze  dne                    

27. prosince 2007 a konečně stávající SEM se ke skončení účinnosti sjednané smlouvy stane 
„předatelným“, tj. bude sjednána a smluvně zakotvena exitstrategie, jež umožní předání a 
převzetí stávajícího systému. 

Samotný časový harmonogram přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 je logicky 
rozdělen  do  dvou  stěžejních  částí,  kdy  1.  část  obsahuje  dílčí  kroky  vedoucí  k  zajištění 
maximálně tříletého provozu stávajícího Systému elektronického mýta stávajícím dodavatelem 
služeb (v letech 2017 – 2019) a 2. část obsahuje dílčí kroky vedoucí k zajištění provozu nového 
Systému elektronického mýta po roce 2019. 

Provoz stávajícího Systému elektronického mýta bude zajištěn na dobu nezbytně nutnou pro: 

  přípravu a realizaci zadávacího řízení na Projektového manažera, jehož stěžejní úlohou 

bude příprava tarifní politiky pro léta 2020 – 2025, příprava a podpora v zadávacím 
řízení  na  dodavatele  nového  Systému  elektronického  mýta  a  poskytovatele  služeb 
s jeho provozem souvisejících, odborný dohled nad realizací dodávky nového Systému 
elektronického  mýta  a  odborný  dohled  na  pilotním  provozem  nového  Systému 
elektronického mýta; 
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[bookmark: 2]  přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele nového Systému elektronického 

mýta a poskytovatele služeb s jeho provozem souvisejících; 

  dodávku nového Systému elektronického mýta; 
  pilotní provoz nového Systému elektronického mýta. 

Obsah  dohody  představitelů  koaličních  stran  byl  dne  26.  1edna  2016  představen  členům 
Řídícího  výboru  pro  přípravu  dokumentace  zadávacího  řízení  na  dodavatele  Systému 
elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 
2016. 

Předkládaný materiál se tak věnuje krizové variantě, neboť se ve své podstatě jedná o jedinou 
právně  možnou  a  v čase  dosažitelnou  variantu.  Potřeba  krizového  řešení  byla  vyvolána 
především  nikoliv  plným  úspěchem  Ministerstva  dopravy  v  jednáních  se  stávajícím 
dodavatelem  služeb,  kdy  se  nepodařilo  dosáhnout  shody  na  všech  aspektech  navýsost 
nezbytných pro úspěšnou realizaci otevřeného či užšího zadávacího řízení na provoz SEM a 
obecně  tedy  i  nezbytných  pro  „předatelnost“  SEM  subjektům  odlišným  od  stávajícího 
dodavatele služeb. Vyjma této krizové varianty je zde jiná varianta, tzv. nulová varianta, která 
spočívá v nevýběru mýta po roce 2016. 
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