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Ministerstvo financí  

Auditní orgán





 

 

ý.j.:  MF-45235/2013/52 

PID:  MFCR3XNAZQ 

Výtisk þ.:  1 

 

 

 

ZPRÁVA O AUDITU OPERACE 

 

 

ýíslo auditu:   

OPPI/2013/O/012 

 

Název auditu:   

Rekonstrukce výrobní haly 

 

Typ auditu:    

plánovaný 

 

Audit operace byl vykonán ve smyslu þl. 62 odst. 1 písm. b) naĜízení Rady (ES) þ. 1083/2006 
ze dne 11. þervence 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení naĜízení (ES) þ. 1260/1999. 
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IDENTIFIKAýNÍ ÚDAJE O AUDITU 

Detailní informace o auditu 

ýlenský stát: 

ýeská republika 

Fond: 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 
ROZVOJ 

Operaþní program: 

PODNIKÁNÍ A INOVACE 

CCI: 2007CZ161PO004 

 

Auditované období1 (monitorovací období): 

13. 7. 2010 – 20. 12. 2011   

Auditovaný subjekt: 

ALBIXON a. s., Praha, Iý 26117274 

Termín zaþátku a konce práce na místČ: 

8. 4. 2013 – 12. 4. 2013 

ýíslo projektu: 

CZ.1.03/5.3.00/12.00465 (5.3 NM02/465)  

Název projektu: 

Rekonstrukce výrobní haly 

ýíslo/ datum právního aktu o poskytnutí 

ROZHODNUTÍ  

dotace: 

ý.J.2313-11/5.3NM02-465/11/08200            
ZE DNE 20. 10. 2011 

Stav projektu (ke dni zahájení auditu): 

ukonþený/monitorování projektu 

ýíslo žádosti o platbu: 

5.3 NM02/465/1-2/2012 (KP01021208270)  

 

Informace o auditorském týmu 

Vedoucí auditorského týmu: 

ING. DANIELA PACLÍKOVÁ 

ýlen/(ové) auditorského týmu: 

ING. JITKA SLEZÁKOVÁ 

PĜizvan(á)/(é) osob(a)/(y): 

ŽÁDNÉ 

 

Ostatní informace 

Datum vypracování: 

25. 11. 2013 

Poþet stejnopisĤ: 2 

Adresáti: Auditovaný 

subjekt 

Auditní orgán 

ěO, PCO (elektronicky) 

Poþet stran: 

16  

Poþet pĜíloh: 2 

 



1a vČcnČ, þasovČ a finanþnČ související skuteþnosti vzhledem k auditované ŽoP
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SHRNUTÍ 
 

1.  CÍL AUDITU 

Cílem auditu operace na vhodném vzorku pro ovČĜení vykázaných výdajĤ bylo v souladu 
s þl. 16  naĜízení Komise (ES) þ. 1828/2006  ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
provádČcí pravidla k naĜízení Rady (ES) þ. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
(dále jen „naĜízení þ. 1828/2006“), ovČĜit, zda jsou splnČny tyto podmínky: 

ƒ  operace splĖuje kritéria výbČru pro operaþní program, provádí se v souladu 

s rozhodnutím o schválení a splĖuje všechny související podmínky týkající se její 
funkþnosti a využití nebo cílĤ, jichž je tĜeba dosáhnout, 

ƒ  vykázané výdaje souhlasí s úþetními záznamy a s podklady vedenými pĜíjemcem, 
ƒ  výdaje vykázané pĜíjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními pĜedpisy, 
ƒ  veĜejný pĜíspČvek byl pĜíjemci vyplacen v souladu s þl. 80 naĜízení þ. 1083/2006. 

 

2.  SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTċNÍ 


V prĤbČhu auditu bylo identifikováno jedno zjištČní s vysokou mírou závažnosti.  

 

Stupnice závažnosti zjištČní:    

Míry závažnosti  Definice zjištČní dle míry závažnosti pro audit operace 
zjištČní 

Vysoká  

PodezĜení na nesrovnalost s finanþním dopadem (tj. nezpĤsobilý výdaj) 
vČtším nebo rovnu 300 000 Kþ. 

StĜední  

PodezĜení na nesrovnalost s finanþním dopadem (tj. nezpĤsobilý výdaj) 
nižším než 300 000 Kþ. 

Nízká  

Administrativní porušení, bez identifikace finanþního dopadu. 

 

 

Finanþní rámec 

CZK 

EUR 

1. ZpĤsobilé výdaje projektu dle 

10,556.000,00 

 

právního aktu o poskytnutí dotace 

2. Z 

toho: 

 

 

VeĜejné finanþní prostĜedky: 50% 

5,278.000,00 

   a) PĜíspČvek z fondĤ EU: 85% 

4,486.300,00 

   b) Finanþní prostĜedky ze SR: 15% 

791,700,00 

   Soukromé financování: 50% 

5,278.000,00 
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3. Certifikované 

výdaje2 10,306.052,00 

399.304,62 

4 

Auditované výdaje3 

10,306.052,00 399.304,62 

4a. 

ZpĤsobilé výdaje ovČĜené na 

0 0 

základČ tohoto auditu operace 

4b. 

NezpĤsobilé výdaje identifikované 

10,306.052,00 399.304,62 

bČhem tohoto auditu operace (rozdíl 
ĜádkĤ 4. a 4a.) 

 

NezpĤsobilé výdaje podle auditu operace (Ĝádek 4b.) pĜedstavují nesrovnalost. PĜi  Ĝešení 
nesrovnalosti z úrovnČ  ěídícího orgánu vĤþi auditované osobČ/pĜíjemci dotace je nutné 
zohlednit soukromé financování ve výši 50%. 

 

3.  CELKOVÝ ZÁVċR 

Na základČ provedeného auditu operace auditorský tým konstatuje: 

 

ƒ  operace nesplĖuje kritéria výbČru pro operaþní program NEMOVITOSTI, Výzva II, 

není v souladu s Rozhodnutím o schválení a souvisejícími podmínkami, 

ƒ  vykázané výdaje souhlasí s úþetními záznamy a podklady vedenými pĜíjemcem, 
ƒ  výdaje vykázané pĜíjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními pĜedpisy, 

s výjimkou zjištČní þ. 1, 

ƒ  veĜejný pĜíspČvek byl pĜíjemci vyplacen v souladu s þl. 80 NaĜízení þ. 1083/2006. 

 



2Certifikovaná výdaje dle ŽoP/ projektu za auditované období.

3 Auditované certifikované výdaje. V pĜípadČ auditu 100% vybraného vzorku (ŽoP/ projektu) stejná hodnota 
jako Ĝ. 3; pĜi užití výbČru „vzorku ze vzorku“ pak hodnota skuteþnČ ovČĜených výdajĤ (pĜ. faktur).
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PODROBNÁ ZPRÁVA 
 

1.  PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU 

Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s: 

ƒ  zákonem þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých 

zákonĤ (zákon o finanþní kontrole), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o 
finanþní kontrole”), 

ƒ  zákonem  þ. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen 

„zákon o státní kontrole”), 

ƒ  naĜízením Rady (ES) þ. 1083/2006 ze dne 11. þervence 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení naĜízení (ES) þ. 1260/ 1999 (dále jen „naĜízení þ. 1083/2006“), 

ƒ  zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, 
ƒ  zákonem þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících 

zákonĤ (rozpoþtová pravidla), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 

 

PĜi provádČní auditu byly zohlednČny mezinárodnČ uznávané auditorské standardy (ISA, 
ISPPIA, ISSAI) dle þl. 62 odst. 2 naĜízení þ. 1083/2006. 

 

2.  ROZSAH A PěÍSTUP AUDITU 

Audit operace byl zahájen dne 8. 4. 2013. Vlastní práce na místČ u auditovaného subjektu 
byly provedeny od 8. 4. do 12. 4. 2013.  

Cílem auditu bylo pĜezkoumat: 

ƒ  soulad realizace operace s právním aktem o poskytnutí dotace vþ. ovČĜení, zda dodávky 

a služby byly poskytnuty v souladu s právním aktem o poskytnutí dotace, 

ƒ  zpĤsobilost výdajĤ (dle pravidel pro danou operaci a OP), 
ƒ  soulad realizace operace (projektu) s pĜíslušnými pravidly pro projekty generující 

pĜíjmy, 

ƒ  zda vykázané výdaje byly skuteþnČ vynaloženy, 
ƒ  zda nedochází k dvojímu financování výdajĤ z jiných režimĤ podpor EU nebo režimĤ 

podpor ýR a za jiná programová období, 

ƒ  pĜimČĜenost audit trailu, 
ƒ  soulad realizace operace s relevantními právními pĜedpisy EU a ýR (napĜ. v oblasti 

zadávání veĜejných zakázek, úþetnictví, veĜejné podpory, ochrany životního prostĜedí, 
rovných pĜíležitostí), 

ƒ  soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu, 
ƒ  naplnČní pĜíslušných monitorovacích/závazných ukazatelĤ. 
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Popis auditované operace  

Místo realizace operace 

Cintlovka 535, HoĜovice 

Popis operace 

Rekonstrukce lodí 2 – 3 výrobní haly v HoĜovicích. 

VeĜejná podpora: 

VeĜejná podpora splĖuje všechny podmínky NaĜízení Komise 
(ES) þ. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s þlánky 
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují urþité kategorie podpory za 
sluþitelné se spoleþným trhem a mĤže být proto sluþitelná se 
spoleþným trhem ve smyslu þl. 87 odst. 3 Smlouvy o založení ES 
a je vyĖata z oznamovací povinnosti podle þl. 88 odst. 3 Smlouvy 
ES.  

 

Popis vykonané auditní práce 

Auditní práce byly vykonány v souladu s Manuálem AO - Programové období 2007 – 2013. 

Auditorský tým pĜed zahájením auditu zanalyzoval všechny dostupné zdroje informací 
k auditovanému projektu (ISAO, ISOP, eAccount, www.fondyeu.eu, www.vsechnyzakazky.cz, 
www.podnikani.cz, ARES) vþetnČ dokumentace poskytnuté ěO, ZS þi poskytovatelem dotace. 

Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu 
dokumentaci k výbČrovému  Ĝízení, úþetnictví a fyzické realizaci atd. Seznam základní 
pĜedložené dokumentace je uveden níže: 

ƒ  manuály a pĜíruþky pro žadatele/pĜíjemce, 
ƒ  Registraþní žádost ze dne 17.2.2011, Plná žádost ze dne 20.7.2011,  
ƒ  Rozhodnutí o poskytnutí dotace þ. j. 2313-11/5.3NM 02-465/11/08200 ze dne 

20.10.2011,  

ƒ  Žádost o platbu þ. 5.3 NM02/465/1-2/2012 ze dne 26.3.2012, faktury uvedené v Žádosti 

o platbu vþ. bankovních výpisĤ, bankovní výpis ze dne 2.5.2012 – pĜijetí dotace,  

ƒ  Interní pĜedpis pro archivaci ze dne 10.1.2011, úþetní výkazy a karty majetku,  
ƒ  Smlouva o dílo ze dne 16.5.2011 – na rekonstrukci lodí 2 – 3, vþ. DodatkĤ þ. 1  a þ. 2, 

ZmČnové listy,  

ƒ  Smlouva o dílo ze dne 17.1.2011 – projektová dokumentace,  
ƒ  Výpisy z katastru nemovitostí,  
ƒ  Zadávací dokumentace ze dne 2.3.2011, Inzerát þ. OV 9/11,  
ƒ  Projektová dokumentace (01-03/2011),  
ƒ  Stavební deníky (4),  
ƒ  Znalecký posudek þ. 3070-38/2011 ze dne 14.3.2011,  
ƒ  Zpráva z hodnocení nabídek ze dne 27.4.2011, Zpráva z Vě souhrnná ze dne 

29.4.2011, Metodika hodnocení nabídek, Jmenování komise pro otevírání obálek ze 
dne 28.3.2011 a jmenování komise pro hodnocení nabídek ze dne 26.4.2011, Prohlášení 
o nestrannosti, dĤvČrnosti a nepodjatosti ze dne 4.4.2011 a 27.4.2011,  

ƒ  Nabídky uchazeþĤ,  
ƒ  korespondence k Vě,  
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ƒ  Oznámení zadavatele o výsledku veĜejné zakázky ze dne 27.4.2011,  
ƒ  Stavební povolení ze dne 29.4.2011 (nabytí právní moci 20.5.2011),  
ƒ  Kolaudaþní souhlas ze dne 6.12.2011. 

 

PĜi auditu operace byly použity následující auditní techniky: 

ƒ  analýzy a výpoþty, 
ƒ  srovnání a identifikace podobností a rozdílĤ (pĜ. srovnání kritérii OPPI a projektové 

dokumentace), 

ƒ  fyzická zkoumání, vþ. kontroly výstupu projektu, 
ƒ  testování konkrétních atributĤ: 

o  odsouhlasení, 

o  sledování informací od dokumentu k dokumentu, 

o  doložení, 

ƒ  rozhovory,  
ƒ  kontrolní listy. 

 

Seznam osob pĜíjemce, se kterými bylo jednáno: 

ƒ  Libor Smetana, místopĜedseda pĜedstavenstva 
ƒ  Ing. Jan BaštáĜ, provozní Ĝeditel 
ƒ  Ing. Pavel Grešík, správní Ĝeditel 
ƒ  Ing. Romana Ullrychová, daĖový poradce 
ƒ  Ladislav Kuchta, dotaþní poradce firma BanCon s.r.o. 



3.  PROVEDENÁ PRÁCE 

Struþný výþet provedené práce a jejích závČrĤ je uveden v tabulce níže: 

 

Oblast pĜezkoumání auditu 

ZávČr za oblast 

Reference na zjištČní 

Soulad s právním aktem o 

Identifikován nedostatek 

ZjištČní þ. 1 

poskytnutí dotace 

ZpĤsobilost výdajĤ 

Identifikován nedostatek 

ZjištČní þ. 1 

Soulad s pĜíslušnými pravidly 

Není relevantní 

 

pro projekty generující pĜíjmy 

Skuteþné vynaložení vykázaných  Bez zjištČní  
výdajĤ 

Zákaz dvojího financování 

Bez zjištČní  

PĜimČĜenost audit trailu 

Bez zjištČní  
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Oblast pĜezkoumání auditu 

ZávČr za oblast 

Reference na zjištČní 

Soulad realizace s relevantním 

Bez zjištČní  

právem EU a ýR 

Soulad s pravidly pro publicitu 

Bez zjištČní  

NaplnČní monitorovacích 

Bez zjištČní  

ukazatelĤ 

 

Detail auditovaných certifikovaných výdajĤ je shrnut v následující tabulce: 

Žádost o platbu 

ZpĤsobilé 

NezpĤsobilé výdaje 

výdaje dle 

ýíslo 

KP 

Období 

dle auditu operace

auditu operace

5.3 NM02/465/1-

01021208270 

13. 07. 2010 - 

0 

10,306.052,00 Kþ 

2/2012 

 

20. 12. 2011 

Seznam provČĜených zakázek v prĤbČhu realizace auditu je uveden v tabulce níže: 

ý. 

Typ 

Typ a druh 

Popis pĜedmČtu 

Poþet 

Jméno þi název 

Datum 

zadavatele 

VZ, evidenþní 

veĜejné 

pĜijatých/ 

uchazeþe a 

uzavĜení 

þíslo zakázky 

zakázky 

vyĜazených   nabídková cena 

smlouvy a 

(datum 

nabídek 

v Kþ bez DPH 

cena 

vyhlášení) 

(datum pro 

smluvní/ 

podání 

skuteþnČ 

nabídek) 

uhrazená  

1. PĜíjemce 

Podlimitní na 

Program 

2/0 

S &H stavební a 

16.5.2011 

dotace – 

stavební práce; 

NEMOVITOSTI – 

obchodní firma, 

4.4.2011 

Cena smluvní: 

soukromý 

vyhlášení dne 

Výzva II, 

spol. s r.o.; 

10,196.052,00 

podnikatel; 

2.3.2011 

 

10,196.052,00 Kþ 

Rekonstrukce lodí 

Kþ; Dodatkem 

mimo režim 

2-3 výrobní haly 

SPECTEC Group, 

þ. 2 navýšena 

zákona       o 

v HoĜovicích 

s.r.o., Habartov; 

na 

VZ 

11,861.748,00 Kþ 

11,036.724,00 

 

Kþ 

 

 

 

Jednalo se jedno spoleþné výbČrové Ĝízení s výbČrovým Ĝízením na projekt - program Inovace. 
LhĤta pro podání nabídek byla dodržena dle platných Pravidel pro výbČr dodavatelĤ. Datum 
uzavĜení Smlouvy o dílo s vítČzem výbČrového Ĝízení ze dne 16.5.2011,  Dodatek þ. 1 ze dne 
5.8.2011 a Dodatek þ. 2 ze dne 30.10.2011 – stavební práce.  

Rozdíl mezi cenou vysoutČženou a cenou navýšenou Dodatkem þ. 2 ve výši 840.672,-  Kþ 
nebyl zahrnut do zpĤsobilých výdajĤ. 

Informace o skuteþnČ uhrazené cenČ: Faktury uvedené v Žádosti o platbu vþ. pĜíloh, jejich 
úhrada byla ovČĜena z bankovních výpisĤ.  
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4.  ZJIŠTċNÍ A DOPORUýENÍ 

ýíslo a název 

1 – pĜíjemce dotace neprokázal vlastnická práva k pozemku 

zjištČní: 

Popis zjištČní: 

V 

rámci projektu z 

programu Nemovitosti byly rekonstruovány 

z pČtilodní haly lodČ 2 a 3 s renovovanou podlahovou plochou 4.235 m². 
Okrajová  þást lodČ 3 rekonstruované haly se nachází na pozemku p. þ. 
373/2 v držení jiného majitele Humla Josefa. Z výše uvedeného vyplývá, 
že pĜíjemce dotace nevlastnil pozemek, na kterém z okrajové þásti stojí 
rekonstruovaná budova (loć 3) ani v dobČ podání Žádosti o platbu a ani 
v dobČ konání auditu operace na místČ. 

Ve VýzvČ II bod 4.2.2.c) se uvádí: „PĜíjemce podpory musí jednoznaþnČ 
prokázat svá vlastnická práva k nemovitostem (stavbám  a pozemkĤm) 
Projektu, s výjimkou Projektu vyhotovení projektové dokumentace, a to 
nejpozdČji k datu podání Žádosti o platbu. ……….“. V Podmínkách 
poskytnutí dotace v Hlava II., þl. I. bod (4) se uvádí: „PĜíjemce dotace je 
povinen být vlastníkem nemovitostí (budov, staveb a pozemkĤ), kde bude 
projekt realizován, a to v termínech dle pĜíslušné Výzvy programu 
Nemovitosti.“  

V Podmínkách poskytnutí dotace v Hlava II, þl. III, bod (1) se uvádí: 
„Porušení rozpoþtové káznČ spoþívající v nesplnČní  þl. I, body (1) – (5) 
bude postiženo odvodem ve výši celkové þástky dosud vyplacené dotace.“  

PenČžní 

10,306.052,00 Kþ  

vyjádĜení 

(Auditováno bylo 100% certifikovaných výdajĤ, tedy i výdajĤ pokrytých 

nezpĤsobilých 

soukromým financováním. PĜi zohlednČní soukromého financování 

výdajĤ   

u vypoĜádávání nesrovnalosti vychází z 

hodnoty 10,306.052,00 Kþ 

hodnota ve výši 50%, tj. 5,153.026,00 Kþ.) 

Míra 

Vysoká 

závažnosti 
zjištČní: 

Nesrovnalost: 

ANO 

Doporuþení: 

žádné 

Stanovisko 

Auditovaný subjekt prohlašuje, že dotaþní podmínky projektu neporušil, 

auditovaného 

neboĢ byl a je vlastníkem nemovitosti, kde se projekt realizoval, 

subjektu: 

tj. budovy – výrobní haly. Jiné nemovitosti aĢ již budovy nebo pozemku 
se poskytnutá dotace, resp. s ní související výdaje netýkají. Stanovisko 
auditovaného subjektu je v PĜíloze této Zprávy v bodČ 8. 

Reakce AO/ 

Auditní orgán si k 

Ĝešení uvedené problematiky vyžádal výklad 

ZávČr: 

poskytovatele dotace a zpracovatele Výzvy II programu Nemovitosti, 
Ministerstvo prĤmyslu a obchodu, sekci fondĤ EU. Ve výše uvedeném 
výkladu (PĜíloha této Zprávy bod 9) se mimo jiné uvádí: „Program 
Nemovitosti, Výzva II v bodČ 4.2.2. stanoví, že pĜíjemce dotace je povinen 
jednoznaþnČ prokázat svá vlastnická práva k nemovitostem projektu. 
Tento požadavek se skuteþnČ vztahuje kumulativnČ na pozemky i budovy.“ 

Vzhledem k uvedené skuteþnosti auditní orgán potvrzuje vysokou míru 
závažnosti zjištČní s výše stanoveným finanþním dopadem.  
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5.  DOKONýENÍ AUDITU 

 

Auditovaný subjekt byl dle § 13a odst. 3 zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole oprávnČn 
zaujmout k Návrhu Zprávy o auditu operace písemné stanovisko. LhĤta k seznámení se 
s návrhem zprávy o auditu operace respektive lhĤta k zaujetí stanoviska byla stanovena na 5+5 
pracovních dní ode dne doruþení Návrhu Zprávy o auditu operace zástupci auditovaného 
subjektu. 

Auditovaný subjekt zaslal stanovisko v uvedené lhĤtČ a prohlašuje, že dotaþní podmínky 
projektu neporušil. Stanovisko auditovaného subjektu je v PĜíloze této Zprávy v bodČ 8. 
Auditní orgán si vyžádal výklad poskytovatele dotace a zpracovatele Výzvy II programu 
Nemovitosti, Ministerstvo prĤmyslu a obchodu, sekci fondĤ EU. Na základČ tohoto výkladu 
(PĜíloha této Zprávy bod 9) dospČl k závČru, že skuteþnČ  došlo  k porušení  podmínek  Výzvy     
a  potvrdil pĤvodní vysokou závažnost zjištČní se stanoveným finanþním dopadem. 

Zpráva o auditu operace s vypoĜádáním stanoviska je zaslána auditovanému subjektu, 
pĜíslušnému  ěídícímu orgánu/poskytovateli podpory a Platebnímu a certifikaþnímu orgánu 
k informaci. 

 

PodČkování 

Auditorský tým vyjadĜuje tímto své podČkování zástupcĤm auditovaného subjektu za jejich 
vstĜícnost a spolupráci pĜi provádČní auditu. 

 

6.  PODPISY ýLENģ AUDITORSKÉHO TÝMU 





 

 

 

V Praze dne 25. 11. 2013 
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7.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AO Auditní 

orgán 

CCI Referenþní þíslo operaþního programu 

ýR 

ýeská republika 

EK Evropská 

komise 

ES Evropské 

spoleþenství, Evropská spoleþenství  

EU Evropská 

unie 

ISPPIA 

Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu 

ISA 

Mezinárodní auditorské standardy 

ISSAI 

Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí 

OP Operaþní program 

PCO 

Platební a certifikaþní orgán 

ěO 

ěídicí orgán 

SR Státní 

rozpoþet 

VZ VeĜejná zakázka 

ZS ZprostĜedkující subjekt 
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