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ZPRÁVA O AUDITU OPERACE
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Název auditu: 4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava

Typ auditu: Plánovaný

Audit operace byl vykonán ve smyslu b
ze dne 11. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti .
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O AUDITU

Detailní informace o auditu

republika

Fond/(y): Evropský fond pro regionální rozvoj

Podnikání a inovace

CCI: 2007CZ161PO004

Auditované období1 (monitorovací období): 1. 1. 2013 – 1. 8. 2014

Auditovaný subjekt: PrimeCell Therapeutics a.s.,
Jáchymova 26/2, 
110 00 Praha,

O: 276 60 320

8. 7. 2015 – 16. 7. 2015

CZ.1.03/5.1.00/41.00034

Název projektu: 4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical 
Innovations Ostrava

/ datum právního aktu o poskytnutí 
dotace:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace .j.:

2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 27.12.2010

D1/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 2.4.2012

D2/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 18.4.2012

D3/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 7.11.2012

D4/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 15.5.2013

D5/2688-10/5.1PP01-034/10/08200,11.11.2013

D6/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 6.6.2014

D7/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 9.1.2015

D8/2688-10/5.1PP01-034/10/08200, 8.6.2015

Stav projektu (ke dni zahájení auditu): Projekt v realizaci

5.1PP01/034/4-1/2013 
(KP01021400011; KP01021400007)

5.1PP01/034/5-3/2014 
(KP01021416074; KP01021416120)

                                                            

1 auditovaným ŽoPl 
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Informace o auditorském týmu

Vedoucí auditorského týmu: Ing. Lucie Šafránková

Ing. Jana Kuklišová

á/é osoba/y: -

Ostatní informace

Datum vypracování: 26. 10. 2015

: 2

Adresáti: Auditovaný subjekt

Auditní orgán

, PCO (el. verze)

57

2
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SHRNUTÍ

1. CÍL AUDITU
Cílem auditu operace bylo v souladu 
s 16 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
,

s rozhodnutím o 

80 (ES) 
1083/2006.

2.
identifikováno celkem 1

1 1).

Vzhledem k 

Míry závažnosti 
Definic

Vysoká 

nižším než 300 000

Nízká 
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K Euro

1. projektu dle právního 
aktu o poskytnutí dotace

701 756 000,00

2. Z toho:

max 60 % 400 000 000,00

340 000 000,00

15% 60 000 000,00

Soukromé financování: min 40% 301 756 000,00

3. Certifikované výdaje2 227 136 632,00 8 222 203,77

4. Auditované výdaje3 227 136 632,00 8 222 203,77

4a.
tohoto auditu operace

216 264 735,99 7 830 127,03

4b. identifikované 
auditu operace (rozdíl 

4. a 4a.)

10 871 896,01 392 076,74

ozí ISAO 1 € = 27,729 (KP 01021416074, 
KP 010214116120)

ISAO 1 € = 27,48 (KP 01021400011,
KP 01021400007)

3. C

že:

s

s
,

s
výjimkou ,

1083/2006.

227 136 632 toho: 

216 264 735,99 a

10 871 896,01

                                                            

2 Certifikovaná výdaje dle ŽoPl/ projektu za auditované období. 
3 Auditované certifikované výdaje. V auditu 100% vybraného vzorku (ŽoPl/ projektu) stejná hodnota 
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PODROBNÁ ZPRÁVA

1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU
Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s:

o

2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

tanoví 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

o Evropském fondu pro regionální rozvoj 1080/2006“),

zákonem , ve

zákonem , ve ,

zákonem , ve ,

zákonem , ve ,

zákonem , ve
,

zákonem
, ve

Rozhodnutím Komise, C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013

Rozhodnutím Komise, K(2011) 7321 ze dne 19. 10. 2011

Výzvou – Program Prosperita – podpora v režimu 

Pravidly

Pravidly -

Pravidly

Pravidly

Pravidly

auditorské standardy (ISA, 
ISPPIA, ISSAI) .
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2. AUDITU
Audit operace byl zahájen dne 8. 4. 2015
byly provedeny od 8. 7. 2015 do 16. 7. 2015.

s
týkající se její 

1083/2006.

Popis auditované operace / výdaje

Místo realizace 
operace:

Dr. Slabihoudka 6232/11,
708 00 Ostrava-

Popis operace:
Moravskoslezském kraji s názvem 4MEDi - Biotech Business Park For 
Medical Innovations Ostrava, který bude poskytovat unikátní 

Projekt vychází z dlouhodobého plánu rozvoje cílového regionu a 

V - Biotech Business 
Park For Medical Innovations Ostrava bude probíhat spolupráce mezi 

-
-

. Udržitelnost projektu je založena 
nejen n
realizaci výzkumných a vývojových aktivit v úzké spolupráci s partnery 

ojde 
.

V rámci 

XR88/2008 - ní program Podnikání a inovace 2007-2013
Podprogram Prosperita - ejnou podporu, výzva I.

24. 10.
.
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Popis vykonané auditní práce
Auditní práce byly vykonány v souladu s Manuálem AO - Programové období 2007 – 2013.

zanalyzoval všechny dostupné zdroje informací 
k auditovanému projektu (ISAO, ISOP, eAccount, IS VZ US, ARES, www.eagri.cz,
www.justice.cz, atd.) .

Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu 
dokumentaci . Seznam základní 
dokumentace je uveden níže:

Výzva k rámci OPPI – Program Prosperita – podpora v režimu 

-

Pra
Plná moc k

6. 2015

Plná žádost ze dne 31.3.2010

-10/5.1PP01-034/10/08200 ze dne 27.12.2010 

e dne 7.11.2012

3.6.2010

13
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Kompletní dokumentace k cích se stavby a ŽOPL 4 
1 – 4)

CENTROPROJEKT – Dodávka 
projektových prací dle §536 a násl. Obch. Zákoníku a o výkonu autorského dozoru

s INKOS-OSTRAVA a.s.

10.12.2013
Fakultní nemocnicí Ostrava

Smlouva o dílo ze dne 22.10.2012 s OHL ŽS, a.s.

dne 11.12.2013
Projektová dokumentace pro stavební povolení ze dne 10.3.2012;

st. ze dne 4.10.2010, nabytí právní moci dne  
27.10.2010;

dne 18.2.2010;
- -

-SMO/395694/11/Správ;
-

sadby ze dne 
5.3.2012, nabytí právní moci dne 15.3.2012;

–

27.8.2014;

R
30.4.2014;

P02/220618/A222/01
Stavební deníky

dne 11.5.2015
– II. etapa ze dne 

22.6.2015

Žádost o platbu za 
protokoly)
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Faktury 5.1PP01/034/4-1/2013:
13500604, 13157, 13184, 13202, 13222, 13005842, 371301409, 371301620, 
371301785, 371302055, 371300056, 371300326, 371300621, 371300810, 371301009, 
371301150, 371301410, 371301621, 371301786, 371302056, 371300044, 371300628, 
371300988, 371301203, 371301429, 371301604, 371301777, 371302057, 371300834, 
371300347.
Faktury ŽoPl 5-3/2014:
371400418, 371302253, 371302498, 371400146, 371400419, 1201301627,
371302263, 371302524, 371400091, 371400456, 371400633, 371400888, 371400648,
371400896, 14000351, 13500892, 13500768, 13500846, 14500125, 14500126, 13265,
13277, 14018, 14050, 14073, 14083, 13006731, 13006888, 13006896, 13007246,
13007254, 1400549, 1401013, 3990885117.

– 30.6.2015

13.7.2015
Zprávy z realizace projektu

10.6.2014

dne 28.5.2012

dne 17.7.2014

techniky:

analýzy a vý ,

srovnání a identifikace podobností PI a projektové 
dokumentace),

fyzická zkoumání,

o odsouhlasení,

o sledování informací od dokumentu k dokumentu,

o doložení,

rozhovory,

kontrolní listy.

Seznam osob kterými bylo jednáno:

Jakub Slavík, externí spolupráce
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3. PROVEDENÁ PRÁCE
jejích v tabulce níže:

Soulad s právním aktem o 
poskytnutí dotace

Identifikovány nedostatky 1

pro projekty generující 

Zákaz dvojího financování

Soulad realizace s relevantním Identifikovány nedostatky 1

Soulad s pravidly pro publicitu

Detail následující tabulce:
Žádost o platbu

dle auditu 
operace

výdaje dle 
auditu operaceKP Období

5.1PP01/034/
4-1/2013

KP01021400011
KP01021400007

1.1.2013
-

28.11.2013
94 563 882,00 0,00

5.1PP01/034/
5-3/2014

KP01021416074
KP01021416120

19.3.2013
-

1.8.2014
216 264 735,99 10 871 896,01
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Seznam zakázek u dotovaného zadavatele v
uveden v tabulce níže:

Typ a druh VZ, 

zakázky4 (datum 
vyhlášení)

nabídek (datum 
pro podání 
nabídek)

u 5 a
nabídková cena 
v

smlouvy a cena 
smluvní / 

uhrazená6  bez 
DPH

1. Nadlimitní zakázka 
na služby –

)
Oznámení o zakázce 
dne 26.1.2010

Projektová 
dokumentace na 
realizaci projektu 
„4MEDi-Corporate 
Biotech Park For 
Medical Innovations 
Ostrava“

3/0 
(23.3.2010 do 12 
hod.)

1.CENTROPRO
JEKT a. s. 

O: 269 07 241
13 965 000,-

2. Arch.Design, s. 
r. o. 

O: 257 64 314
15 450 000,-

3. VPÚ DECO 
PRAHA a. s. 

O: 601 93 280
13 800 000,-

Smlouva o dílo ze 
dne 18.5.2010
13 965 000,-
v rámci 
auditované etapy 

uhrazeno 
410 000,-

2. Nadlimitní zakázka 
na stavební práce  -

Oznámení o zakázce 
26.3.2012

4MEDi – Corporate 
Biotech Park For 
Medical Innovations 
Ostrava

Varianta A
2/0

Varianta B
2/1

1/1

17.5.2012
Prodloužení 
v
. 4 do 22.6.2012

1. Metrostav a.s.
O: 000 14 915

510 825 025

2. OHL ŽS, a.s
O: 643 42 796

504 473 994

1. OHL ŽS, a.s
O: 643 42 796

669 362

2. Metrostav a.s.
O: 000 14 915

670

1. Metrostav a.s.
O: 000 14 915

3,95 % p.a. 

Smlouva o dílo ze 
dne 22.10.2012, 
669 362 525,-
v rámci 
auditované etapy 

uhrazeno 
216 119 164,-

                                                            

4  
5 

 
6 dispozici, s
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Typ a druh VZ, 

zakázky4 (datum 
vyhlášení)

nabídek (datum 
pro podání 
nabídek)

u 5 a
nabídková cena 
v

smlouvy a cena 
smluvní / 

uhrazená6  bez 
DPH

3. Podlimitní zakázka 
na služby –
zjednodušené 

237640 –
oznámení o zadání 
zakázky)
Výzva k podání 

na profilu 
zadavatele 
21.9.2012

Poskytování služeb 
technického dozoru 
investora – správce 
stavby (TDI) a 
koordinátora 

pro projekt „4MEDi-
Corporate Biotech 
Park For Medical 
Innovations Ostrava“

3/1
9.10.2012 do 
10:00 hodin, 
prodloužena 
v rámci 

informací do 
17.10.2012 do 
14:00 hodin

1. INKOS-
OSTRAVA, a.s., 

O: 483 94 637
1 980 000,-

2. SAFETY PRO 
s.r.o.,      

O: 285 71 690 
2 916 000,-

3. -
ENGINEERING 
a.s.

O: 253 94 983 
2 814 400,-

Smlouva ze dne 
29.10.2012, 
1 980 000,-
/uhrazeno za celý 
projekt 1 980 
000,- a v
rámci auditované 

uhrazeno: 849 
760,-

–

4. Podlimitní zakázka 
na služby – jednací 

Výzva k podání 
nabídky a k jednání 
o nabídce ze dne 
2.12.2013

MEDi-Corporate 
Biotech Park for 
Medical Innovations 
Ostrava“ – výkon 
TDI a BOZP

1/0
9. 12. 2013 do 
10:00 hodin

1. INKOS-
OSTRAVA, a.s., 

O: 483 94 637
396 000,-

1
10.12.2013
396.000,00 

000,-

29.10.2012 – viz 
výše (navýšení o 
20%)

 

- „4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ bylo 
–

zadávací dokumentaci poptávána ve 2 variantách lišících se v úrovni 
použitých technologií. V
nabídka fy Metrostav a.s. pro neúplnost a v

byla zrušena. 
o navýšení 

dotace Rozhodnutí a Podmínkám) .
ze dne 22.10.2012 11

k auditovaným etapám. 
- 1 ze dne 29.10.2013 –

nebyla doba realizace hodnoceným kritériem)
- -
- - vícepráce PS04.02
- -
- - vícepráce PS03.02
- 1.11.2013 -
- - vícepráce PS03.01
- -
- - vícepráce PS04.03
- ze dne 11.12.2013 – PS02.01
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- ze dne 11.12.2013 – vícepráce PS02.01.
5, 7 a 9 byly zadány v režimu 

V rámci fakturace byly do auditovaných 
3, 5 a 7. V této oblasti bylo

identifikováno .
- – -ENGINEERING a.s. byla 

podání nabídky a 
v  

- – – – -
03/2014 z

-
 

 
 

4. Z

01 Zadání d ých stavebních prací k zakázce „4MEDi - Corporate 
Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ v rozporu s

V rámci 5. etapy auditovaný subjekt k 4MEDi –
Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ zadávané 
v zákona 
zakázkách realizoval 3

é zakázky
pod názvem 

1 „4MEDi-Corporate Biotech Park For Medical Innovations 
Ostrava“, -Corporate Biotech Park 
For Medical Innovations Ostrava“ a
„4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“.
Postup audi ednotlivých zakázek je dále 
blíže popsán v a

A. 1 „4MEDi-Corporate Biotech Park 
For Medical Innovations Ostrava“.

e
„ZL“) –

.  
 

popsal v dokumentu „
OPPI/2015/O/021“ ze dne 28. 7. 2015, Zprávy o 
auditu operace.
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formou jednacího 
tedy v tom, že od doby vypracování dokumentace (jakožto 

pro definování zadávacích podmínek. V návaznosti 
vznikly 

, která byla sestavena na 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, a dále 

v záv
nimiž zamýšlel 

spolupráci v byl projekt plánován. Auditovaný subjekt dále 
uvádí, že vzhledem k
z

í. Dále 
technickým 

a technologickým pokrokem v oblasti biotechnologií.

(pozn. auditorského týmu – myšleno 
z 3/2013 na vyšší typ projektové 

dokumentace“. S uvedeným tvrzením ne
souladu 

s § 44 odst. 1 vyhotovit zadávací dokumentaci v takovém rozsahu a 

nezbytných pro zpracování nabídky“
práce pak v souladu s § 44 odst. 4 platí, že zadávací dokumentace musí 
obsahovat 

(stavební zákon) ) „zpracovanou 

nezbytném pro zpracování nabídky“ a „soupis stavebních prací, dodávek 
. Z uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel musí 

zadávací dokumentaci takovou projektovou dokumentaci, která 
je zpracována v

, ,

práva) je k

do takových podrobností, aby podle ní mohly být zpracovány nabídky a 
S ohledem na 

výše uvedené tak tvrzení zadavatele

nemohou obstát argumenty zabývající souvislosti 
s

nejlépe vhodným,
jinými 
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jakých ji zadával. Obdobné platí, pokud se v vání 

.

P platí, že za 
zadávací dokumentaci, resp. za její správnost a úplnost odpovídá 

u. Zde 
jde o podmínky vyjednané s poskytovatelem dotace, které lze za 

2
žádal, což je jedna z

Auditovaný subjekt se taktéž odvolává na to, že od doby podání 

pronájem prostor (podložený uzav
(byly) vybudovány jako závazný ukazatel projektu. D

ustoupili ze svých 
si s auditovaným subjektem sjednali budoucí pronájem 

menších prostor a v skladby dalších 
budoucích nájemník tomu 

souvislosti s výše 

nimi musí 
sjednat takové smlouvy, aby nedošlo k

z souvislosti 
s financování 
z

odst. 7
ZVZ.

vycházel z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

zadavatel v – Corporate 
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stavební prací tedy
zadávací dokumentace k

vyvolané zpracováním projektové dokumentace 
neb

 
ízení dále 

specifika plánovaného projektu. 

ani rozdílnos

Auditovaný subjekt byl dotazován, zda jím popsaný postupující technický 
a technologický pokrok v oblasti biotechnologií ovlivnil dostupnost 

– Corporate Biotech 
Park For Medical Innovations Ostrava“, které b

rámci „Jednacího
Auditovaný subjekt se k této otázce 

ve , a tedy neprokázal

technickým a technologickým pokrokem nebyla 
prokázána.

Auditovaný subjekt taktéž tvrdí, že „Z

Z toho lze dovodit, že 
v širších souvislostech všech jeho tvrzení, tato nejsou konzistentní a 

režimu jednacího 
souladu s §23 

ZVZ.
rozsudku 

-
uvedeno:
„

zadavatelé“.

Vícepráce v 25 202 829,12 sjednané Dodatkem 7 ze dne 
1.11.2013 k SoD ze dne 22.10.2012 , a

uvedené v Žádostech
a 5 (5.1PP01/4-1/2013 a 5.1PP01/034/5-3/2014). Tyto žádosti o platbu 

1400549 a 13007254, v nichž jsou obsaženy vícepráce 
v 472 583,40
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, proto fakturovaná, auditovaným 
subjektem zaplacená a v  5.1PP01/034/5-3/2014

identifikované tímto auditem operace
.

-Corporate Biotech Park 
For Medical Innovations Ostrava“

- Provozní rozvod silnoproudu pro 
zdroj chladu.  
 

vaný subjekt 
popsal v dokumentu „
OPPI/2015/O/021“ ze dne 28. 7. 2015, Zprávy o
auditu operace.

tedy v tom, že od doby vypracování dokumentace (jakožto 

pro definování zadávacích podmínek. V

, která byla sestavena na 
dokumentace pro vydání stavebního povolení.

(pozn. auditorského týmu – myšleno 
dokumentace z 3/2013 na vyšší typ projektové 
dokumentace“. S

souladu 
s § 44 odst. 1 vyhotovit zadávací dokumentaci v takovém rozsahu a 

nezbytných pro zpracování nabídky“
práce pak v souladu s § 44 odst. 4 platí, že zadávací dokumentace musí 
obsahovat 

o územním plánov
(stavební zákon) „zpracovanou 

nezbytném pro zpracování nabídky“ a „soupis stavebních prací, dodávek 
. Z uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel musí 

zadávací dokumentaci takovou projektovou dokumentaci, která 
je zpracována v

jaký stupe
práva) je k
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do takových podrobností, aby podle ní mohly být zpracovány nabídky a 
ohledem na 

nemohou obstát argumenty zabývající se legislat souvislosti 
s

jakých ji zadával. Obdobné platí, pokud se v
prvního podkladu pro zadávací dokumentaci do doby vyhlášení 

zadávací dokumentaci, resp. za její správnost a úplnost odpovídá 

ZVZ §23 
odst. 7.

vycházel z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

zadavatel v zky „4MEDi – Corporate 

zadávací dokumentace k kázce ze strany zadavatele.

 
Auditovaný subjekt taktéž tvrdí, že „Z
dokumentace na vyšší st

Z toho lze dovodit, že 
v širších souvislostech všech jeho tvrzení, tato nejsou konzistentní a 

 
režimu jednacího 

souladu s §23 
ZVZ.
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rozsudku 
-

uvedeno:
„ podmínek 

zadavatelé“.

Vícepráce v 329 662,00
1.11.2013 k SoD ze dne 22.10.2012 , a 

a 5 (5.1PP01/4-1/2013 a 5.1PP01/034/5-3/2014). Tyto žádosti o platbu 
nichž jsou obsaženy vícepráce 

v 322 953,94

subjektem zaplacená a v 5.1PP01/034/5-3/2014

identifikované tímto auditem operace
.

- Corporate Biotech Park 
For Medical Innovations Ostrava“

Tato 
. 5 pro PS 03.02 – Trubní rozvody pro VZT.  

 
vaný subjekt 

popsal v dokumentu „
OPPI/2015/O/021“ ze dne 28. 7. 2015, Zprávy o 
auditu operace.

tedy v tom, že od doby vypracování dokumentace (jakožto 

pro definování zadávacích podmínek. V

dokumentace
pro vydání stavebního povolení, a dále 

v

dokumentace pro .

„vznikly na

(pozn. auditorského týmu – myšleno 



Zpráva o auditu operace              OPPI/2015/O/021 

22/57

z 3/2013 na vyšší typ projektové 
dokumentace“. S uvedeným tvrzením nelze souhlas

souladu 
s § 44 odst. 1 vyhotovit zadávací dokumentaci v takovém rozsahu a 

nezbytných pro zpracování nabídky“. P
práce pak v souladu s § 44 odst. 4 platí, že zadávací dokumentace musí 
obsahovat 

(stavební zákon) „zpracovanou 

nezbytném pro zpracování nabídky“ a „soupis stavebních prací, dodávek 
. Z uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel musí 

zadávací dokumentaci takovou projektovou dokumentaci, která 
je zpracována v

práva) je k

do takových podrobností, aby podle ní mohly být zpracovány nabídky a 
ohledem na 

souvislosti 
s

ntace. Pokud 

jakých ji zadával. Obdobné platí, pokud se v
umentaci do doby vyhlášení 

zadávací dokumentaci, resp. za její správnost a úplnost odpovídá 
v

ZVZ §23 
odst. 7.

vycházel z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

šího vymezení 

zadavatel v – Corporate 
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zpracovat dokumentaci vyššího stup

zadávací dokumentace k

 

 
parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign 

povinnosti z ní vyplývají k 1. 1. 2013. Byla tedy známa s
povinností touto normou stanovených 

Auditovaný subjekt taktéž tvrdí, že „Z

Z toho lze dovodit, že 
v širších souvislostech všech jeho tvrzení, tato nejsou konzistentní a 

zky v režimu jednacího 
souladu s §23 

ZVZ.
rozsudku 

. C-
uvedeno:
„

zadavatelé“.

Vícepráce v 199 861,52
1.11.2013 k SoD ze dne 22.10.2012 , a 

4
a 5 (5.1PP01/4-1/2013 a 5.1PP01/034/5-3/2014). Tyto žádosti o platbu 

nichž jsou obsaženy vícepráce 
v 725 176,91

ná, auditovaným 
subjektem zaplacená a v 5.1PP01/034/5-3/2014

identifikované tímto auditem operace
.
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„4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“
nepostupoval v souladu se zákonem
zakázkách použil jako formu 

použití 
§23 (7) zákona.

dodavatelem stavební zakázky 
„4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ 

.
v „4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical 
Innovations Ostrava“

vyplývající z

5.1PP01/034/5-3/2014. 

442
Celkem za      

ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013 a OPRAVU 
rozhodnutí Komise C(2014) 7372 ze dne 3. 10. 2014 bod 24. Tento bod 

,
auditní tým postupoval v souladu s tímto ustanovením.

40 % soukromého financování z 
10 871 896,01 6 523 137,61

Vzhledem k

k záležitost jako 
orgánu MPO k

neauditovaných etap projektu.  

10 871 896,01

Míra 
závažnosti

Vysoká
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Nesrovnalost: ANO

Stanovisko 
auditovaného 
subjektu:

Návrhu auditní zprávy ze dne 19. 10. 2015

Reakce AO ke 

stanoviska 
auditovaného 
subjektu:

Auditovaný subjekt ve svém stanovisku v

tímto tvrzením nelze 
menty, kterými auditovaný 

vzájemných souvislostech.  

Ve svém Stanovisku dále auditovaný subjekt uvádí shrnutí svých tvrzení, 

-
dat; 

-

-

- u. 

Dále auditovaný subjekt argumentuje tím, že ke

ohledem na technologický vývoj.

T
s t
pouhým tvrzením, které auditovaný subjekt nijak nedokládá. 

Auditní tým v Návrhu zprávy o auditu operace netvrdil, že by snad 
auditovaný subjekt í prostory VTP a 
jejich vybavení dle po
auditní tým pouze tvrdí to, že pokud auditovaný subjekt staví prostory 
jinému subjektu dle jeho p z

pak má mít v budoucích nájemních smlouvách takové 
, a pokud tyto 

auditovaný subjekt požadovat 
k proplacení z .
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Auditní tým také v auditovaný subjekt

dále uvádí auditovaný subjekt, ale tvrdí, že 
odpovídající smluvní instrumenty k

.

projektu auditovaný subjekt nijak blíže nekonkretizuje, nespecifikuje a 
neargumentuje, z

jakému konkrétnímu posunu 
v

vyplývajících z vývoje v dot

Auditovaný subjekt dále namítá nezákonnost postupu a krácení dotace 
uvedené v Návrhu zprávy o auditu operace jako formu správního trestání. 

V Návrhu 
zprávy o auditu operace.  

Pokud dojde k

trestání se podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva jedná, 

kritéria (Evropský soud pro lidská práva: Engel a spol. vs Nizozemí, dále 

že u nich 

Krajský soud v Hradci Králové (31Af 64/2012) nebo Nejvyšší správní 
soud (1 Afs 54/2013-36). 

považováno za porušení 

jících 

kde existují významné obchodní možnosti, a posílení konkurence mezi 
podnikateli. A vzhledem k

retroaktivity in mi
úpravy taktéž 
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a
závadné a správní orgány je netrestají a trestat ani nesmí.

stanoviska, kterou Auditní orgán stanovil v délce 10 dní. 

a
pro zaujetí stanoviska nesmí být kratší než 5 dní, pokud nebyla dohodnuta 

stanoviska k návrhu zprávy o auditu Auditovanému subjektu 
byla ze strany auditního orgánu stanoven touto byl 

auditovaného subjektu o jeho právech a povinnostech a o právech a 
ského týmu v souvislosti s

operace v

Návrhu zprávy o auditu operace
stanoviska.

podmínek stanovených v
tým trvá na sv plném rozsahu. 
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5. AUDITU

zprávy o auditu operace
ze dne 21. 9. 2015 písemné stanovisko. se s Návrhem Zprávy o auditu 

ode dne 
Návrhu Zprávy o auditu zástupci auditovaného subjektu, tj. do 18. 10 2015.

Auditovaný subjekt stanovisko zaslal své stanovisko k Návrhu zprávy o auditu operace 
d návrhu auditní zprávy je uvedeno 
v kapitoly 4 Z . návrhu 

Zprávy o auditu operace. 

orgánu/poskytovateli podpory k informaci.

Auditorský tým auditovaného subjektu za jejich 

6.

Vedoucí auditorského týmu Podpis

Ing. Lucie Šafránková

Podpis

Ing. Jana Kuklišová

V Praze dne 26.10. 2015

Ing. Jana Kuklišová
Digitáln  podepsal Ing. Jana Kuklišová 
DN: title=14342, c=CZ, o=MFCR, ou=5207, 
cn=Ing. Jana Kuklišová 
Datum: 2015.10.30 15:05:31 +01'00'

Ing. Jana Pau ová Digitáln  podepsal Ing. Jana Pau ová 
DN: title=15235, c=CZ, o=MFCR, ou=5202, cn=Ing. Jana Pau ová 
Datum: 2015.10.30 15:06:40 +01'00'

Ing. Lucie Šafránková
Digitáln  podepsal Ing. Lucie Šafránková 
DN: title=14348, c=CZ, o=MFCR, ou=5207, 
cn=Ing. Lucie Šafránková 
Datum: 2015.10.30 15:07:19 +01'00'

Ing. Ji í Frýdecký
Digitáln  podepsal Ing. Ji í Frýdecký 
DN: title=14574, c=CZ, o=MFCR, 
ou=5202, cn=Ing. Ji í Frýdecký 
Datum: 2015.10.30 15:13:12 +01'00'
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AO Auditní orgán

CCI

EK Evropská komise

ES

EU Evropská unie

IS

ISAO

ISOP

ISPPIA Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu

ISA Mezinárodní auditorské standardy

ISSAI Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí

OP

OPPI

SoD Smlouva o dílo

SR

VZ

ZS

ŽoPl Žádost o platbu


