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Úvod 

Usnesení 

vlády ČR 

č. 124/2015 

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti 

s plněním usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 124 předkládá vládě „Informaci 

o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015“, a to za měsíc prosinec 2015.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední materiál za uplynulý rok 2015, je jeho obsah 

zaměřen na shrnutí čerpání evropských fondů nejen za poslední měsíc uplynulého roku, 

nýbrž za celý rok 2015. Současně tento materiál obsahuje výchozí stav pro rok 2016, 

včetně aktualizace odhadů nedočerpání na konci programového období.  

Pokrok 

v čerpání 

za rok 2015 

Od začátku programového období do konce roku 2015 bylo celkem schváleno téměř 

71 tisíc projektů v celkové hodnotě 737,1 mld. Kč. Na účty příjemců bylo dosud 

proplaceno 636,7 mld. Kč. Jen za uplynulý rok 2015 bylo příjemcům proplaceno 

138,0 mld. Kč, tj. 27,7 % celkové alokace na programové období 2007–2013. Výše 

proplacených prostředků příjemcům v roce 2015 přesto neodpovídala predikovaným 

hodnotám.
1
 

V 1. polovině roku 2015 došlo k nenaplnění predikcí proplacených prostředků příjemcům 

souhrnně za všechny programy o 1,4 mld. Kč. Ve 2. polovině 2015 nebyly predikce 

proplacených prostředků kumulativně (tj. za období červen až prosinec 2015) naplněny 

dokonce o 14,2 mld. Kč. Od června do září 2015 se dařilo souhrnně predikce 

proplacených prostředků naplňovat, nicméně od října 2015 docházelo k postupnému 

propadu v plnění predikcí proplacených prostředků, přičemž jen v prosinci 2015 došlo 

k nenaplnění predikcí o 11,1 mld. Kč. Nejvyšší kumulativní neplnění predikcí MMR-NOK 

zaznamenal v případě OP Doprava, OP Výzkum a vývoj pro inovace a  Integrovaného OP. 

Aktuálně je příjemcům proplaceno více než 94 % alokace. Do 100 % alokace zbývá 

proplatit 39,5 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto částku ještě navýší 

o přibližně 25,9 mld. Kč. To znamená, pokud by měly být všechny dostupné finanční 

prostředky dočerpány, zbývá proplatit 65,4 mld. Kč (EU podíl).  

Aktuální 

odhad 

nedočerpání 

V lednu 2016 řídicí orgány aktualizovaly své predikce čerpání, z nichž vyplývá, že aktuální 

odhady nedočerpání na konci programového období činí 6,5–8,0 mld. Kč. Oproti 

červnovým odhadům, kdy řídicí orgány odhadovaly nedočerpání ve výši 16,5–20,5 mld. Kč, 

se jedná o významné snížení. Nejvíce se na snížení odhadovaného nedočerpání podílí 

OP  Doprava, který původně odhadoval ztrátu ve výši až 12,0 mld. Kč a nyní predikuje plné 

dočerpání alokace. Naopak k navýšení odhadů nedočerpání došlo v případě OP Výzkum 

a vývoj pro inovace a ROP Severozápad. 

Nedočerpání finančních prostředků aktuálně indikují OP Technická pomoc, OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP, ROP Severozápad, OP Praha Adaptabilita 

a OP Výzkum a vývoj pro inovace.  

Při zohlednění aktuálních odhadů řídicích orgánů a nedočerpání také v letech 2013 a 2014 

Česká republika vyčerpá cca 96 % celkové alokace pro programové období 2007–2013. 

Nedočerpání za celé programové období 2007–2013 tak při naplnění odhadů řídicích 

orgánů představuje pouhá 4 % celkové alokace. 

MMR-NOK v druhé polovině roku 2015 pracoval s odhadem nedočerpání v rozmezí         

36–50 mld. Kč. Situace se během roku 2015 posunula, na počátku roku bylo odhadováno 

nedočerpání až 85 mld. Kč, došlo tedy v průběhu roku 2015 k jeho snížení, a to především 

díky pozitivnímu vývoji v oblasti EIA. 

                                                      

1
 V roce 2015 byly predikce čerpání řídicích orgánů zpracovány v únoru a červnu 2015, přičemž tyto predikce jsou 
vyhodnocovány odděleně. Pokud by při vyhodnocení predikcí došlo ke kombinaci predikcí z počátku roku 2015 a června 
2015, znamenalo by to duplicitní zapojení některých plánovaných výdajů. Materiál se zaměřuje zejména na plnění 
predikcí stanovených v červnu 2015, neboť vyhodnocení plnění únorových predikcí v prvním pololetí roku 2015 bylo 
detailněji předmětem Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 za červen 2015. 
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MMR-NOK na základě predikcí řídicích orgánů aktualizoval v lednu 2016 také svůj 
odhad nedočerpání. Rovněž odhad MMR-NOK je nižší, než v průběhu roku 2015, a to 
9,8–14,1 mld. Kč. Odhad MMR-NOK je o něco pesimističtější, než odhad řídicích orgánů, 
a to především z důvodu, že v 1. polovině roku musí být administrován vysoký objem 
finančních prostředků, což s sebou nese riziko chybovosti a následných korekcí, 
nedokončení daných úkonů v rámci daných termínů a především stále chybí ze strany EK 
schválit 14 velkých dopravních projektů za 27 mld. Kč, kdy některé z nich byly EK odeslány 
až v samém závěru roku 2015. 

Jednání s EK 

ke snížení 

nedočerpání 

V souvislosti s predikovaným nedočerpáním prostředků na konci programového období 

probíhala v průběhu roku 2015 série jednání s EK v rámci tzv. Task Force on Better 

Implementation. Výsledkem těchto jednání byla řada opatření pro efektivní dočerpání 

maxima prostředků z alokace programového období 2007–2013. Poslední jednání s EK 

proběhlo dne 15. prosince 2015 za účasti zástupců MMR-NOK, Ministerstva financí – 

Platební a certifikačního orgánu (MF-PCO) a Úřadu vlády ČR. Na tomto jednání byla 

projednána další opatření u nejrizikovějších programů.  

Další kroky - 

harmonogram 

uzavírání 

První polovina roku 2016 již bude zejména ve znamení administrace realizovaných projektů 

ze strany řídicích orgánů, proplácení zbývajících prostředků příjemcům a následného 

zasílání žádostí o platbu EK. Přesnější údaje vyjadřující objem skutečně vyčerpaných 

prostředků v rámci operačních programů období 2007–2013 budou známy v závěru 

prvního pololetí roku 2016, v rámci něhož budou řídicí orgány předkládat poslední 

souhrnné žádosti na MF-PCO. 

Poslední žádosti o průběžnou platbu pak musí být EK odeslány do 31. srpna 2016. 

Ve chvíli odeslání poslední žádosti o platbu na EK bude známa maximální míra dočerpání 

prostředků fondů EU v programovém období 2007–2013. Na výsledné čerpání ale budou 

mít ještě vliv jak auditní zjištění a případné korekce vyplývající z auditů či nesrovnalosti 

řešené na úrovni jednotlivých projektů. 

Výsledná výše vyčerpaných prostředků v programovém období 2007–2013 bude však 

známa po uzavření všech operačních programů ze strany EK, které nastane nejdříve 

v průběhu roku 2017, nicméně dle dosavadní praxe mohou jednání s EK k uzavření 

operačních programů trvat i několik let.  
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1. Vyhodnocení čerpání fondů EU v roce 2015 

1.1. Stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR 

Následující kapitola shrnuje čerpání finančních prostředků od počátku programového období 2007–2013 

do konce roku 2015, včetně informace, kolik se podařilo vyčerpat v průběhu roku 2015. Kromě aktuálního 

stavu čerpání následující graf zjednodušeně popisuje, kolik prostředků z rozpočtů EU bylo do 6. ledna 2016 

investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 a kolik si ČR vyžádala od EK zpět. 

Graf č. 1 – Stav čerpání na úrovni NSRR (v mld. Kč) – EU podíl 

 
Poznámka: Po zohlednění finančních oprav prováděných na úrovni Platebního a certifikačního orgánu zbývá na úrovni projektů 
proplatit ještě přibližně 65,5 mld. Kč (EU podíl). Finanční opravy jsou zohledněny v kapitole 4 v údajích za jednotlivé operační 
programy. 
Zdroj: MSC2007 k 6. 1. 2016, MF-PCO 
 

 

Od začátku programového období do konce roku 2015 bylo v rámci jednotlivých operačních programů 

schváleno téměř 71 tis. projektů v celkové hodnotě 737,1 mld. Kč, což je více než 100 % celkové alokace. 

Tato částka však nezohledňuje úspory a finanční opravy, které mohou v rámci jednotlivých operačních 

programů představovat ještě významné částky. Většina operačních programů plánuje vyčerpat 100 % 

přidělených prostředků. Podrobný popis s plánovaným dočerpáním je obsažen v rámci dalších kapitol.  

Příjemci dosud obdrželi od řídicích orgánů nebo zprostředkujících subjektů celkem 636,7 mld. Kč. 

Tzn. že příjemcům bylo proplaceno 94,2 % všech prostředků, které má ČR k dispozici (částka opět 

nezohledňuje finanční opravy). EK bylo zasláno k proplacení 539,6 mld. Kč, tedy 79,8 % celkové alokace, 

přičemž EK proplatila ČR zpět 508,5 mld. Kč. Rozdíl mezi zaslanými žádostmi do EK a proplacenými 

prostředky z EK v tuto chvíli činí 31,1 mld. Kč. 

Červenou barvou jsou v grafu znázorněny roční posuny, ke kterým došlo v období od 1. ledna 2015 

do 6. ledna 2016. Nejvyšší nárůst (o 145,7 mld. Kč) je patrný v rámci průběžných plateb proplacených 

ze strany EK. 

průběžné platby proplacené ze strany EK**

zaslané žádosti do EK**

proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)

prostředky kryté Rozhodnutím /

Smlouvou o poskytnutí dotace

prostředky v podaných žádostech

celková alokace 2007–2013*

508,5

539,6

636,7

737,1

1 365,3

676,3

145,7

65,7

138,0

43,4

46,8

75,2%

79,8%

94,2%

109,0%

201,9%

Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč (EU podíl) 

stav k 6. 1. 2016

Roční nárůst

(3,6 %)

(6,3 %)

(27,7 %)

(13,9 %)

(40,2 %)

* Tato alokace byla snížena o nevyčerpané prostředky z roku 2013 i 2014.

** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází

z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK. Při refundaci do státního  rozpočtu se používá kurz platný ke dni

zaúčtování souhrnných žádostí MF-PCO.
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Na druhou stranu k nejnižším nárůstům došlo v případě podaných žádostí a vydaných Rozhodnutí / 

Smluv. Tento nízký nárůst je dán skutečností, že programové období se chýlí ke svému závěru a byl 

schvalován jen malý počet projektů k pokrytí celkové alokace.  

1.2. Stav a pokrok v čerpání na úrovni programů 

Následující dva grafy zachycují celkový pokrok v čerpání za rok 2015 ve dvou základních sledovaných 

stavech, to znamená proplacené prostředky příjemcům a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované 

MF-PCO za jednotlivé operační programy. Grafy navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy 

vztažen k podílu EU. V rámci níže uvedených údajů nejsou zohledněny finanční opravy prováděné 

na úrovni MF-PCO. 

 

Proplacené prostředky příjemcům 

Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace eviduje OP Podnikání a inovace (106,3 % celkové 

alokace) a OP Životní prostředí (99,6 % celkové alokace).  

Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl rovněž OP Podnikání a inovace (nárůst o 29,5 %) 

a OP Životní prostředí (nárůst o 28,6 %). 

Naopak pod hranicí 85 % se pohybuje ROP Moravskoslezko, OP Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaný 

OP. 

Graf č. 2 – Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %) 

 

Poznámka: Grafy navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU bez zohlednění následných finančních 

oprav prováděných na úrovni MF-PCO. 

Zdroj: MSC2007 k 6. 1. 2016 
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* Zahrnuty průběžné a ex-post platby, jedná se o vyúčtované prostředky. 

** U OP VaVpI, OP TP, IOP ,OP PA a ROP SZ vztaženo k alokaci po aplikaci automatického zrušení závazku v roce 

2014.

Roční nárůst 

Zdroj: MSC2007

Stav proplacených prostředků příjemcům* v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 6. 1. 2016
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Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO  

Největší objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO vzhledem k celkové alokaci je 

rovněž zaznamenán u OP Podnikání a inovace (103,0 % celkové alokace) a ROP Jihozápad (98,4 % celkové 

alokace). 

Stejně tak je ve sledovaném období evidován nejvyšší nárůst prostředků v souhrnných žádostech 

u OP Podnikání a inovace (nárůst o 30,3 %) a u ROP Jihozápad (nárůst o 25,4 %). 

Zvýšenou pozornost je však nutné věnovat programům, které mají naopak nízký podíl prostředků 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO. Mezi ně opět patří OP Výzkum a vývoj pro inovace (80,9 % 

celkové alokace), ROP Moravskoslezsko (78,6 % celkové alokace) a Integrovaný OP (70,7 % celkové 

alokace). 

Graf č. 3 – Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO na úrovni jednotlivých OP 

(v %) 

 
Poznámka: Grafy navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU bez zohlednění následných finančních 

oprav prováděných na úrovni MF-PCO. 

Zdroj: MSC2007 k 6. 1. 2016 

 

1.3. Plnění predikcí čerpání v roce 2015 

V roce 2015 byly predikce čerpání řídicích orgánů zpracovány v únoru a červnu 2015. Následující kapitola 

obsahuje vyhodnocení plnění predikcí stanovených v červnu 2015, a to především z toho důvodu, 

že pokud by při vyhodnocení predikcí došlo ke kombinaci predikcí z počátku roku 2015 a června 2015, 

znamenalo by to duplicitní zapojení některých plánovaných výdajů, neboť řídicí orgány v rámci aktualizace 

predikcí přesouvají „nevyčerpané“ prostředky v čase, tj. do následujících měsíců. Kapitola proto obsahuje 

vyhodnocení plnění predikcí za období červen až prosinec 2015. 

Vyhodnocení plnění únorových predikcí v prvním pololetí roku 2015 bylo detailněji předmětem 

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 za červen 2015. V následující 

kapitole je proto uvedeno stručné shrnutí plnění predikcí v 2. polovině roku 2015, přičemž doplňující 

informace za první pololetí jsou uvedeny samostatně v Příloze C. 
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*  Zahrnuty individuální projekty (IP), globální granty (GG)

** U OP VaVpI, OP TP, IOP ,OP PA a ROP SZ vztaženo k alokaci po aplikaci automatického zrušení závazku v roce 

2014.

Roční nárůst 

Zdroj: MSC2007

Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO* v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 6. 1. 2016
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Tabulka č. 1 uvádí rozdíly oproti predikovaným hodnotám na úrovni jednotlivých operačních programů 

ve stavech „Proplacené prostředky příjemcům“ a „Prostředky předložené v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných MF-PCO“. K 15. červnu 2015 řídicí orgány aktualizovaly predikce čerpání pro 2. pololetí roku 

2015. Oproti predikcím z února 2015 došlo u většiny operačních programů k posunu proplácení 

prostředků příjemcům a předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO na pozdější měsíce, tzn. vyšší 

kumulaci výdajů na konec programového období (tj. konec roku 2015 a zejména první čtvrtletí 2016), což 

je ze strany MMR-NOK považováno za vysoce rizikové. Vysoké přeplňování predikcí u některých řídicích 

orgánů také vypovídá o podhodnocení predikcí. 

MMR-NOK v této souvislosti dlouhodobě apeluje, aby predikce nebyly sestavovány jen za účelem „aby řídicí 

orgán predikci splnil“, ale je nutné, aby odrážely všechny relevantní faktory a skutečně odhadované 

tempo čerpání. 

Na konci programového období je důležité, aby všechny operační programy dočerpaly celý podíl z EU 

fondů. Modře jsou označeny ty operační programy, které v červnu 2015 indikovaly nedočerpání alokace 

na konci programového období.  

Mezi nejčastější důvody neplnění predikcí patří posuny v harmonogramech projektů z důvodu posunu 

realizace projektů ze strany příjemců, posuny z důvodu realizace veřejných zakázek a velkého množství 

kontrol žádostí o platby a prověřování nesrovnalostí, snižování finančních objemů předložených žádostí 

o platbu, pomalé předkládání vyúčtovaných prostředků, které byly příjemcům poskytnuty v rámci záloh, úspory 

v projektech (tj. nevyužití celé výše dotace), které se projeví až při finálním vyúčtování žádostí o platbu apod. 

Tabulka č. 1 – Plnění predikcí řídicích orgánů kumulativně od června do prosince 2015 (mil. Kč, EU podíl)  

OP 

Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené v souhrnných žádostech* 
Dopad na plnění limitu 

čerpání na konci 
programového období 

Predikce Skutečnost Rozdíl 
Plnění 

predikcí 
Predikce Skutečnost Rozdíl 

Plnění 
predikcí 

OP D 35 158,07 22 308,26 -12 849,81 63,5% 21 078,75 21 057,23 -21,52 99,9% 
Neplnění predikcí může vést 
k nedočerpání programu na 
konci programového období. 

OP ŽP 29 916,61 30 918,15 1 001,54 103,3% 16 891,77 21 938,16 5 046,39 129,9% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

OP PI 12 276,00 15 437,51 3 161,51 125,8% 10 758,17 16 090,15 5 331,99 149,6% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

OP LZZ 6 417,44 7 094,75 677,32 110,6% 4 705,40 6 683,35 1 977,94 142,0% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

OP VaVpI 8 521,09 6 394,14 -2 126,96 75,0% 6 750,15 5 567,75 -1 182,40 82,5% 

Neplnění predikcí může vést 
ke zvýšení nedočerpání 
programu na konci 
programového období.  

IOP 4 936,08 3 198,61 -1 737,46 64,8% 4 058,66 2 957,23 -1 101,43 72,9% 

Neplnění predikcí může vést 
ke zvýšení nedočerpání 
programu na konci 
programového období. 

OP VK 5 782,45 4 484,50 -1 297,95 77,6% 4 283,89 4 666,92 383,04 108,9% 

Neplnění predikcí může vést 
ke zvýšení nedočerpání 
programu na konci 
programového období. 

OP TP 192,06 193,71 1,66 100,9% 188,79 198,21 9,41 105,0% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce plněny. 

ROP SZ 1 366,49 1 880,22 513,73 137,6% 1 723,97 1 413,81 -310,15 82,0% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

ROP MS 4 027,02 2 498,92 -1 528,11 62,1% 3 131,04 1 700,51 -1 430,53 54,3% 

Neplnění predikcí může vést 
k nedočerpání programu 
na konci programového 
období. 

ROP JV 1 940,71 2 543,71 603,00 131,1% 1 630,42 1 705,09 74,68 104,6% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce plněny 

ROP SM 3 114,66 2 126,40 -988,26 68,3% 3 507,02 2 208,18 -1 298,83 63,0% 
Neplnění predikcí může vést 
k nedočerpání programu na 
konci programového období. 

ROP SV 1 697,22 2 293,21 595,99 135,1% 1 445,27 1 858,05 412,78 128,6% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 
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OP 

Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené v souhrnných žádostech* 
Dopad na plnění limitu 

čerpání na konci 
programového období 

Predikce Skutečnost Rozdíl 
Plnění 

predikcí 
Predikce Skutečnost Rozdíl 

Plnění 
predikcí 

ROP JZ 3 286,67 3 113,79 -172,89 94,7% 2 680,20 3 262,62 582,42 121,7% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

ROP SČ 1 806,38 1 975,04 168,67 109,3% 1 488,54 1 881,54 393,00 126,4% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

OP PK 820,33 429,96 -390,37 52,4% 422,32 345,40 -76,92 81,8% 
Neplnění predikcí může vést 
k nedočerpání programu na 
konci programového období. 

OP PA 72,00 241,49 169,49 335,4% 469,66 377,44 -92,22 80,4% 
V tuto chvíli bez dopadu, 
predikce jsou plněny. 

Pozn.: * Jedná se o prostředky předložené v souhrnných žádostech a zaúčtované na MF-PCO. 
Měnový kurz (leden 2016): 1 EUR = 27,029 CZK 
Zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP 

Důvody neplnění predikcí u operačních programů, které naplňují predikce na méně než 80 % (vyjádření 

řídicích orgánů):  

 OP Doprava 

o Příčinou neplnění predikcí proplacených prostředků je skutečnost, že řada projektů, která byla 

k rozhodnému datu ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury již předfinancována, ještě 

není ze strany řídicího orgánu OP Doprava schválena a tato výše předfinancování tedy není 

zaznamenána v monitorovacím systému. Všechny výdaje budou způsobilé, do systému však 

budou zahrnuty až po schválení ze strany řídicího orgánu ex post. Tento proces zadávání 

skutečností předfinancování bude ukončen v dubnu 2016. 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

o Mezi důvody neplnění predikcí proplacených prostředků patří zejména prodlevy při upřesnění 

vyúčtování ze strany příjemců, především u velkých projektů docházelo ke zpoždění staveb 

a na ně navazujících dodávek technologií. Dalším důvodem je řešení možných pochybení 

v zadání veřejných zakázek.  

o Hlavním důvodem neplnění predikcí prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO 

v kumulativní výši je zejména časový posun v harmonogramech schvalování žádostí o platbu. 

 Integrovaný operační program 

o Mezi důvody neplnění predikcí patří především posuny v harmonogramech projektů, způsobené 

odkládáním předpokládaného data ukončení projektu až na nejzazší možný termín a v menší 

míře i úspory v projektech (ve výběrových řízeních i v žádostech o platbu).  

o Posuny harmonogramů projektů jsou nejčastěji způsobené prodlužováním výběrových řízení 

z důvodů jejich napadání neúspěšnými uchazeči a špatným projektovým řízením zejména 

u příjemců ze státní správy, které pokrývají přibližně 40 % alokace programu a u kterých je dále 

problémem fluktuace pracovníků realizačních týmů a zdlouhavé a nepružné vnitřní procesy. 

o Propad u souhrnných žádostí je způsoben pozastavením proplácení žádostí o platby z důvodu 

sestavování roční závěrky a pozdějším zaúčtováním souhrnné žádosti, která bude oproti plánu 

předložena až v únoru 2016.  

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

o Důvodem neplnění predikcí je zejména posun proplácení do dalších měsíců roku 2016, které 

navazuje na opatření pro maximální dočerpání alokace, kterým bylo i prodloužení doby realizace 

projektů až k 31. prosinci 2015, což má přímou souvislost na posun čerpání prostředků do roku 

2016. U posledních výzev bylo původně predikováno čerpání na prosinec 2015 až únor 2016, dle 

aktualizované predikce je předpokládáno nejvyšší čerpání v únoru a březnu 2016. 

 ROP Moravskoslezsko 

o Důvodem neplnění predikcí proplacených prostředků je posun harmonogramů plateb větší části 

projektů z období červen až srpen 2015 na konec roku 2015. Posuny harmonogramů se výrazně 

projevily i v říjnu a listopadu, kdy v říjnu 2015 bylo opět příjemci předloženo pouze 44 žádostí 

o platbu s požadovanou dotací jen 245 mil. Kč a v listopadu také jen 30 žádostí o platbu 

s požadovanou dotací 228 mil. Kč. Většina ze zbývajících 180 žádostí o platbu bude předložena 
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v lednu 2016. Ke konci prosince zbývalo předložit 14 žádostí o platbu, které budou předloženy 

v prvních třech týdnech v průběhu ledna 2016. 

o Neplnění predikcí souhrnných žádostí je opět navázáno na masivní posuny harmonogramů 

projektů. Dalším důvodem je pozdější zaúčtování souhrnné žádosti z listopadu 2015 na leden 

2016.  

 ROP Střední Morava 

o Neplnění predikcí je způsobeno především skutečností, že k 31. červenci 2015 byla v souladu 

s nastavenými postupy provedena Analýza výše disponibilní dotace a celkové výše způsobilých 

výdajů
2
 v rámci opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace 

programu. Na základě této analýzy došlo k reálnému poklesu předpokládaných plateb a posunutí 

v proplácení v čase na pozdější měsíce roku 2015, případně první čtvrtletí 2016.   

o Dalšími faktory je zpožďování realizace projektů oproti původnímu plánu, prodlužování 

administrace projektů z důvodu pochybení při zadávání veřejných zakázek a administrace 

finančních korekcí.  

 OP Praha Konkurenceschopnost 

o Nenaplnění predikcí proplacených prostředků bylo způsobeno dočasnou nefunkčností přenosů 

mezi informačními systémy. Dalším důvodem nenaplnění predikcí je administrativní náročnosti 

schvalování rozpočtových opatření na konci roku 2015, některé žádosti o platbu tak z tohoto 

důvodu byly přesunuty do roku 2016, kde budou proplaceny po přijetí nového Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace a schválení nových rozpočtových opatření. 

  

                                                      

2
 Nad rámec zaslaného zdůvodnění neplnění predikcí řídicí orgán na základě analýzy zpracoval aktualizaci predikcí 
čerpání do konce programového období, která byla poskytnuta MMR-NOK, a přijímá opatření pro naplnění těchto 
aktualizovaných predikcí. Na základě těchto predikcí jsou predikce proplacených prostředků plněny na téměř 92 %, 
u souhrnných žádostí se jedná až o téměř 99% plnění. 
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2. Výhled čerpání prostředků do konce programového 

období 

2.1. Výchozí stav pro dočerpání finančních prostředků 

Následující graf zachycuje celkový pokrok v čerpání za rok 2015 v zaslaných žádostech do EK a výchozí stav 

pro dočerpání programů. Graf navazuje na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu 

EU. Na konci programového období musí být prokázáno vyčerpání celé přidělené alokace. Zde je patrné, že 

u většiny operačních programů je nutný ještě výrazný pokrok v implementaci.   

Graf č. 4 – Stav zaslaných žádostí do EK na úrovni jednotlivých OP (v %) 

 
Zdroj: MSC2007, MF-PCO k 6. 1. 2016 

 

Další kroky – harmonogram uzavírání 

Dle evropské legislativy byl 31. prosinec 2015 datem konce způsobilosti výdajů, tzn. příjemci museli 

do tohoto data uhradit veškeré výdaje projektů, které mohou být následně proplaceny z fondů EU. 

V průběhu prvního pololetí roku 2016 budou příjemci předkládat řídicím orgánům poslední žádosti o platby, 

které budou ze strany jednotlivých řídicích orgánů kontrolovány a propláceny a následně budou zahrnuty 

do souhrnných žádostí a předloženy MF-PCO k certifikaci. Dle platné metodiky musí řídicí orgány předložit 

poslední souhrnné žádosti na MF-PCO do 30. dubna 2016, v případě udělení výjimky maximálně 

do 30. června 2016 (přehled konečných termínů předkládání souhrnných žádostí pro jednotlivé řídicí orgány 

viz Příloha D). Přesnější údaje vyjadřující objem vyplacených prostředků v rámci jednotlivých programů tak 

budou známy v závěru prvního pololetí roku 2016. 

Po certifikaci prostředků ze strany MF-PCO následuje zasílání žádostí o poslední průběžné platby na EK, 

odeslání posledních průběžných žádostí o platbu se předpokládá do konce srpna 2016. Ve chvíli 

odeslání poslední žádosti o platbu na EK tak bude známa maximální míra dočerpání prostředků fondů EU 

v programovém období 2007–2013. Na výsledné čerpání ale budou mít ještě vliv jak auditní zjištění 

a případné korekce vyplývající z auditů Ministerstva financí – Auditního orgánu (MF-AO), které budou 

probíhat ve druhé polovině roku 2016, tak i další otevřené či nově vzniklé nesrovnalosti řešené na úrovni 

jednotlivých projektů. 
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V lednu 2017 dojde k uzavření účtů řídicích orgánů ze strany MF-PCO a následně k odeslání žádostí 

o vyplacení konečného zůstatku na EK. Současně budou na začátku roku 2017 řídicí orgány finalizovat

závěrečné dokumenty, bude probíhat také jejich připomínkování ze strany horizontálních institucí (MF-AO,

MF-PCO, MMR-NOK), přičemž veškeré finální závěrečné dokumenty musí být EK zaslány nejpozději

do 31. března 2017.

Zásadní milníky v rámci ukončování programového období 2007–2013 jsou znázorněny v následujícím 

schématu. Ve všech případech se jedná o nejzazší možný termín, tzn. každá z uvedených činností může být 

vykonána dříve, nicméně nejpozději do uvedeného data. 

Obrázek 1 Harmonogram ukončování programového období 2007–2013 
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Zdroj: MMR-NOK 

Zasláním finálních závěrečných dokumentů EK však proces ukončování nekončí. EK má několik měsíců 

na posouzení těchto dokumentů programu a až s konečným uzavřením operačního programu, které může 

následovat i několik let po ukončení programového období, mohou být údaje o čerpání prostředků daného 

operačního programu označeny za konečné. Příkladem této praxe je i programové období 2004–2006, kde 

doposud nejsou všechny operační programy realizované v ČR ze strany EK uzavřeny a  nadále jsou řešeny 

i nálezy v rámci auditů EK.  

2.2. Odhad prostředků ohrožených nedočerpáním na konci 

programového období 

Odhad nedočerpání řídicích orgánů 

V říjnu 2014 řídicí orgány odhadovaly výši nedočerpání na konci programového období na méně než 

4,7 mld. Kč. Z  predikcí řídicích orgánů zpracovaných na počátku roku 2015 nicméně vyplynulo, že na konci 

programového období jsou ohroženy nedočerpáním prostředky ve výši 18,7–23,1 mld. Kč, po aktualizaci 

predikcí v červnu se jednalo o částku 16,5–20,5 mld. Kč. Dle aktualizovaných lednových predikcí se tento 

odhad výrazně snížil, řídicí orgány aktuálně odhadují výši nedočerpání 6,5–8,0 mld. Kč. Na razantním 

snížení nedočerpání se podílí především OP Doprava, který původně odhadoval ztrátu ve výši až 12,0 mld. Kč 

a nyní predikuje plné dočerpání alokace. 

Nedočerpání finančních prostředků aktuálně indikují OP Technická pomoc, OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP, ROP Severozápad, OP Praha Adaptabilita a OP Výzkum a vývoj 

pro inovace.  

Ve srovnání s odhadovanou výší nedočerpání z června 2015 došlo k navýšení odhadů u  OP Výzkum 

a vývoj pro inovace a ROP Severozápad. V případě OP Technická pomoc došlo k rozvolnění hranice 

z původně odhadovaných 0,4 mld. Kč na 0,1–0,5 mld. Kč. Důvodem je, že zásadní vliv na odhadované 

nedočerpání mají výsledky z provedených auditů. V případě OP Praha Adaptabilita zůstávají odhady 

na stejné výši. Naopak snížení odhadované výše nedočerpání na konci programového období indikují 

i řídicí orgány Integrovaného OP, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. OP Doprava vykazuje 

aktuálně dočerpání celé alokace, což ale bude záviset především na dočerpání velkých projektů.  
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V následujícím grafu je znázorněn podíl jednotlivých operačních programů na celkové výši nedočerpání 

na konci programového období.  

Graf č. 5 – Plnění limitu čerpání na konci programového období (v %) – odhady řídicích orgánů 

operačních programů (v nedočerpání programů nejsou zohledněny nevyužité prostředky z let 2013 

a 2014)  

 

Zdroj: Řídicí orgány operačních programů 

Odhad nedočerpání MMR-NOK 

Na základě aktuálních dat a informací rovněž MMR-NOK aktualizoval své odhady nedočerpání na konci 

programového období. Dle aktuálního odhadu MMR-NOK by mohlo nedočerpání na konci 

programového období dosáhnout výše až 9,8 mld. Kč, v pesimistické variantě pak až 14,1 mld. Kč. 

Ve srovnání s lednovými odhady, které činily 36,0–50,4 mld. Kč, tak došlo ke snížení odhadu MMR-NOK. 

S uzavíráním programového období je spojeno mnoho rizik, což se také odráží v odhadech MMR-NOK, které 

nejsou na rozdíl od odhadů řídicích orgánů tak optimistické. Nadále probíhá proplácení prostředků příjemcům 

a administrace velkého množství souhrnných žádostí, kde mohou být aplikovány ještě významné finanční 

korekce. Rizikem je také nedokončení daných úkonů v rámci závazných termínů a jedním z nejzásadnějších 

rizik jsou velké projekty OP Doprava, kdy stále chybí ze strany EK schválit 14 velkých dopravních projektů 

za 27 mld. Kč. Případné neschválení některého z velkých projektů může mít zásadní dopad na nedočerpání 

OP Doprava.  

Odhad nedočerpání za celé programové období 

Následující tabulka uvádí celkový přehled odhadovaného nedočerpání prostředků za celé programové období 

2007–2013 dle jednotlivých let. Do konce roku 2013 ČR nepřišla o žádné evropské prostředky. Rok 2013 

byl zlomový a některé operační programy nedokázaly dostát svým závazkům vůči EK a ČR nevyčerpala 

11,4 mld. Kč. V roce 2014 přišla ČR o dalších 8,5 mld. Kč. Na konci programového období je ze strany 

řídicích orgánů aktuálně odhadována další ztráta ve výši 6,5–8,0 mld. Kč. Podle názoru MMR-NOK 

nemusí být tyto odhady dodrženy a výše nevyčerpané alokace může být vyšší (cca 9,8–14,1 mld. Kč). Ztráta 

za celé programové období by se tedy mohla pohybovat zhruba v rozmezí 26,4–34,1 mld. Kč.  

Limit konec pr. obd.
98,9%

OP VaVpI
0,3% IOP

0,3%

OP VK
0,2%

OP TP
0,01%

ROP SZ
0,3%

OP PA
0,04%

Dočerpání alokace 2007 - 2013

Limit konec pr. obd. OP VaVpI IOP OP VK OP TP ROP SZ OP PA
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Tabulka č. 2 – Odhady ŘO a MMR-NOK nedočerpání na konci programového období (mld. Kč) 

Operační program 
Nedočerpání 

2013 

Nedočerpání 

2014 

Odhad 

nedočerpání 

ŘO na konci 

pr.  období 

Odhad 

nedočerpání 

ŘO za celé 

pr. období 

2007–2013 

Odhad 

nedočerpání 

MMR-NOK 

na konci 

pr. období 

Odhad 

nedočerpání 

MMR-NOK 

za celé pr. 

období 

2007–2013 

OP D - - 0,0 0,0 1,2-5,0 1,2-5,0 

OP VaVpI - 6,70 2,0 8,7 2,3 9,0 

IOP 0,04 0,06 1,2 – 2,0 1,3 – 2,1 2,5 2,6 

OP VK 3,1 - 1,5 4,6 1,5 4,6 

OP TP 0,6 0,27 0,1 – 0,5 0,9 – 1,3 0,1-0,6 0,9-1,4 

ROP SZ - 1,51 1,4 – 1,8 2,9 – 3,3 1,9 3,4 

OP PA - 0,01 0,3 0,3 0,3 0,3 

OP ŽP 7,6 - - 7,6 0,0 7,6 

OP LZZ 0,1 - - 0,1 0,0 0,1 

Celkem za NSRR 11,4 8,54 6,5 – 8,0 26,4 – 28,0 9,8-14,1 29,8-34,1 

Zdroj: Řídicí orgány operačních programů, MMR-NOK 
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3. Aktuální hodnocení průřezových rizik a realizace 

opatření pro dočerpání alokace 

Ve snaze o snížení nedočerpání prostředků na konci programového období 2007–2013 byla Analýzou čerpání 

evropských fondů, schválenou usnesením vlády č. 124/2015, stanovena řada průřezových opatření k eliminaci 

hlavních identifikovaných rizik. Většina stanovených opatření byla splněna, přičemž některá opatření byla 

splněna částečně a jejich realizace nadále pokračuje a některá opatření jsou po celou dobu realizována 

průběžně. Následující text obsahuje shrnutí aktivit realizovaných v roce 2015 v rámci jednotlivých 

identifikovaných rizikových oblastí. Kompletní přehled jednotlivých opatření včetně komentáře k jejich 

plnění je standardně uveden v „Plánu dočerpání NSRR“, který je samostatnou přílohou č. 1 tohoto materiálu. 

Vzhledem k blížícímu se konci programového období již není prostor pro realizaci dalších opatření. Řídicí 

orgány i horizontální instituce (MF-PCO, MMR-NOK) se musí soustředit zejména na plynulou administraci 

prostředků tak, aby nedocházelo ke zpoždění, které by mohlo mít vliv na výši nedočerpání. Z výše uvedených 

důvodů tak již nebudou jednotlivá opatření měsíčně vykazována, nicméně MMR-NOK bude nadále sledovat 

v relevantních případech ta opatření, jejichž realizace nebyla plně ukončena a v případě potřeby bude vládu 

ČR informovat. I přes skutečnost, že již nebudou stanovována žádná nová opatření, v případě, že 

z aktuální situace v rámci čerpání zbývajících prostředků vyplynou závažná rizika, bude se jimi MMR-NOK 

zabývat a informovat o nich vládu ČR.  

Administrace velkého objemu prostředků na konci období  

Riziko spojené s administrací velkého objemu prostředků v závěru programového období 2007–2013 neztrácí 

na významu ani po uplynutí konečného data způsobilosti (tj. po 31. 12. 2015), kdy v rámci aktuálních predikcí 

strmě narůstá čerpání prostředků fondů EU až do okamžiku předložení posledních souhrnných 

žádostí.  

Kumulace objemů proplácených prostředků a následná kumulace předkládání souhrnných žádostí 

na MF-PCO na konci programového období se tak dále jeví jako vysoce riziková a může předznamenávat 

nedočerpání některých operačních programů. V souladu s přijatým opatřením k eliminaci tohoto rizika 

zažádaly téměř všechny řídicí orgány MF o posun termínu pro předložení posledních souhrnných žádostí 

s cílem zajistit dostatek času na administraci závěrečných žádostí o platbu předkládaných ze strany příjemců.  

S ohledem na výše uvedené je nadále nutné maximálně spolupracovat s příjemci, aby bez prodlení 

předkládali závěrečné žádosti o platbu. Kromě spolupráce s příjemci je nezbytné také maximální 

zefektivnění a související úpravy administrativních postupů řídicích orgánů, aby nedocházelo k dalším 

prodlevám na jejich úrovni. V průběhu počátečních měsíců roku 2016 tak budou i nadále průběžně plněna 

opatření spojená s plynulou administrací souhrnných žádostí a plněním nastavených predikcí.  

Naplněna byla rovněž opatření vztahující se k finančnímu zajištění implementace Regionálních 

operačních programů (ROP). Na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj se jednalo o zajištění dostatečných 

zdrojů v této kapitole státního rozpočtu, jejímž prostřednictvím jsou od počátku programového období ROP 

financovány, zatímco v gesci řídicích orgánů bylo zajištění finančních prostředků na pokrytí nezpůsobilých 

výdajů vznikajících při administraci posledních žádostí o platbu a ukončování programového období 2007–

2013, které budou na základě uzavřených smluv hrazeny z rozpočtu příslušných krajů. Dále byly příslušnými 

řídicími orgány ROP předloženy žádosti o podporu v rámci OP Technická pomoc 2014–2020, ze kterého 

budou financovány způsobilé výdaje vzniklé v rámci aktivit a činností vykonávaných v následujících letech 

v souvislosti s uzavíráním těchto programů. Všechny tyto žádosti o podporu byly v prosinci 2015 ze strany 

řídicího orgánu OP Technická pomoc 2014–2020 schváleny. 
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Nedokončení projektů včas 

MMR-NOK se problematikou nedokončených a nefungujících projektů intenzivně zabývá již od roku 2015, 

v jehož průběhu MMR-NOK prováděl screening rizikových projektů napříč operačními programy, a to zejména 

s ohledem na požadavek dofinancování případných nedokončených projektů z národních zdrojů.
3
  

S ohledem na skutečnost, že 31. 12. 2015 byl posledním dnem způsobilosti výdajů programového období 

2007–2013 a lze očekávat, že řídicí orgány budou po tomto datu disponovat přesnějšími údaji o realizaci 

jednotlivých projektů, zahájil MMR-NOK další screening, který již poskytl téměř přesný přehled o počtu 

nedokončených projektů a výši dotčených výdajů:  

 tematické OP – nedokončené projekty jsou evidovány pouze v OP Životní prostředí (4 projekty) a OP 

Doprava (85 projektů). V případě OP Doprava se jedná o projekty SŽDC a ŘSD, v rámci kterých bude 

nutné pro jejich dokončení dofinancovat ještě výdaje v odhadované výši přes 2,5 mld. Kč. 

 regionální OP -  vyjma ROP Jihozápad jsou nedokončené projekty evidované ve všech regionálních 

operačních programech, přičemž se jedná pouze o jednotky projektů (pouze v případě ROP 

Moravskoslezsko je evidováno těchto projektů 24). Ve všech případech jsou příjemci těchto projektů 

kraje, obce nebo jiné veřejné subjekty a nedokončené projekty tak představují dodatečnou zátěž 

na veřejné rozpočty v předpokládané výši téměř 400 mil. Kč.  

V rámci všech programů je tak evidováno 140 nedokončených projektů, k jejichž dokončení bude 

nutné vynaložit z vlastních zdrojů příjemců cca 3 mld. Kč. 

Opatření, která byla ze strany MMR-NOK definována k eliminaci rizik spojených s nedokončenými projekty 

byla ze strany všech (resp. relevantních) řídicích orgánů i MMR-NOK naplněna. 

Fázování projektů 

V rámci problematiky fázování projektů probíhala v uplynulém roce četná komunikace jak s EK, tak 

s představiteli relevantních subjektů na národní úrovni. S EK byly intenzivně projednávány možnosti 

rozvolnění pravidel pro fázování projektů a snížení limitu pro fázování projektů z 5 mil. EUR na 1 mil. EUR.
4
 

Zatímco od požadavku funkčnosti jednotlivých fázovaných celků EK nakonec ustoupila, snížení hranice 

fázovaných projektů ve finální verzi Pokynů EK k uzavření operačních programů pro programové období 

2007–2013 (dále jen Pokyny EK k uzavření OP) zohledněno nebylo.  

Institut fázovaných projektů nakonec využily pouze tři operační programy: 

 OP Doprava – fázováno 6 velkých projektů a 19 projektů menšího rozsahu, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace – fázovány 2 velké projekty, 

 OP Životní prostředí – fázováno 11 projektů menšího rozsahu.  

EK doporučovala, aby fázované velké projekty byly předloženy EK nejpozději do 30. září 2015 tak, aby 

projekty mohly být schváleny do konce roku 2015 a bylo možné využití zjednodušeného procesu schvalování 

2. fáze projektu dle čl. 103 Obecného nařízení.
5
 Fázování velkých projektů je však do značné míry ovlivněno 

řešením problematiky EIA (viz podkapitola 4.4). Fázované velké projekty v rámci OP Doprava podléhaly 

přezkumu z hlediska jejich souladu se směrnicí EIA, což mělo významný dopad na harmonogram 

předkládání těchto projektů ke schválení na EK. Zdržení v procesu schvalování nastalo také v případě 

                                                      

3
 Z fondů EU budou uhrazeny pouze výdaje, které příjemce realizoval do konečného data způsobilosti, tj. do 31. prosince 
2015. Veškeré další výdaje realizované po tomto datu s cílem dokončit dané projekty musí být uhrazeny z národních 
zdrojů a z hlediska fondů EU představují výdaje nezpůsobilé. V případě, že projekt nebude dokončen ani do konce roku 
2016 a nebude splňovat podmínky pro zařazení mezi nefungující projekty, budou z programu, jako nezpůsobilé, 
vyřazené všechny výdaje doposud v rámci těchto projektů certifikované. 

4
 Zásadním bylo jednání s EK v rámci „Task Force on Better Implementation“ 26. ledna 2015. Na základě následujícího 
vyjednávání byla nakonec odstraněna pouze povinnost funkčnosti 1. fáze (nadále je nutné rozdělení projektu do dvou 
oddělitelných celků).  

5
 Obecným nařízením se v textu tohoto materiálu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropském 
sociálním fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
a  Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), o obecných ustanoveních o EFRR, ESF, FS a ENRF a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 



 

17 
 

fázovaných velkých projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace (ELI a SUSEN), u kterých EK nově rovněž 

požadovala přezkum souladu s evropskou EIA legislativou (viz níže). 

Všechna opatření navržená pro toto horizontální riziko tak byla, ač v některých případech v pozdějším 

termínu, splněna. 

EIA 

Problematika související s EIA představuje stále poměrně významné riziko s možným dopadem 

na dočerpání prostředků na konci programového období. V návaznosti na požadavky EK v souvislosti 

s nesprávnou transpozicí směrnice EIA do českého právního řádu byla stanovena řada opatření. 

Stěžejním opatřením, které si EK v souvislosti s problematikou EIA vyžádala, je z pohledu dopadu 

na dočerpání alokace pro programové období 2007–2013 přezkum neschválených velkých projektů 

ze strany EK a zároveň vzorku dalších projektů, u nichž byl proces EIA zahájen po vstupu ČR do EU 

a bylo k nim vydáno stanovisko EIA. Za tímto účelem byla také usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2014 

č. 1078 zřízena Meziresortní pracovní skupina k vyhodnocení projektů z hlediska jejich souladu 

se směrnicí EIA (MPS EIA).  

Navzdory tomu, že postup plnění opatření související s přezkumem projektů z hlediska souladu s evropskou 

EIA legislativou nabral významné zpoždění, o čemž MMR-NOK v průběhu roku 2015 pravidelně informoval, se 

daří jednotlivá opatření naplňovat (bližší informace k jednotlivým oblastem viz níže). 

V souvislosti s problematikou EIA byly řešeny také 2 velké projekty financované z OP Výzkum a vývoj 

pro inovace (ELI, SUSEN). EK požadovala i u těchto projektů posouzení, zda je dodržována Směrnice EIA, 

tzn. aby také tyto projekty byly přezkoumány MPS EIA. Tyto dva projekty MPS EIA posoudila a vydala Závěry 

vyhodnocení. Oba projekty byly v prosinci 2015 ze strany EK schváleny a rovněž byly na národní úrovni 

ze strany příjemců podány žádosti o podporu v rámci programového období 2014–2020. 

Přezkum velkých dopravních projektů 

Přezkum velkých dopravních projektů měl být dle požadavku EK ukončen do 30. června 2015. Vzhledem 

k náročnosti vypracování materiálu, který vyhodnocuje změny projektů, a k nutnosti dodržení všech 

zákonných lhůt, nebyl tento termín dodržen. 

EK byla o průběhu přezkumu a posunu termínů průběžně informována, a to jak dopisy z úrovně jednotlivých 

náměstků (dopis 3 náměstků ze dne 17. června 2015 a dopis státního tajemníka Tomáše Čočka ze dne 

7. srpna 2015), ale také na jednání v rámci iniciativy EK „Task Force on Better Implementation“ dne 

15. července 2015 a 5. listopadu 2015. 

V současné chvíli je však všech 23 velkých projektů OP Doprava podléhající přezkumu dle usnesení vlády 

ze dne 15. prosince 2014 č. 1078 ze strany MPS EIA vyhodnoceno a odesláno do EK. Poslední 

přezkoumávaný projekt byl odeslán dne 7. prosince 2015. Celkem bylo ze strany EK schváleno 9 projektů 

a zbylých 14 se nachází v různé fázi schvalovacího procesu. 

Z pohledu MMR-NOK jsou s ohledem na schvalování projektů vnímány negativně další připomínky 

a požadavky EK, které jsou vznášeny po odeslání přezkoumaných projektů a týkají se oblastí, jako je 

dodržování rámcové směrnice o vodě či problematika hluku. Těmto požadavkům je věnována vysoká 

pozornost a jsou průběžně s EK vypořádávány. 

MMR-NOK bude i nadále této problematice věnovat zvýšenou pozornost, jelikož neschválení některého 

ze zbývajících velkých projektů ze strany EK by jistě znamenalo navýšení nedočerpání v OP Doprava. 

Přezkum 2% vzorku projektů 

Dalším opatřením, které bylo v rámci problematiky EIA stanoveno, je výběr a následný přezkum 2% vzorku 

projektů, u nichž byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EU, přičemž tyto projekty by rovněž měly být 

přezkoumány ze strany MPS EIA. 

Plnění tohoto opatření také nabralo zpoždění, protože pro členy MPS EIA bylo dle usnesení vlády č. 1078 

ze dne 15. prosince 2014 prioritou vyhodnocení velkých dopravních projektů v celkové výši alokace 

přesahující 50 mld. Kč. Výběr vzorku projektů byl potvrzen na jednání MPS EIA dne 21. července 2015, 

přičemž termín byl stanoven nejpozději do 31. března 2015. Z výše uvedeného důvodu nebyl splněn ani 

termín samotného přezkumu vybraného vzorku projektů, který měl být ukončen k 31. srpnu 2015. 
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K přezkumu byly vybrány 4 projekty, přičemž projekty spolufinancované z OP Životní prostředí, 

OP Doprava a OP Podnikání a inovace byly vyhodnoceny a budou v nejbližší době ze strany MPS EIA 

podepsána a vydána závěrečná vyhodnocení těchto projektů. Závěrečné vyhodnocení posledního 

projektu financovaného z ROP Severovýchod bude ze strany MPS EIA také v blízké době ukončeno 

a následně vydáno. 

Veřejné zakázky 

Stanovená opatření ke zrychlení a sjednocení procesu zadávání veřejných zakázek a tím ke zlepšení 

plynulosti čerpání fondů EU byla v průběhu roku 2015 splněna.  

S účinností od 6. března 2015 byla přijata technická novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Tato novela řeší nejzásadnější problémy veřejného zadávání do doby přijetí nového zákona. Obsahuje také 

změny ve vedení správního řízení, které by měly přispět k jeho urychlení. Jedná se např. o posílení 

elektronizace komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), úpravu požadavků na návrh 

a důsledků jejich nedodržení, koncentraci řízení zahájených na návrh atd. 

Od května 2015 je v účinnosti stanovisko ministryně pro místní rozvoj, jehož přílohou je šablona podnětu 

k zahájení správního řízení ÚOHS pro řídicí orgány. Tato šablona by měla přispět ke zrychlení řízení, neboť 

ÚOHS v některých případech dostával od řídicích orgánů nedostatečné podklady, což vyžadovalo od ÚOHS 

další úkony k získání potřebných informací. Při využití šablony již řídicí orgány veškeré potřebné podklady 

ÚOHS dodají. 

Otevřené audity 

Auditní mise na českých operačních programech 2007–2013 jsou prováděny vlastními auditními jednotkami 

EK. Prvotním výstupem prováděného auditu je návrh auditní zprávy, ke kterému členský stát zasílá své 

připomínky a zdůvodnění, v případech, kdy se s nálezy uvedenými v auditních zprávách neztotožňuje. 

Případná neshoda mezi auditory EK a členským státem nad relevancí auditního zjištění a adekvátností 

přijatých opatření (zejména pokud jde o výši sankce) je zásadním problémem pro rychlé uzavření auditu EK. 

Je obvyklé, že problematika auditu EK je řešena déle než jeden rok. Tlak na dořešení auditů EK roste také 

v závislosti na nutnosti dočerpání prostředků, které se do programu vrátí z finančních oprav.  

MMR-NOK ve spolupráci s MF přistupuje aktivně k řešení otevřených auditů. Došlo k aktualizaci přehledu 

otevřených auditů EK a otevřené audity jsou pravidelně komunikovány na relevantních jednáních s EK.  

Uzavírání programového období 2007–2013 

Cílem opatření stanovených pro oblast uzavírání programového období 2007–2013 bylo především 

poskytnout řídicím orgánům informace o procesu uzavírání operačních programů tak, jak je nastaven 

ze strany EK, aby se minimalizovalo riziko případných chyb a nedostatků pramenících z nedostatečné 

informovanosti. MMR-NOK s řídicími orgány sdílel dostupné informace v rámci vydaných metodických 

doporučení a dále také aktivně vyjednával s EK ve věci upřesnění přetrvávajících nejasností a konkretizaci 

dílčích kroků uzavíracího procesu. Mezi zásadní kroky realizace tohoto opatření tedy patří následující 

metodické dokumenty a platformy. 

 Metodické doporučení k uzavírání programového období 2007–2013 vstoupilo v účinnost 

1. července 2015. Jedná se o dokument, který komplexním způsobem vysvětluje proces uzavírání 

operačních programů, přičemž se opírá především o Obecné nařízení č. 1083/2006, Pokyny EK 

k uzavření operačních programů 2007–2013 a informace shromážděné na dalších platformách 

a jednáních s EK. Tato evropská pravidla jsou v doporučení vysvětlena a zasazena do českého 

právního rámce, aby tak řídicí orgány mohly získat zcela konkrétní představu o procesu uzavírání 

operačního programu v našich národních podmínkách. 

 Metodické doporučení pro tvorbu Závěrečné zprávy o provádění operačního programu 

v období 2007–2013 vstoupilo v účinnost 1. prosince 2015. Cílem tohoto doporučení bylo především 

poskytnout řídicím orgánům detailní vysvětlení k přípravě a obsahu Závěrečné zprávy. V přípravě 

metodického doporučení byly zohledněny připomínky zástupců řídicích orgánů a obsah dokumentu 

byl s nimi konzultován v rámci pracovních platforem. 
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 Seminář EK k uzavírání se uskutečnil 19. června 2015 v Praze za účasti zástupců EK, MMR-NOK, 

MF-AO, MF-PCO, řídicích orgánů, Úřadu vlády ČR, Stálého zastoupení EU a Nejvyššího kontrolního 

úřadu. Představitelé EK si své prezentace připravili i na základě konkrétních dotazů, které od řídicích 

orgánů shromáždil MMR-NOK, a mohli tak ve větším detailu a cíleně představit problematické oblasti 

uzavírání programového období. Dotazy řídicích orgánů byly zodpovězeny také písemně a následně 

předány účastníkům semináře. 

 Pracovní skupina k ukončování je důležitou platformou, v rámci které dochází ke sdílení informací 

a poskytování metodické podpory řídicím orgánům ze strany MMR-NOK. Účastníci jsou seznamováni 

nejen s připravovanými metodickými dokumenty, ale i s výsledky jednání, která MMR-NOK vede jak 

s národními orgány, tak s EK s ohledem na vyjasnění dosud problematických kroků uzavíracího 

procesu. S postupy a řešeními, která jsou projednávána s jednotlivými řídicími orgány případ 

od případu, jsou tak seznámeni i zástupci ostatních řídicích orgánů, aby byl umožněn jednotný postup 

v rámci celé implementační struktury.  

 Task Force on Better Implementation a navazující aktivity: V průběhu roku 2015 proběhla tři 

setkání v rámci mise Task Force, kterou iniciovala EK s ohledem na nejrizikovější programy. Během 

jednání byla s řídicími orgány diskutována různá opatření pro snížení predikovaného nedočerpání. 

Zástupci EK opakovaně zdůrazňovali nutnost intenzivní komunikace s příjemci a dále podporovali 

řídicí orgány ve využití retrospektivní podpory pro již dokončené projekty. V prosinci 2015 pak 

proběhlo čtvrté závěrečné jednání zástupců EK s MMR-NOK, jehož cílem bylo prodiskutování 

maximálního využití zmíněných opatření v době zbývající do uzavření operačních programů. 

Informace poskytnuté ze strany MMR-NOK v rámci zmíněných platforem, již byly řídicími orgány 

zpracovány do jejich řídicí dokumentace. Některé z uvedených aktivit budou pokračovat i v následujících 

letech – řídicím orgánům bude nadále poskytována metodická podpora, aktuální informace budou sdíleny 

prostřednictvím pracovní skupiny k ukončování a v únoru 2016 proběhne v rámci českého předsednictví V4 

odborný workshop s kolegy ze zahraničí. Samotné opatření však již bylo realizováno v roce 2015 

a v budoucnu se činnosti budou omezovat pouze na řešení dílčích specifických problémů.  

Součástí opatření k uzavírání bylo také zajištění finančních prostředků na krytí výdajů spojených s fungováním 

řídicích orgánů ROP. Vzhledem k tomu, že toto opatření souvisí s opatřením k finančnímu zajištění 

implementace ROP je podrobnější informace uvedena již v komentáři k administraci velkého objemu 

prostředků na konci období. 

Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování 

programového období 

Administrativní kapacita patří ke klíčovým aspektům implementace fondů EU, zejména v období ukončování 

programového období 2007–2013 a jeho souběhu s programovým obdobím 2014–2020. Jedním 

ze základních rizik zůstává fluktuace zaměstnanců implementační struktury, která může ovlivnit chod 

prakticky každého operačního programu (např. způsobuje prodlevy při vykonávání některých, i klíčových, 

činností). Dále může docházet ke ztrátě institucionální paměti a současně nutnosti zaškolit nové pracovníky.  

Právě z tohoto důvodu je třeba věnovat soustavnou pozornost plánování personálních kapacit v potřebné 

kvalitě, kvantitě a čase. Zásadní je nastavení implementační struktury, rozvržení pracovních úvazků 

na jednotlivé roky s důrazem na řádné zajištění agend a činností a také rozvoj lidských zdrojů, jejich stabilizaci 

a motivaci. Z těchto důvodů je pro účinné čerpání prostředků fondů EU nezbytné klást důraz na efektivitu 

v oblasti řízení lidských zdrojů.   

MMR-NOK pravidelně monitoruje a vyhodnocuje rozvržení administrativní kapacity. V této souvislosti 

předložil vládě ČR Zprávu o stavu administrativní kapacity implementační struktury za rok 2014, která byla 

dne 8. července 2015 vzata vládou ČR na vědomí. V rámci této souhrnné zprávy bylo také ověřeno plnění 

dalších opatření stanovených v oblasti administrativní kapacity.   

Monitorování administrativní kapacity probíhá v souladu s požadavky Metodického pokynu k rozvoji lidských 

zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013 (MP lidské zdroje). 

V souvislosti s probíhajícím procesem ukončování programového období 2007–2013 je v případě 

monitorování administrativní kapacity dotčených operačních programů, zejména pak ROP, věnována zvýšená 

pozornost, a to z důvodu možnosti včas reagovat na případný negativní vývoj v této oblasti. 
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V případě opatření týkající se tzv. nefinanční motivace (vzdělávání) jsou v souladu s požadavky MP lidské 

zdroje, potažmo zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, prováděna pravidelná hodnocení zaměstnanců  

se stanovením vzdělávacích cílů/plánů. V návaznosti na tato hodnocení a analýzy administrativních kapacit, 

které v roce 2014 zpracovaly jednotlivé subjekty implementace, probíhalo vzdělávání zaměstnanců zaměřené 

na problematiku ukončování, případně další školení s ohledem na plánované budoucí zařazení zaměstnance 

v programovém období 2014–2020. Přehled specifických vzdělávacích akcí je sledován jednotlivými subjekty 

implementace za programové období 2007–2013 na úrovni programu (tedy dosavadním způsobem).  

Za programové období 2014–2020 pak bude v souladu s požadavky Jednotného metodického prostředí 

zasílán na MMR-NOK prostřednictvím v rámci MS2014+.  

Jedno z dalších opatření se týká prodlužování pracovních smluv uzavřených na dobu určitou (zejména  

v případě smluv uzavřených do 31. prosince 2015). S ohledem na perspektivu dalšího zapojení zaměstnanců 

do implementace v rámci subjektu bylo v procesu prodlužování pracovních smluv přistupováno v případě 

zkušených a proškolených zaměstnanců k prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Ze strany řídicích 

orgánů byl proveden screening pracovních smluv uzavřených na dobu určitou s vytipováním pracovníků, 

jejichž pracovní smlouvy budou prodlouženy, popř. převedeny na dobu neurčitou. Informace o plnění tohoto 

opatření byly MMR-NOK poskytnuty v požadovaných termínech a ze zaslaných údajů lze konstatovat,  

že u vytipovaných zaměstnanců došlo k prodloužení či změně pracovní smlouvy na dobu neurčitou.  

Tímto opatřením byl podpořen jeden ze způsobů, jak snížit riziko zvýšené fluktuace, byla podpořena 

perspektiva zaměstnanců na další zapojení do implementace v rámci subjektu a stabilita pracovních týmů 

nezbytná pro řádné ukončení programu.      

MMR-NOK se zaměřuje nejen na monitoring administrativní kapacity, ale také na metodické zajištění této 

oblasti. Dne 5. června 2015 MMR-NOK vydal metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, které  

se týkalo úpravy závaznosti a účinnosti MP lidské zdroje po 1. červenci 2015, tedy v období, kdy docházelo  

k převodu zaměstnanců implementační struktury do služebního poměru dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní 

službě (zákon o státní službě). Součástí metodického stanoviska je též úprava v oblasti vnitřních převodů 

zaměstnanců. Dne 30. září 2015, s účinností od 1. listopadu 2015, byla vydána komplexní aktualizace 

MP lidské zdroje, jejímž účelem byl ve vybraných oblastech přenos pravidel zákona 234/2014 Sb., o státní 

službě, včetně služebních a prováděcích předpisů, vůči subjektům implementace a zaměstnancům,  

na něž se tento zákon nevztahuje.   

Kurzové riziko 

Řídicí orgány i MMR-NOK průběžně pracují s riziky a možnými dopady pohybu kurzu koruny vůči euru 

na čerpání prostředků EU fondů.
6
 Vzhledem k tomu, že Česká národní banka dlouhodobě udržuje 

prostřednictvím svých intervencí kurz koruny vůči euru na stejné hladině, nejsou identifikovány významné 

dopady na čerpání prostředků EU fondů. MMR-NOK i řídicí orgány budou nadále sledovat vývoj kurzu koruny 

vůči euru, neboť případná skoková změna kurzu či změna měnové politiky České národní banky může mít 

významný dopad na dočerpání prostředků v programovém období 2007–2013. 

  

                                                      

6
 Alokace prostředků z fondů EU je pevně stanovena v měně EUR. Pohyb kurzu koruny vůči euru tak ovlivňuje disponibilní 
alokaci všech operačních programů, neboť na národní úrovni probíhá zúčtování na úrovni projektů (tj. proplácení 
prostředků příjemcům) v korunách. 
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4. Aktuální stav čerpání a vyhodnocení krizových plánů 

operačních programů 

MMR-NOK dlouhodobě vede tzv. zesílené řízení rizik s operačními programy, které mají problémy 

s čerpáním evropských prostředků. Tyto programy rozděluje podle kategorie na vysoce rizikové programy 

(vyznačeno červeně), středně rizikové programy (vyznačeno oranžově) a programy s nízkým rizikem 

(vyznačeno zeleně). Pro vysoce a středně rizikové operační programy byly v lednu 2015 MMR-NOK, 

ve spolupráci s dotčenými řídicími orgány, sestaveny individuální krizové plány s cílem napomoci zrychlení 

a zefektivnění čerpání evropských prostředků. Součástí tohoto materiálu je vyhodnocení krizových plánů 

na rok 2015.  

Vzhledem ke konci programového období 2007–2013 a nemožnosti realizovat nová opatření, která by ještě 

mohla snížit riziko nedočerpání, nebude již MMR-NOK provádět aktualizaci rozdělení operačních programů 

dle míry jejich rizikovosti a vytvářet ve spolupráci s řídicími orgány nové krizové plány na rok 2016. 

I přes ukončení činností zesíleného řízení rizik v programovém období 2007–2013 ale bude MMR-NOK 

nadále sledovat významná rizika (např. nedostatečná administrativní kapacita u ROP), která by mohla 

významně ovlivnit činnosti spojené s ukončováním operačních programů. V případě řešení důležitých 

problémů bude MMR-NOK připraven jednat s řídicími orgány o možnostech eliminace nově vzniklých rizik.  

4.1. Vysoce rizikové operační programy 

4.1.1. Integrovaný operační program (IOP) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 30,7 mld. Kč (EU podíl), tj. 72,3 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 11,8 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 1,1 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 12,8 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 6 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu IOP za rok 2015 

Opatření Krizového plánu IOP na rok 2015 měla za cíl snížit původně odhadované nedočerpání na začátku 

roku 2015 ve výši 0,4–1,6 mld. Kč (EU podíl). Řídicí orgán v souladu s krizovým plánem navýšil alokaci 

19. výzvy o 1,7 mld. Kč a vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na  zásobníkové projekty. Pozornost řídicího 

orgánu směřovala k problémovým a spícím projektům v objemu cca 3,2, mld. Kč, u kterých hrozilo 

nedokončení ve stanoveném termínu. Zesíleným dohledem a pravidelnou komunikací s příjemci těchto 

projektů se řídicímu orgánu podařilo snížit počet problémových projektů z 80 na 6. Zároveň řídicí orgán 

realizoval pravidelná jednání s příjemcem velkého projektu, který se podařilo úspěšně zrealizovat do konce 

roku 2015. Na druhou stranu řídicí orgán nevyužil fázování projektů mezi oběma obdobími a nenavýšil alokaci 

na finanční nástroj, neboť na základě prověření absorpční kapacity dospěl k názoru, že není dostatečná. 

Na konci roku 2015 začal řídicí orgán znovu prověřovat navržené opatření krizového plánu 2015 k využití 

restrospektivních projektů, a to v oblasti zdravotnické techniky. 

Řídicí orgán realizoval pouze část opatření dle krizového plánu. Na konci programového období  došlo 

ke zvýšení odhadů nedočerpání. Aktuální odhad nedočerpání se pohybuje v rozmezí 1,2–2,0 mld. Kč 

(EU podíl). 
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4.1.2. Operační program Doprava (OP D) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 144,0 mld. Kč (EU podíl), tj. 95,3 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 7,1 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 10,1 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 17,2 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 7 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP D za rok 2015 

Cílem Krizového plánu OP D pro rok 2015 bylo snížit předpokládané nedočerpání z počátku roku 2015 

v rozmezí 10–12 mld. Kč (EU podíl). Řídicí orgán OP D zajistil v souladu s krizovým plánem nové projekty 

a dodatečně i projekty, které byly původně financovány výhradně z národních zdrojů. Řídicí orgán 

ve spolupráci s příjemci dále připravil celkem 6 velkých projektů k fázování. V návaznosti na schválení revize 

programového dokumentu vyhlásil nové výzvy. Byly realizovány další dvě revize programového dokumentu 

spočívající v realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami. Poslední revize byla formálně předložena 

EK na konci roku 2015. Nejrizikovější oblastí nadále zůstává schvalování velkých projektů na úrovni EK, které 

bylo pozastaveno z důvodu nesprávné transpozice směrnice EIA do české legislativy. Ačkoli prošly všechny 

dotčené projekty přehodnocením ze strany MPS EIA (viz kapitola 3) a následně byly předloženy EK, bylo 

ke konci roku 2015 schváleno ze strany EK pouze 9 velkých projektů OP D. Dalších 14 zůstává v procesu 

projednávání dodatečných připomínek EK. 

Díky množství realizovaných opatření, zesílenému tlaku na majoritní příjemce ze strany řídicího orgánu 

a nalezení dodatečné absorpční kapacity je za předpokladu schválení všech zbývajících velkých 

projektů ze strany EK a schválení ostatních projektů na národní úrovni odhadováno plné dočerpání 

programu. Krizový plán lze považovat za účinný díky realizaci všech opatření. 

4.1.3. Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 2,6 mld. Kč (EU podíl), tj. 86,7 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,4 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,1 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 0,5 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 8 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP PA za rok 2015 

Opatření Krizového plánu OP PA na rok 2015 měla za cíl snížit nedočerpání OP PA odhadované na počátku 

roku 2015 ve výši 0,3 mld. Kč (EU podíl). V souladu s krizovým plánem schválil řídicí orgán projekty 

ze zásobníku projektů a uzavřel všechny Smlouvy o poskytnutí dotace. Dále v souladu s aktualizovaným 
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krizovým plánem realizoval řídicí orgán nový projekt technické pomoci na zajištění přechodu na nové 

programové období. Odbor Školství a mládeže Magistrátu Hlavního města Prahy jako oprávněný žadatel 

zrealizoval dva individuální komplexní projekty, u kterých však nebyla plně vyčerpána alokace z časových 

důvodů. Na druhou stranu nebyly vyhlášeny nové výzvy.  

Řídicí orgán nerealizoval klíčové opatření krizového plánu ke snížení nedočerpání v podobě vyhlášení 

nových výzev. Původně odhadované nedočerpání na počátku roku se nepodařilo snížit. Aktuální výše 

nedočerpání zůstává neměnná oproti odhadům z počátku roku 2015, tj. 0,3 mld. Kč.  

4.1.4. Operační program Technická pomoc (OP TP) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 3,4 mld. Kč (EU podíl), tj. 89,2 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,4 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,1 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 0,5 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 9 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP TP za rok 2015 

V průběhu roku 2015 byla u OP TP identifikována závažná rizika (zjištění z auditu monitorovacího systému 

pro období 2007–2020, policejní vyšetřování projektů zaměřených na monitorovací systém, změna 

v předpokládaném dočerpání programu, aj.), na základě kterých došlo k přeřazení programu do kategorie 

vysoce rizikových programů a k sestavení krizového plánu. Opatření krizového plánu měla za cíl snížit 

odhadované nedočerpání řídicího orgánu ve výši cca 431,2 mil. Kč (EU podíl). Řídicí orgán prodloužil příjem 

žádostí v rámci výzvy č. 1 do 30. září 2015 a termín ukončení realizace projektů do 31. prosince 2015 

a v souladu s Krizovým plánem OP TP oslovil příjemce se žádostí o zvážení možnosti předložení nových 

projektů či prodloužení projektů stávajících. Snahou řídicího orgánu bylo také zúžit pozastavení prioritní 

osy 2 ze strany EK pouze na projekty dotčené auditem a policejním vyšetřováním. Tento krok zatím nebyl 

vyřešen. Právě od tohoto kroku se bude odvíjet přesná výše nedočerpání a v současné době komunikuje řídicí 

orgán další postup s národními orgány.  

Řídicí orgán realizoval všechna opatření navržená v krizovém plánu, nicméně zásadní vliv na 

nedočerpání mají výsledky z provedených auditů a šetření zahájených během roku 2015, které se 

vztahovaly k informačnímu systému, a stále nejsou uzavřeny. Aktuální výše nedočerpání se pohybuje 

v rozmezí 0,1–0,5 mld. Kč (EU podíl).   

4.1.5. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 40,3 mld. Kč (EU podíl), tj. 83,0 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 8,2 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,3 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 8,5 mld. Kč (EU podíl). 
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Graf č. 10 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP VaVpI za rok 2015 

Cílem realizace opatření v Krizovém plánu OP VaVpI na rok 2015 bylo snížit odhadované nedočerpání 

ze strany řídicího orgánu na začátku roku 2015 ve výši 0,4 mld. Kč (EU podíl). Řídicí orgán zintenzivnil práci 

s příjemci ve fázi realizace projektů (a snížil tak částečně úspory projektů), vyhlásil v průběhu roku dvě nové 

výzvy a vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace všem úspěšným projektům. Řídicímu orgánu se také podařilo 

uzavřít proces fázování schválením obou velkých projektů ELI a SUSEN ze strany EK.  

I přes vyhlášení dvou nových výzev v květnu 2015 a aplikaci nových opatření, došlo k nárůstu odhadu 

nedočerpání ze strany řídicího orgánu. Krizový plán řídicího orgánu nebyl zcela účinný. Hlavním 

důvodem zvýšení nedočerpání bylo dle řídicího orgánu zvýšení míry úspor na projektech (z důvodu 

obtížně předvídatelných budoucích korekcí a nesrovnalostí). Aktuálně je odhadováno nedočerpání 

ve výši 2,0 mld. Kč (EU podíl). 

4.1.6. Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 16,4 mld. Kč (EU podíl), tj. 89,6 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 1,9 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 1,8 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 3,7 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 11 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu ROP SZ za rok 2015 

Opatření Krizového plánu ROP SZ na rok 2015 měla za cíl snížit původně odhadované nedočerpání řídicího 

orgánu na začátku roku 2015 ve výši cca 1,7 mld. Kč (EU podíl). Řídicí orgán vyhlásil dodatečné výzvy 

a na základě výsledků hodnocení žádostí i navýšil jejich alokaci. Dále prodloužil realizaci relevantních projektů 

až do 31. prosince 2015. Na druhou stranu řídicí orgán nevyhlásil v souladu s krizovým plánem dodatečné 

výzvy na projekty původně financované z národních zdrojů, zejména z důvodu nízkého zájmu ze strany 

žadatelů.  

I přes množství realizovaných opatření krizového plánu navýšil řídicí orgán horní hranici nedočerpání. 

Krizový plán řídicího orgánu nebyl zcela účinný. Hlavním důvodem zvýšení horní hranice nedočerpání 

jsou obtížně předvídatelné výše budoucích korekcí při předkládání závěrečných žádostí o platbu 

a také nerealizace výše uvedeného opatření krizového plánu. Aktuální výše nedočerpání se pohybuje 

v rozmezí 1,4–1,8 mld. Kč (EU podíl).  

1 425,5 48,2OP VaVpI

Vyčerpáno z celkové alokace

Necertifikované výdaje předložené
na MF-PCO

Limit čerpání

1 828,2

543,0 25,2ROP SZ

Vyčerpáno z celkové alokace

Necertifikované výdaje předložené
na MF-PCO

Limit čerpání

708,1



 

25 
 

4.2. Středně rizikové operační programy 

4.2.1. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 5,4 mld. Kč (EU podíl), tj. 85,3 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,9 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,2 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 1,1 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 12 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP PK za rok 2015 

Opatření Krizového plánu OP PK měla za cíl eliminovat rizika, která by mohla ohrozit plné dočerpání celkové 

alokace programu na konci roku 2015. Řídicí orgán vyhlásil v souladu s krizovým plánem nové výzvy 

a na základě výsledků hodnocení žádostí navýšil jejich alokaci. Tímto krokem významně eliminoval riziko 

nedočerpání. Rovněž se řídicí orgán zaměřil na intenzivní komunikaci s příjemci v rámci procesu tvorby 

monitorovacích zpráv a pokračoval v aplikaci tzv. krizového managementu.  

V návaznosti na realizaci výše uvedených opatření není ze strany řídicího orgánu odhadováno 

nedočerpání a krizový plán splnil svůj cíl. 

4.2.2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 40,9 mld. Kč (EU podíl), tj. 94,0 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 2,6 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 1,6 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 4,2 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 13 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP VK za rok 2015 

Cílem opatření Krizového plánu OP VK na rok 2015 bylo snížit nedočerpání programu odhadované řídicím 

orgánem na začátku roku 2015 ve výši 2,3 mld. Kč (EU podíl). Řídicí orgán vyhlásil výzvu č. 56 zaměřenou 

na jazykové pobyty pro učitele a žáky a na základě hodnocení žádostí i navýšil její alokaci. Následně řídicí 

orgán vyhlásil výzvu č. 57 zaměřenou na technické dovednosti žáků. Řídicí orgán rovněž průběžné mapoval 

úspory v ukončených projektech, prováděl pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání a vytvořil plán 

nesrovnalostí včetně opatření ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí.  
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V důsledku realizovaných opatření krizového plánu snížil řídicí orgán své odhady nedočerpání. 

Aktuální výše nedočerpání se pohybuje okolo 1,5 mld. Kč (EU podíl). Krizový plán lze považovat 

za účinný. 

4.2.3. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 122,4 mld. Kč (EU podíl), tj. 99,6 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,4 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 2,1 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 2,5 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 14 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP ŽP za rok 2015 

Opatření Krizového plánu OP ŽP na rok 2015 měla za cíl eliminovat rizika, která by mohla mít dopad na plné 

dočerpání celkové alokace programu. Řídicí orgán zrevidoval a rozpustil zásobníky projektů, čímž došlo 

k maximálnímu využití vhodných projektů. S příjemci investičně náročných projektů (projekty nad 100 mil. Kč) 

svolal individuální jednání a podrobně monitoroval posuny harmonogramů realizace těchto projektů. Řídicí 

orgán dále vyvíjel intenzivní tlak na příjemce na dodržování platebních kalendářů. Státní fond životního 

prostředí upozorňoval žadatele aktivním zapojením Call centra a zasíláním hromadných emailů. Nad rámec 

opatření krizového plánu vyhlásil řídicí orgán další výzvu na zlepšení stavu přírody a krajiny. V současné době 

dochází k vydávání posledních Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům z této výzvy.  

Pokud nedojde k nepředvídatelným finančním korekcím, předpokládá řídicí orgán dočerpání programu 
a krizový plán splní svůj cíl. 

4.2.4. Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 16,3 mld. Kč (EU podíl), tj. 98,5 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,2 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 1,0 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 1,2 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 15 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu ROP JZ za rok 2015 

Cílem Krizového plánu ROP JZ na rok 2015 bylo minimalizovat rizika nedočerpání programu. Řídicí orgán 

vyhlásil výzvu v oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. V souladu s krizovým plánem byl v rámci 

této výzvy vytvořen i zásobník projektů, který by v případě potřeby pokryl zbývající dostupnou disponibilní 
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alokaci. Řídicí orgán zavedl také další opatření k dočerpání, např. přísnější pravidla pro prodlužování 

harmonogramů realizace projektů za termíny stanovené ve výzvě.  

Pozornost řídicího orgánu je nadále směřována na proplácení prostředků příjemcům v první polovině 

roku 2016. Dle aktuálních odhadů řídicího orgánu není předpokládáno nedočerpání programu 

a krizový plán plní svůj cíl.  

4.2.5. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 16,3 mld. Kč (EU podíl), tj. 83,3 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 3,3 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,4 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 3,7 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 16 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu ROP MS za rok 2015 

Cílem Krizového plánu ROP MS na rok 2015 bylo zajistit plné dočerpání celkové alokace programu. V souladu 

s Krizovým plánem ROP MS vyhlásil řídicí orgán výzvy na dočerpávací projekty bez garantované výše dotace 

s možností navýšení až na 100 %. Dále řídicí orgán ve spolupráci s MF-PCO prověřil možnost decertifikace 

výdajů nevyčerpaných na úvěry poskytnuté Fondem rozvoje měst. Bylo decertifikováno 24 mil. Kč 

alokovaných do finančního nástroje JESSICA a tyto prostředky byly znovu zapojeny do financování projektů 

ROP MS. V souvislosti s vysokým objemem prostředků k proplacení zpracoval řídicí orgán metodiku 

pro kontrolu na místě na vzorku operací.  

V návaznosti na realizovaná opatření nepředpokládá řídicí orgán nedočerpání na konci programového 

období a krizový plán plní svůj cíl. 

4.2.6. Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 16,8 mld. Kč (EU podíl), tj. 96,7 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,6 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,5 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 1,0 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 17 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 
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Zhodnocení Krizového plánu ROP SV za rok 2015 

Opatření Krizového plánu ROP SV na rok 2015 měla za cíl eliminovat rizika, která by mohla mít dopad na plné 

dočerpání celkové alokace ROP SV. Řídicí orgán vyhlásil nové výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální 

silniční dopravní infrastruktury a ze strany Výboru regionální rady byly schváleny další projekty ve zvláštním 

režimu. Řídicí orgán také postupně dofinancoval hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu. Nepodařilo 

se však vyřešit otázku případného přezávazkování programu zajištěním smluvního vztahu s jednotlivými kraji. 

Nesplnění tohoto opatření krizového plánu by mohlo mít dle MMR-NOK vliv na plné dočerpání celkové 

alokace programu. Nicméně řídicí orgán předpokládá plné dočerpání programu. 

4.2.7. Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 14,3 mld. Kč (EU podíl), tj. 96,0 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,6 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,3 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 0,9 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 18 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu ROP SČ za rok 2015 

Cílem Krizového plánu ROP SČ na rok 2015 bylo minimalizovat rizika nedočerpání programu. Řídicí orgán 

vyhlásil závěrečnou výzvu č. 85a na místní komunikace. Všechny projekty z této výzvy již byly vyhodnoceny 

a následně bylo Výborem regionální rady schváleno k financování 38 projektů s celkovou částkou dotace 

240 mil. Kč. Řídicí orgán také pravidelně hodnotil spolupráci s Krajským úřadem za účelem vytipování 

potenciálně rizikových projektů, které pak podléhaly zvýšenému dohledu. Kromě tří nedokončených projektů 

byla ukončena realizace všech projektů k 31. prosinci 2015.  

Dle odhadu řídicího orgánu bude celková alokace ROP SČ vyčerpána a krizový plán tak splnil svůj cíl. 

4.2.8. Regionální operační program Střední Morava (ROP SM) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 16,7 mld. Kč (EU podíl), tj. 94,8 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 0,9 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,5 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 1,4 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 19 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 
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Zhodnocení Krizového plánu ROP SM za rok 2015 

Opatření Krizového plánu ROP SM na rok 2015 byla cílena na dočerpání programu. Řídicí orgán vyhlásil 

výzvy na projekty v oblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a 2.3.1 Fyzická revitalizace území a zpracoval 

analýzu realizace projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc. Výsledky analýzy poukázaly 

na nárůst nevyužité alokace, která nebyla vyčerpána z důvodu odstoupení příjemců od projektů. Nevyužité 

prostředky byly zapojeny do čistého zůstatku alokace ROP SM a využity k vyplacení maximální výše dotace. 

Řídicí orgán v souladu s krizovým plánem také pravidelně sledoval a vyhodnocoval vývoj čerpání a aktualizuje 

výši dočerpání celkové alokace programu. Díky tomuto nástroji řídicí orgán dodatečně schválil k dopracování 

projekty předložené v rámci výzvy na projekty v oblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území.  

Dle odhadu řídicího orgánu bude celková alokace ROP SM vyčerpána a krizový plán tak splnil svůj cíl. 

4.3. Operační programy s nízkým rizikem 

4.3.1. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 46,0 mld. Kč (EU podíl), tj. 92,7 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 3,6 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,6 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 4,2 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 20 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Zhodnocení Krizového plánu OP LZZ za rok 2015 

Cílem Krizového plánu OP LZZ na rok 2015 bylo snížit identifikovaná rizika na počátku roku 2015. V souladu 

s krizovým plánem se řídicímu orgánu podařilo vyjednat s MF výjimku z MFTK spočívající v prodloužení 

termínu pro předložení poslední souhrnné žádosti z 30. dubna 2016 na 31. května 2016. Při přehodnocení 

rizikovosti v polovině roku 2015 nebyla v programu identifikována nová závažná rizika, a proto byl program 

přesunut do kategorie s nízkým rizikem. 

Krizový plán lze v tomto směru považovat za úspěšný. Pozornost řídicího orgánu je nyní směřována 

k administraci závěrečných monitorovacích zpráv a žádostí o platby, které je nutné proplatit 

příjemcům do května 2016. 

4.3.2. Operační program Podnikání a inovace (OP PI) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 87,0 mld. Kč (EU podíl), tj. 106,3 % celkové alokace. 

I po zohlednění finančních oprav bylo již  příjemcům k 6. lednu 2016 proplaceno 100 % alokace (EU podíl).  

Graf č. 21 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství) 
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Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

Pro rok 2015 nebyla u OP PI evidována závažná rizika, která by ohrozila dočerpání celkové alokace 

programu. Z tohoto důvodu nebyl pro OP PI sestaven krizový plán. Řídicí orgán disponoval dostatečnou 

absorpční kapacitou a průběžně využíval zásobník projektů. Ačkoliv pro OP PI nebyl ze strany MMR-NOK 

nastaven krizový plán, řídicí orgán intenzivně komunikoval s příjemci rizikových projektů  a vyřazoval projekty, 

jež nebyly či nemohly být realizovány včas. V závěru roku 2015 pak OP PI vyčerpal dostupnou disponibilní 

alokaci. 

4.3.3. Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) 

Na účty příjemců bylo k 6. lednu 2016 proplaceno 17,1 mld. Kč (EU podíl), tj. 90,9 % celkové alokace, 

do 100 % alokace tak nadále zbývá proplatit 1,7 mld. Kč, a to bez zohlednění finančních oprav, které tuto 

částku ještě navýší o přibližně 0,3 mld. Kč, tzn. stále zbývá proplatit 2,0 mld. Kč (EU podíl). 

Graf č. 22 Vyčerpáno z celkové alokace (mil. EUR, příspěvek Společenství)  

 
Zdroj: MSC2007 – Stav k 6. 1. 2016 

ROP JV dlouhodobě patří do kategorie operačních programů s nízkým rizikem. I když pro ROP JV nebyl 

ze strany MMR-NOK nastaven krizový plán pro rok 2015, byla i nadále preventivně sledována realizace 

programu. Pozornost řídicího orgánu směřovala především na proplácení prostředků příjemcům, které bylo 

kumulováno na poslední měsíce roku 2015. I nyní se řídicí orgán soustředí na administraci finančních 

prostředků, které bude probíhat v první polovině roku 2016. 
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Závěr 

Shrnutí 

Řídicí orgány aktualizovaly v lednu 2016 své predikce čerpání, z nichž vyplývá, že došlo k významnému 

snížení odhadovaného nedočerpání na konci programového období. Řídicí orgány aktuálně odhadují 

nedočerpání ve výši 6,5–8,0 mld. Kč.
7
 Za celé programové období by tedy dle aktuálních odhadů řídicích 

orgánů mohla být nevyčerpána alokace (včetně nevyčerpaných prostředků v letech 2013 a 2014) ve výši 

až 26,4–28,0 mld. Kč. 

Aktuální odhad MMR-NOK se rovněž výrazně snížil, a to zejména díky pozitivnímu vývoji v problematice EIA, 

která měla co do absolutní výše nedočerpání největší dopad. MMR-NOK aktuálně odhaduje nedočerpání 

na konci programového období ve výši až 9,8–14,1 mld. Kč. Celkově by za celé programové období 

2007–2013 mohlo být z pohledu MMR-NOK nedočerpáno (včetně nevyčerpaných prostředků v letech 2013 

a 2014) 29,8–34,1 mld. Kč.
8
  

Ačkoliv došlo k významnému snížení odhadového nedočerpání, je odhad MMR-NOK opět pesimističtější 

než odhad řídicích orgánů. Mezi hlavní faktory, které mohou mít na výsledné nedočerpání ještě dopad 

a která MMR-NOK zohledňuje ve svých odhadech, patří: 

 administrace vysokého objemu finančních prostředků v 1. polovině roku 2016 a související riziko 
zvýšené chybovosti a následných korekcí, 

 riziko nedokončení nezbytných úkonů v rámci pevně daných termínů, 

 proces schvalování velkých dopravních projektů ze strany EK (dosud nebylo schváleno 14 velkých 
projektů v hodnotě 27 mld. Kč). 

Programové období 2007–2013 se nachází v závěrečné fázi, neboť uplynulý rok 2015 byl posledním rokem 

implementace v tomto programovém období. První polovina roku 2016 již bude ve znamení administrace 

realizovaných projektů a proplácení způsobilých výdajů příjemcům. Nejpozději do 30. června 2016
9
 řídicí 

orgány musí předložit MF-PCO souhrnné žádosti za své operační programy. Až poté budou předběžně 

známy přesnější údaje o dočerpání prostředků jednotlivých operačních programů. 

Naplnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 

Kromě výše zmíněných oblastí, na které je potřeba se v příštích měsících soustředit, již není vzhledem 

k blížícímu se konci programového období prostor pro realizaci dalších opatření, která by ještě mohla snížit 

riziko nedočerpání. Snahou všech zúčastněných orgánů by měla být plynulá administrace prostředků, aby 

nedocházelo ke zpoždění v procesu dočerpání prostředků a následného uzavírání programového období. 

Z výše uvedených důvodů již nejsou navrhována nová opatření a nebyly vytvořeny nové krizové plány 

pro rok 2016. 

V této souvislosti MMR-NOK považuje usnesení vlády ČR č. 124/2015, kterým byla schválena Analýza 

čerpání evropských fondů a krizové plány 2015, za naplněné. Průřezová opatření i opatření krizových plánů 

pro rok 2015 byla převážně splněna a nebudou proto již měsíčně vykazována. MMR-NOK však bude nadále 

sledovat v relevantních případech ta opatření, jejichž realizace nebyla plně ukončena a v případě potřeby 

bude vládu ČR informovat.   

Vzhledem k uzavření krizových plánů operačních programů pro rok 2015, se jedná o poslední materiál, který 

MMR-NOK předkládá vládě ČR na základě zmíněného usnesení vlády ČR č. 124/2015. Současně jsou 

naposledy předkládány samostatné přílohy materiálu obsahující komentář ke splnění všech stanovených 

průřezových opatření v rámci „Plánu dočerpání NSRR“ (Příloha č. 1) a opatření krizových plánů jednotlivých 

operačních programů (Příloha č. 2). 

                                                      

7
 V červnu 2015 řídicí orgány odhadovaly výši nedočerpání na konci programového období na 16,5–20,1 mld. Kč. Odhady 

celkové výše nevyčerpané alokace za celé programové období 2007–2020 činily dle řídicích orgánů 36,4–40,0 mld. Kč. 
8
 MMR-NOK odhadoval v červnu 2015 nedočerpání na konci programového období 36,0–50,4 mld. Kč. Za celé období 

2007–2013 tedy červnové odhady nedočerpání alokace činily dle MMR-NOK 55,9–70,3 mld. Kč. 
9
 Dle platné Metodiky finančních toků a kontroly musí řídicí orgány předložit poslední souhrnné žádosti na MF-PCO 
do 30. dubna 2016, v případě udělení výjimky maximálně do 30. června 2016. 
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Další postup 

MMR-NOK přesto bude i nadále monitorovat dočerpání prostředků v programovém období 2007–2013. 

Současně bude poskytovat podporu všem řídicím orgánům v rámci procesu ukončování operačních 

programů. V případě, že z aktuální situace v rámci čerpání zbývajících prostředků a uzavírání operačních 

programů vyplynou závažná rizika, bude se jimi MMR-NOK zabývat a informovat o nich vládu ČR.  

MMR-NOK bude rovněž průběžně informovat vládu ČR o průběhu dočerpání fondů EU v programovém 

období 2007–2013. Vzhledem k utlumujícím činnostem budou v roce 2016 vládě ČR předkládány informace 

v návaznosti na následující milníky vyplývající z harmonogramu ukončování období 2007–2013: 

 30. dubna 2016:  Řádný termín dle platné Metodiky finančních toků a kontroly pro předkládání 
posledních souhrnných žádosti na MF-PCO. 

 30. června 2016: Poslední možný termín pro předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO v případě 
udělení výjimky ze strany MF. 

 31. srpna 2016: Termín pro zaslání posledních žádostí o průběžnou platbu na EK. 

Vzhledem k probíhající administraci posledních žádostí o platbu v 1. polovině roku 2016 bude vláda 

do dubna 2016 průběžně informována o průběhu proplácení prostředků, předkládání souhrnných žádostí 

na MF-PCO a plnění predikcí řídicích orgánů. 

V období po 31. srpnu 2016 bude vláda ČR informována v návaznosti na činnosti v rámci ukončování 

programového období 2007–2013.  

V následující tabulce je uveden harmonogram pro rok 2016, podle nějž budou vládě ČR předkládány 

informace o průběhu dočerpání prostředků v programovém období 2007–2013. V případě další potřeby bude 

vláda ČR informována o vývoji nad rámec navrženého harmonogramu. 

Tabulka č. 3 Harmonogram předkládání informací vládě ČR v roce 2016 

Období, za které bude 
informace zpracována 

Datum generování 
dat z MSC2007 

Datum předložení vládě 

leden a únor 2016 3. 3. 2016 do 31. března 2016 

březen 2016 6. 4. 2016 do 30. dubna 2016 

duben 2016 4. 5. 2016 do 31. května 2016 

květen a červen 2016 6. 7. 2016 do 31. července 2016 

červenec a srpen 2016 7. 9. 2016 do 30. září 2016 

období po 31. srpnu 2016 
Průběžně v návaznosti na činnosti v rámci ukončování 
programového období 2007–2013. 
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Přílohy 

Příloha A – Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR za prosinec 2015 

Následující text obsahuje aktuální informace o stavu čerpání ke konci roku 2015 a pokrok v implementaci 

za měsíc prosinec 2015.  

 

K 6. lednu 2016 bylo nově vydáno 304 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 1,4 mld. Kč (EU podíl). Na účty 

příjemců bylo proplaceno dalších 27,2 mld. Kč (EU podíl). Do EK byly zaslány žádosti za všechny OP, a to 

v hodnotě 37,5 mld. Kč.  

Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do 6. ledna 2016 investováno do projektů 

financovaných z operačních programů 2007–2013 (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU 

zpět. 

Graf č. 23 – Stav čerpání na úrovni NSRR – k 6. 1. 2016 (v mld. Kč) – EU podíl 

 
Poznámka: Po zohlednění finančních oprav zbývá na úrovni projektů proplatit ještě přibližně 65,5 mld. Kč (EU podíl).  
Zdroj: MSC2007 k 6. 1. 2016, MF-PCO 
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* Tato alokace byla snížena o nevyčerpané prostředky z roku 2013 i 2014.

** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází

z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK. Při refundaci do státního  rozpočtu se používá kurz platný ke dni

zaúčtování souhrnných žádostí MF-PCO.
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Příloha B – Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů – prosinec 2015 
 

Následující dva grafy zachycují celkový pokrok čerpání za měsíc prosinec 2015 ve dvou základních 

sledovaných stavech, to znamená proplacené prostředky příjemcům a prostředky v souhrnných žádostech 

zaúčtované MF-PCO za jednotlivé operační programy. 

Proplacené prostředky příjemcům 

Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období, tj. během prosince 2015, dosáhl OP Životní prostředí (nárůst 

o 8,4 %) a ROP Jihovýchod (nárůst o 5,0 %). 

Graf č. 24 – Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %) 

 
Zdroj: MSC2007 k 6. 1. 2016, bez zohlednění následných finančních oprav prováděných na úrovni Platebního a certifikačního 
orgánu 
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Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO 

Ve sledovaném období byl evidován nejvyšší nárůst prostředků v souhrnných žádostech u OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost (nárůst o 4,7 %) a u OP Doprava (nárůst o 4,4 %). 

Graf č. 25 – Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO* (v %) 

 
Zdroj: MSC2007 k 6. 1. 2016, bez zohlednění následných finančních oprav prováděných na úrovni Platebního a certifikačního 
orgánu 
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Příloha C – Plnění predikcí řídicích orgánů v 1. pololetí roku 2015 

Následující Tabulka č. 4 podrobněji uvádí rozdíly skutečných oproti predikovaným kumulovaným hodnotám 

na úrovni jednotlivých operačních programů ve stavech „Proplacené prostředky příjemcům“ a „Prostředky 

předložené v souhrnných žádostech“ za období leden až červen 2015. Na konci programového období je 

důležité, aby všechny operační programy dočerpaly celý podíl z EU fondů. Modře jsou označeny ty 

operační programy, které indikují nedočerpání alokace na konci programového období.  

Tabulka č. 4 – Plnění predikcí řídicích orgánů  - leden až červen 2015 (mil. Kč, EU podíl) 

OP 

Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené v souhrnných žádostech* 
Dopad na plnění limitu 

čerpání na konci 
programového období 

Predikce Skutečnost Rozdíl 
Plnění 

predikcí 
Predikce Skutečnost Rozdíl 

Plnění 
predikcí 

OP D 9 425,48 8 498,02 -927,46 90,2% 8 250,22 6 326,03 -1 924,18 76,7% 

Neplnění predikcí může vést 

ke zvýšení rizika nedočerpání 

operačního programu na konci 

programového období. 

OP ŽP 4 803,00 5 812,35 1 009,35 121,0% 3 169,14 4 753,45 1 584,31 150,0% 
V tuto chvíli bez dopadu, 

predikce plněny. 

OP PI 9 730,71 10 427,93 697,22 107,2% 8 077,24 10 024,15 1 946,91 124,1% 
V tuto chvíli bez dopadu, 

predikce plněny. 

OP LZZ 3 611,22 2 732,07 -879,15 75,7% 2 710,41 2 642,54 -67,87 97,5% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

OP 

VaVpI 
3 290,17 1 618,25 -1 671,92 49,2% 1 551,07 404,61 -1 146,46 26,1% 

Neplnění predikcí může vést ke 

zvýšení nedočerpání programu 

na konci programového období.  

IOP 1 894,48 1 286,30 -608,17 67,9% 1 070,99 1156,98 86,00 108,0% 

Neplnění predikcí může vést 

ke zvýšení rizika nedočerpání 

operačního programu na konci 

programového období. 

OP VK 4 068,23 3 854,37 -213,85 94,7% 3 118,46 2 756,33 -362,14 88,4% 
V tuto chvíli bez dopadu, 

predikce plněny. 

OP TP 214,56 168,09 -46,47 78,3% 156,75 121,76 -34,99 77,7% 

Neplnění predikcí může vést 

ke zvýšení rizika nedočerpání 

operačního programu na konci 

programového období. 

ROP SZ 633,01 872,90 239,89 137,9% 601,12 589,86 -11,26 98,1% 
V tuto chvíli bez dopadu, 

predikce jsou aktuálně plněny.  

ROP MS 1 214,25 638,62 -575,62 52,6% 934,44 654,36 -280,08 70,0% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

ROP JV 1 342,50 1 083,60 -258,90 80,7% 1 580,71 1 292,12 -288,59 81,7% 
V tuto chvíli bez dopadu, 

predikce jsou aktuálně plněny. 

ROP SM 1 760,70 1 366,08 -394,61 77,6% 2 050,68 1 704,85 -345,83 83,1% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

ROP SV 1 164,60 1 016,45 -148,15 87,3% 1 306,12 997,54 -308,59 76,4% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

ROP JZ 1 024,76 821,34 -203,42 80,1% 1 279,04 1 069,15 -209,89 83,6% 
V tuto chvíli bez dopadu, 

predikce plněny. 

ROP SČ 1 324,32 1 136,72 -187,60 85,8% 1 540,82 915,02 -625,80 59,4% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

OP PK 496,79 109,17 -387,61 22,0% 237,26 210,75 -26,51 88,8% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

OP PA 272,99 156,60 -116,39 57,4% 305,77 170,25 -135,52 55,7% 

Neplnění predikcí může vést k 

nedočerpání programu na konci 

programového období. 

Měnový kurz (červenec 2015): 1 EUR = 27,246 CZK 
* Jedná se o prostředky předložené v souhrnných žádostech a zaúčtované na MF-PCO. Stav souhrnných žádostí přepočten aktuálním
kurzem.
Zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP



37 

Příloha D – Konečné termíny pro předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO 

Tabulka č. 5 – Konečné termíny pro předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO  

Operační program 
Termín pro předkládání posledních souhrnných 
žádostí na MF-PCO 

OP D 16. května 2016

OP ŽP 30. června 2016 (zatím není finálně potvrzen)

OP PI 30. dubna 2016

OP LZZ 31. května 2016

OP VaVpI 30. června 2016

IOP 30. června 2016

OP VK 31. května 2016

OP TP 30. června 2016

ROP SZ 30. června 2016

ROP MS 31. května 2016

ROP JV 30. června 2016

ROP SM 30. června 2016

ROP SV 30. června 2016

ROP JZ 30. června 2016

ROP SČ 31. května 2016

OP PK 30. června 2016 (zatím není finálně potvrzen)

OP PA 30. dubna 2016

Zdroj: MF, řídicí orgány 
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Příloha E – Stav plnění limitu čerpání na konci programového období (EU podíl) – stav 

k 6. lednu 2016 

OP 

Limit 
čerpání pro 
konec pr. 

obd.
1
 

Vyčerpáno z limitu čerpání 
2
 

Potřebný objem plateb 
pro plnění limitu čerpání 

Objem 
prostředků 

proplacených 
ze strany EK 

- mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK mil. EUR 

- a b c = b / a * 100 d e = d * 27,029 f 

OP D (ERDF) 1 217,9 992,6 81,5% 225,3 6 090,0 976,7 

OP D (FS) 4 603,6 2 907,0 63,1% 1 696,6 45 857,5 2 907,0 

OP D celkem 
Řídicí orgán: MD 

5 821,5 3 899,6 67,0% 1 921,9 51 947,5 3 883,7 

OP ŽP (ERDF) 602,1 508,7 84,5% 93,4 2 523,4 471,9 

OP ŽP (FS) 4 041,1 3 396,5 84,0% 644,6 17 423,8 3 135,9 

OP ŽP celkem 
Řídicí orgán: MŽP 

4 643,2 3 905,2 84,1% 738,0 19 947,2 3 607,8 

OP PI 
Řídicí orgán: MPO 

3 120,7 2 690,9 86,2% 429,8 11 616,0 2 666,9 

OP LZZ (cíl 1) 1 877,3 1 589,4 84,7% 287,9 7 780,3 1 479,5 

OP LZZ (cíl 2) 19,6 18,5 94,4% 1,1 29,8 17,3 

OP LZZ celkem 
Řídicí orgán: MPSV 

1 896,9 1 607,9 84,8% 289,0 7 810,1 1 496,8 

OP VaVpI 
Řídicí orgán: MŠMT 

1 828,2 1 425,5 78,0% 402,7 10 884,8 1 268,1 

IOP (cíl 1) 1 591,4 1 141,7 71,7% 449,7 12 153,8 1 051,9 

IOP (cíl 2) 23,8 18,2 76,4% 5,6 152,1 17,7 

IOP celkem 
Řídicí orgán: MMR 

1 615,2 1 159,9 71,8% 455,3 12 305,8 1 069,6 

OP VK (cíl 1) 1 653,3 1 406,9 85,1% 246,4 6 660,0 1 314,4 

OP VK (cíl 2) 8,2 7,1 86,0% 1,1 31,0 6,7 

OP VK celkem 
Řídicí orgán: MŠMT 

1 661,5 1 414,0 85,1% 247,5 6 691,0 1 321,1 

OP TP (cíl 1) 143,4 105,7 73,7% 37,7 1 019,9 101,2 

OP TP (cíl 2) 2,3 1,7 74,5% 0,6 15,9 1,6 

OP TP celkem 
Řídicí orgán: MMR 

145,7 107,4 73,7% 38,3 1 035,7 102,8 

ROP SZ 
Řídicí orgán: Regionální rada SZ 

708,1 543,0 76,7% 165,1 4 462,6 493,7 

ROP MS 
Řídicí orgán: Regionální rada MS 

751,0 649,0 86,4% 102,0 2 757,4 580,6 

ROP JV 
Řídicí orgán: Regionální rada JV 

720,4 620,9 86,2% 99,5 2 688,2 615,1 

ROP SM 
Řídicí orgán: Regionální rada SM 

672,2 579,5 86,2% 92,7 2 506,5 485,4 

ROP SV 
Řídicí orgán: Regionální rada SV 

671,3 578,6 86,2% 92,7 2 504,4 513,9 

ROP JZ 
Řídicí orgán: Regionální rada JZ 

633,7 546,2 86,2% 87,5 2 365,0 505,9 

ROP SČ 
Řídicí orgán: Regionální rada SČ 

571,7 492,8 86,2% 78,9 2 132,2 471,3 

OP PK 
Řídicí orgán: Hlavní město Praha 

243,2 207,1 85,1% 36,1 976,4 193,5 

OP PA 
Řídicí orgán: Hlavní město Praha 

114,5 92,0 80,3% 22,5 609,2 92,0 

NSRR 25 819,0 20 519,5 79,5% 5 299,5 143 240,1 19 368,2 

Poznámka:  
Limit čerpání je u relevantních OP ponížen o nedočerpání v roce 2013 a 2014 se zohledněním aplikace čl. 95. 
1.  Sloupec b zahrnuje pouze žádosti o platby z / do EK. Na konci programového období již nelze zohlednit žádné nástroje pro ponížení 

limitu.  
2. Červeně jsou označeny operační programy, které aktuálně neplní stanovenou hranici 92,7 % pro limit čerpání do konce programového 

období. 
Měnový kurz (leden 2016): 1 EUR = 27,029 CZK, zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP 
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Plán dočerpání Národního strategického referenčního rámce 
(schváleno usnesením vlády ČR č. 124/2015) 

Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

1. Administrace velkého objemu evropských prostředků na konci období 

1.1 

Zpracovat analýzu předkládání žádostí 
o platbu dle šablony poskytnuté MMR-
NOK a zaslat ji MMR-NOK ve stanoveném 
termínu k posouzení 

Řídicí orgány - do 15. března 2015 

Splněno. 
Šablona pro zpracování analýzy předkládání 
žádostí o platbu byla řídicím orgánům zaslána 
dne 25. února 2015. Všechny řídicí orgány 
zaslaly vyplněnou šablonu MMR-NOK. 

1.2 

Popsat a realizovat opatření pro řešení 
rizik vyplývajících z výsledků analýzy 
zpracované dle bodu 1.1 a připomínek 
MMR-NOK 

Řídicí orgány MMR-NOK do 15. dubna 2015 

Splněno. 
Řídicí orgány operačních programů, u kterých 
bylo identifikováno v analýze předkládání 
žádostí o platbu zvýšené riziko nedostatečné 
administrativní kapacity, navrhli opatření 
pro snížení tohoto rizika (např. posílení 
administrativní kapacity pro realizaci plateb 
a pro provádění kontrol veřejných zakázek, 
změna organizační struktury atd.). 

1.3 

Zajistit dostatečné zdroje na rok 2016 
ze státního rozpočtu / rozpočtu hlavního 
města Prahy (v případě pražských 
programů) pro potřeby proplácení žádostí 
o platbu příjemcům v první polovině 2016 

Řídicí orgány 
MF 

MMR-NOK 
do 30. června 2015 

Splněno. 
V roce 2015 byly v rozpočtové kapitole MMR 
zajištěny prostředky na financování ROP 
pro rok 2016. MMR aktuálně provádí úpravu 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, která 
zohlední pravidla ukončování a umožní 
financování ROP i v roce 2016. Snahou bylo 
maximální čerpání finančních prostředků 
v roce 2015, které se však ze strany 
některých ROP dostatečně nenaplnilo. 
Zdrojem financování v roce 2016 budou tedy 
finanční prostředky nároků 
z nespotřebovaných výdajů z roku 2015, 
jejichž výše byla odsouhlasena mezi MMR 
a MF v první polovině měsíce ledna 2016. 
Tematické OP budou mít zajištěno 
financování v roce 2016 prostřednictvím 
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Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 
2015. Případně jsou vedena další jednání 
s MF.  
Opatření tak lze považovat za splněné. 

1.4 

Zajistit finanční zdroje na ukončování 
regionálního operačního programu na krytí 
výdajů, které nebudou zaplaceny z OP 
Technická pomoc 2014–2020 

Řídicí orgány 
ROP 

MF do 30. června 2015 

Splněno. 
Během setkání, které proběhlo 7. srpna 2015, 
byli zástupci ROP informováni o podmínkách, 
které budou zahrnuty do rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na rok 2016 a které 
umožní využití úroků a prostředků z prodeje 
majetku i na nezpůsobilé výdaje. Tyto 
podmínky byly doplněny do Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na rok 2016, které je nyní 
ze strany MMR-NOK finalizováno.  ROP se s 
žádostí o zajištění prostředků na úhradu 
výdajů nezpůsobilých pro financování 
z OP TP, spojených s ukončováním, obrátily 
také na kraje, se kterými uzavřely dotační 
smlouvy na rok 2016.  

1.5 
Plynulá administrace souhrnných žádostí a 
v případě potřeby provádění mimořádných 
certifikací 

Řídicí orgány 
MF 

MMR-NOK 
průběžně 

Probíhá průběžně. 
Ve sledovaném období byly certifikovány 
výdaje a do EK odeslány žádosti o platbu 
všech operačních programů NSRR. 
Opatření spojená s plynulou administrací 
souhrnných žádostí a plněním nastavených 
predikcí řídicích orgánů budou nadále plněna 
průběžně. 

1.6 
Analyzovat průběžně nastavené predikce 
čerpání a v případě jejich nenaplňování 
zahájit jednání s MF o výjimce z MFTK 

Řídicí orgány MF průběžně 

Probíhá průběžně. 
Řídicí orgány průběžně zasílají informaci 
o plnění predikcí ve sledovaných stavech 
včetně zdůvodnění případného neplnění. 
Ze strany řídicích orgánů bylo avizováno, že 
téměř všechny budou žádat o výjimku 
z Metodiky finančních toků a kontroly (MFTK). 
Výjimka z MFTK v předkládání souhrnných 
žádostí do 31. května 2016 byla prozatím 
udělena řídicím orgánům OP Lidské zdroje 
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Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

a zaměstnanost, ROP Moravskoslezsko, 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a ROP Střední Čechy. 
Výjimka do 30. června 2016 byla vydána 
pro ROP Severovýchod, ROP Severozápad, 
ROP Jihovýchod, ROP Střední Morava, 
ROP Jihozápad, OP Výzkum a vývoj 
pro inovace, Integrovaný OP a OP 
Technická pomoc.  
Žádost o souhlas s výjimkou do 30. června 
2016 zaslaly na MF-AO také řídicí orgány OP 
Praha Konkurenceschopnost a OP Životní 
prostředí. Žádost o výjimku pro OP Praha 
Konkurenceschopnost byla schválena 
ze strany MF-AO dne 29. října 2015.  
Žádost o souhlas s výjimkou z MFTK 
minimálně do 31. května 2016 podal i řídicí 
orgán OP Doprava, nicméně ze strany 
MF-AO byla výjimka odsouhlasena pouze 
do 16. května 2016. 

2. Nedokončení projektů včas  

2.1 
Zmapování nedokončených projektů, 
včetně komunikace s příjemci 

Řídicí orgány - do 31. března 2015 

Splněno. 
Ze strany MMR-NOK probíhal během celého 
roku 2015 screening projektů z hlediska rizika 
jejich nedokončení do konce roku 2015, 
přičemž s blížícím se koncem roku byla data 
od jednotlivých ŘO upřesňována tak, jak se 
postupně vyvíjela realizace těchto rizikových 
projektů.  

Z posledního screeningu uskutečněného 
počátkem roku 2016 vyplývá: 
i) tematické OP – nedokončené projekty jsou 
evidovány pouze v OP Životní prostředí 
(4 projekty) a OP Doprava (85 projektů). 
V případě OP Doprava se jedná o projekty 
SŽDC a ŘSD, v rámci kterých bude nutné 
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Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

pro jejich dokončení dofinancovat ještě výdaje 
v odhadované výši přes 2,5 mld. Kč; 
ii) regionální OP -  vyjma ROP Jihozápad 
jsou nedokončené projekty evidované 
ve všech regionálních programech, přičemž 
se jedná pouze o jednotky projektů (pouze 
ROP Moravskoslezsko eviduje těchto projektů 
24). Ve všech případech jsou příjemci těchto 
projektů kraje, obce nebo jiné veřejné 
subjekty.  

V souhrnu je tedy mezi OP evidováno 
140 nedokončených projektů s výdaji 
realizovanými z vlastních zdrojů příjemců 
po konečném datu způsobilosti přesahujícími 
3 mld. Kč. 

2.2 
Metodické doporučení pro nedokončené 
a nefungující projekty 

MMR-NOK - do 31. března 2015 

Splněno. 
Metodické doporučení pro nedokončené 
a nefungující projekty v rámci uzavírání 
programového období 2007–2013 (MD NNP 
07–13) bylo rozesláno řídicím orgánům 
6. března 2015. Následně byl text doporučení 
(včetně úprav na základě připomínek 
vznesených od ŘO) zahrnut do komplexního 
metodického doporučení k uzavírání 
programového období 2007–2013 (MD 
Uzavírání 07–13) - viz opatření 7.1. 

2.3 
Zohlednění pravidel pro nedokončené 
a nefungující projekty do programové 
dokumentace operačních programů 

Řídicí orgány - do 30. dubna 2015 

Splněno. 
Řídicí orgány již provedly úpravu své řídicí 
dokumentace v návaznosti na vydání finální 
verze komplexního MD Uzavírání 07–13, 
v rámci kterého byly provedeny rovněž úpravy 
a doplnění v kapitole k nedokončeným 
a nefungujícím projektům (na základě 
obdržených připomínek k MD NNP 07–13), 
a které bylo zasláno řídicím orgánům dne 
29. června 2015 (více viz opatření 7.1).  
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Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

S ohledem na pozdější vydání MD Uzavírání 
07–13 byl posunut původní termín plnění 
opatření a řídicí orgány tak mohly upravit 
dokumentaci až do 31. srpna 2015.  

2.4 
Úprava právních aktů a zajištění zdrojů 
na dofinancování projektů z národních 
zdrojů 

Řídicí orgány - 
do 30. června 2015 

(dále průběžně) 

 Splněno. 
Toto opatření se dělí na dvě části a k jeho 
plnění dochází průběžně na základě 
aktuálního stavu v jednotlivých OP:  
i) zajištění prostředků na dofinancování
projektů z národních zdrojů u příjemců, kteří
jsou organizačními složkami státu či patří
mezi příspěvkové organizace. Ze screeningu
nedokončených projektů vyšlo najevo, že
žádného z příjemců podpory v rámci
nedokončených projektů se toto opatření
netýká. Jeho realizace tedy není relevantní
a opatření je ukončeno.
ii) úprava právních aktů: řídicí orgány
průběžně prováděly úpravu právních aktů
u projektů, jejichž realizace bude ukončena až
v roce 2016 a které byly zařazeny
mezi nedokončené projekty.
Řídicí orgány tematických OP byly
ze strany MMR-NOK informovány rovněž
o nutnosti případného prodloužení 
programů evidovaných v systému 
ISPROFIN a včasného zaslání žádosti 
na MF. 

3. Fázování projektů v programovém období 2007–2013

3.1 Zmapování možnosti fázování v rámci OP Řídicí orgány - do 28. února 2015 

Splněno. 
Řídicí orgány zmapovaly možnosti fázování 
nejen velkých projektů, ale také individuálních 
projektů nad 5 mil. EUR.  
Institut fázovaných projektů nakonec využily 
pouze tři operační programy: 

 OP Doprava – fázováno 6 velkých
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projektů a 19 projektů menšího rozsahu, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace – 
fázovány 2 velké projekty, 

 OP Životní prostředí – fázováno 
11 projektů menšího rozsahu.  

3.2 
Metodické doporučení pro fázování, revize 
na základě informací z EK 

MMR-NOK - do 31. března 2015 

 Splněno. 
Metodické doporučení pro fázování (MD 
Fázování) bylo rozesláno řídicím orgánům 
13. ledna 2015. MMR-NOK zapracoval 
modifikovaná pravidla pro fázování ze strany 
EK (na základě finální verze Pokynů EK 
k uzavření OP 2007–2013 ze dne 30. dubna 
2015) a případné podněty od řídicích orgánů 
do komplexního MD Uzavírání 07–13 (viz 
opatření 7.1). 

3.3 
Zapracování pravidel pro fázování 
do programové dokumentace 

Řídicí orgány - 
 

do 30. dubna 2015 

Splněno. 
Relevantní řídicí orgány zapracovaly pravidla 
do své řídicí dokumentace na základě finální 
verze Pokynů EK k uzavření OP, v rámci 
které došlo k úpravě pravidel pro fázování, 
a MD Uzavírání 07–13 (více viz opatření 7.1), 
které bylo zasláno řídicím orgánům dne 
29. června 2015, a které rozpracovává již 
dříve vydané metodické doporučení 
pro fázování (viz opatření 3.2).  
S ohledem na pozdější vydání MD Uzavírání 
07–13 byl posunut původní termín plnění 
opatření a řídicí orgány tak mohly upravit 
dokumentaci až do 31. srpna 2015.  

3.4 
Projednání pravidel pro rozvolnění 
fázování s EK 

MMR-NOK - do 28. února 2015 

Splněno. 
Rozvolnění pravidel pro fázování projektů 
bylo s EK projednáno na jednání Task Force 
dne 26. ledna 2015.  
Na základě tohoto jednání byly Pokyny EK 
k uzavření OP 2007–2013 upraveny pouze 
omezeně. V oblasti fázování byla odstraněna 
povinnost na plnou funkčnost první fáze 
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a bylo umožněno fázování produktivních 
investic.  
Finální verze Pokynů EK byla vydána  dne 
30. dubna 2015. Úpravy pravidel byly 
promítnuty do MD Uzavírání 07–13 (viz 
opatření 3.2 a 7.1). 
Problematika fázování projektů byla i nadále 
diskutována s EK. Dne 29. dubna 2015 se 
uskutečnil seminář EK k fázování projektů, 
kterého se účastnili zástupci MMR-NOK, MF 
i jednotlivých řídicích orgánů, jichž se 
fázování projektů týká. 

3.5 
Projednání fázování velkých projektů s EK 
a zaslání jejich seznamu 

Řídicí orgány - do 31. března 2015 

Částečně splněno-probíhá 
Fázování se dotýká 2 velkých projektů v rámci 
OP Výzkum a vývoj pro inovace a 6 velkých 
projektů v OP Doprava.  
Řídicí orgány OP Doprava a OP Výzkum 
a vývoj pro inovace připravily ve spolupráci 
s příjemci dokumentaci k fázovaným 
projektům, která byla průběžně komunikována 
s JASPERS a EK.  
Do EK již bylo zasláno všech 6 fázovaných 
velkých projektů v rámci OP Doprava a oba 
velké projekty (ELI a SUSEN) fázované 
v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP 
VaVpI). 
V případě OP Doprava byly všechny fázované 
projekty přezkoumány ze strany Meziresortní 
pracovní skupiny pro problematiku EIA (MPS 
EIA). Co se týče projektů spolufinancovaných 
z OP Výzkum a vývoj pro inovace, MPS EIA 
projednala a schválila závěrečná vyhodnocení 
těchto projektů, která jsou zveřejněna 
na webových stránkách České informační 
agentury životního prostředí (CENIA).  
Ze strany EK byl schválen 1 fázovaný velký 
projekt OP Doprava. Rovněž byly schváleny 
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oba projekty ELI a SUSEN spolufinancované 
z OP VaVpI. 
MMR-NOK bude věnovat nadále této 
problematice zvýšenou pozornost a dohlížet 
na pravidelnou komunikací dotčených řídicích 
orgánů s Evropskou komisí i JASPERS.    

4. Problematika EIA  

4.1 
Přezkoumání velkých projektů 
meziresortní pracovní skupinou k EIA 

MŽP - do 30. června 2015 

Splněno. 
Přezkum se týká velkých projektů v rámci OP 
Doprava. Závěry vyhodnocení změn již byly 
vydány ke všem 23 projektům, ke dni 
7. prosince 2015 byly všechny velké projekty 
rovněž zaslány Evropské komisi (EK). Devět 
projektů již bylo schváleno ze strany EK 
(z toho jeden fázovaný). 
Předložením projektů EK však proces 
nekončí, neboť EK k projektům vznáší další 
dotazy či požadavky, a to zejména 
k dodržování rámcové směrnice o vodách, ale 
také doložení např. hlukových studií. Těmto 
požadavkům je věnována vysoká pozornost 
a jsou průběžně s EK vypořádávány. 
Nicméně tyto následné požadavky 
po provedeném přezkoumání jsou s ohledem 
na harmonogram čerpání ze strany 
MMR-NOK vnímány jako vysoce rizikové, 
a proto bude nadále aktivně tuto problematiku 
sledovat. 

4.2 
Výběr vzorku 2 % projektů, u kterých byl 
proces EIA zahájen od vstupu ČR do EK 

MŽP - do 31. března 2015 

Splněno po termínu. 
Byl připraven seznam projektů, k nimž byl 
proces EIA zahájen po datu přistoupení ČR 
k EU. Návazně proběhlo sestavení finálního 
seznamu projektů pro výběr vzorku (celkem 
25 projektů).  
Vzhledem k nízkému počtu projektů, bylo 
na jednání Meziresortní pracovní skupiny 



Stav plnění k 31. prosinci 2015 10 

Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

k EIA (MPS EIA) dne 27. dubna 2015 
rozhodnuto, že pracovní skupina provede 
výběr několika projektů z různých operačních 
programů (tematických i regionálních) 
a dle různého tematického zaměření.  
MŽP připravilo návrh vzorku vybraných 
4 projektů k přezkumu, který byl zaslán 
k vyjádření členům MPS EIA dne 
10. července 2015.
Vzorek projektů byl finálně potvrzen
na jednání MPS EIA dne 21. července 2015.
Vzorek projektů obsahuje po jednom projektu
z OP Životní prostředí, OP Doprava, OP
Podnikání a inovace a ROP Severovýchod.

4.3 
Přezkoumání vzorku 2 % projektů, 
u kterých byl proces EIA zahájen 
od vstupu ČR do EK 

MŽP - do 31. srpna 2015 

 Částečně splněno - probíhá. 
Termín dokončení přezkumu vzorku projektů 
nebyl dodržen, protože pro členy MPS EIA 
bylo dle usnesení vlády č. 1078 ze dne 
15. prosince 2014 prioritou vyhodnocení
velkých dopravních projektů OP Doprava.
Poslední jednání MPS EIA proběhlo dne
5. ledna 2016. Vybrané projekty
spolufinancované z OP Životní prostředí,
OP Doprava a OP Podnikání a inovace byly
vyhodnoceny a brzy budou ze strany MPS
EIA podepsána a vydána závěrečná
vyhodnocení těchto projektů. Závěrečné
vyhodnocení projektu spolufinancovaného
z ROP Severovýchod bude ze strany MPS
EIA v blízké době také dokončeno a následně
vydáno.

5. Veřejné zakázky

5.1 

Zapracování šablony podnětu pro řídicí 
orgány k zahájení správního řízení ÚOHS 
do Závazných postupů pro zadávání 
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

MMR - do 31. března 2015 

Splněno. 
MMR připravilo v souladu s čl. 1.7 Závazných 
postupů metodické stanovisko ministryně 
pro místní rozvoj jako upřesnění Závazných 
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nespadajících pod aplikaci zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007-2013 
(Závazné postupy) 

postupů, jehož přílohou je předmětná 
šablona. Účinnost stanoviska je od 1. května 
2015. Šablona bude do Závazných postupů 
zapracována v rámci probíhající aktualizace, 
která navazuje na přijetí technické novely 
zákona o veřejných zakázkách (viz opatření 
5.3). 
Metodické stanovisko ministryně pro místní 
rozvoj bylo řídicím orgánům rozesláno dne 
13. dubna 2015.

5.2 

Zapracování šablony podnětu pro řídicí 
orgány k zahájení správního řízení ÚOHS 
do řídící dokumentace operačních 
programů 

Řídicí orgány - do 30. dubna 2015 

Splněno. 
Řídicí orgány zapracovaly šablonu podnětu 
k zahájení řízení ÚOHS do programové 
dokumentace nebo ji zapracují v rámci 
nejbližší aktualizace, nicméně s předmětnou 
šablonou již reálně pracují. 

5.3 
Přijetí technické novely zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

MMR - do 28. února 2015 

Splněno. 
Novela zákona o veřejných zakázkách byla 
dne 24. února 2015 podepsána prezidentem 
republiky. Dne 6. března 2015 pak byla 
vyhlášena ve Sbírce zákonů a dnem 
vyhlášení vstoupila v účinnost. Provedené 
změny mají převážně technický charakter, 
zároveň již částečně zohledňují nová pravidla 
vyplývající z evropských směrnic přijatých 
v únoru 2014. 

6. Otevřené audity

6.1 

Aktualizovat přehled otevřených auditů EK 
se stanovením harmonogramu zaslání 
reakcí a komunikovat jej s EK s cílem 
aktivně řešit otevřené audity 

MMR-NOK MF do 31. března 2015 

Splněno. 
MMR-NOK aktualizoval ke dni 31. března 
2015 přehled otevřených auditů EK. Záležitost 
otevřených auditů je pravidelně s EK 
komunikována na  relevantních jednáních. 
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7. Uzavírání programového období 2007–2013  

7.1 
Metodická podpora řídicím orgánům 
v rámci procesu uzavírání 

MMR-NOK 
MF (PCO, AO) 
Řídicí orgány 

průběžně 
Metodické doporučení 

do 31. května 2015 

Splněno. 
Komplexní metodické doporučení k uzavírání 
programového období 2007–2013 (MD 
Uzavírání 07–13) bylo ze strany MMR-NOK 
zpracováno a jeho finální verze byla zaslána 
řídicím orgánům 29. června 2015 s účinností 
od 1. července 2015. 
Nejčastěji dotazované problematiky jsou dále 
diskutovány na PS pro ukončování 
programového období 2007–2013 a rovněž 
tak sdíleny prostřednictvím otázek a odpovědí 
řídicích orgánů, EK a MMR-NOK. 

7.2 
Metodické doporučení pro tvorbu 
Závěrečné zprávy o provádění 

MMR-NOK - do 30. listopadu 2015 

Splněno 
Metodické doporučení pro tvorbu závěrečné 
zprávy o provádění operačního programu 
v období 2007–2013 (MD pro tvorbu ZZ) bylo 
řídicím orgánům zasláno dne 26. listopadu 
2015 s účinností od 1. prosince 2015. 
MD pro tvorbu ZZ bylo v průběhu přípravy 
diskutováno se všemi řídicími orgány v rámci 
dvoukolového připomínkového řízení 
a na PS pro ukončování programového 
období 2007–2013, kde byly vypořádány 
dotazy a neakceptované připomínky. 

7.3 
Zohlednění pravidel upravujících uzavírání 
do programové dokumentace operačních 
programů 

Řídicí orgány - do 30. června 2015 

Splněno. 
Řídicí orgány provedly úpravu své řídící 
dokumentace na základě vydání finální verze 
komplexního MD Uzavírání 07–13, které bylo 
zasláno řídicím orgánům dne 29. června 2015 
(více viz opatření 7.1).  
S ohledem na pozdější vydání MD Uzavírání 
07–13 byl posunut původní termín plnění 
opatření a řídicí orgány tak mohly upravit 
dokumentaci až do 31. srpna 2015. 
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7.4 

Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů 
na činnosti řídicího orgánu spojených 
s ukončováním regionálního operačního 
programu 

Řídicí orgány 
ROP 

Řídicí orgán  
OP TP 

MF 
do 30. dubna 2015 

 Splněno. 
Plnění opatření lze rozdělit na dvě části, 
přičemž i) část týkající se financování 
způsobilých výdajů je možno považovat 
za splněnou. S ohledem na splnění ii) části 
týkající se zajištění finančních prostředků 
na krytí nezpůsobilých výdajů se ROP obrátily 
na kraje. 
ad i) Způsobilé výdaje po r. 2015 spojené 
s ukončováním regionálních operačních 
programů (ROP) budou financovány v rámci 
projektů OP Technická pomoc (OP TP) 
programového období 2014–2020. Dne 
8. října 2015 se konal seminář pro žadatele 
k výzvě OP TP 2014–2020 pro regionální 
rady, na kterém byli zástupci ROP seznámeni 
s detailními podmínkami výzvy. Dne 12. října 
2015 byla vyhlášena výzva k předkládání 
projektů pro regionální rady. Projekty 
předložené ze strany jednotlivých 
regionálních rad byly do konce roku 2015 
schváleny k financování. 
ad ii) Prostředky pro úhradu výdajů, které 
nemohou být financovány prostřednictvím 
projektů OP TP, si ROP zajistily na základě 
dotačních smluv, které uzavřely s kraji. 
Na krytí těchto výdajů mohou vyžít také příjmy 
z prodeje nepotřebného majetku. I druhou 
část opatření tak lze považovat za splněnou. 

8. Stabilizace administrativní kapacity a pokrytí činností v době ukončování programového období  

8.1 
Pravidelné vyhodnocování rozvržení 
administrativní kapacity (monitoring) 

MMR-NOK - min. 2krát ročně 

Probíhá. 
V průběhu února 2015 subjekty implementace 
fondů EU zpracovaly a zaslaly MMR-NOK 
Zprávy o zajištění administrativních kapacit 
za rok 2014, které svým obsahem pokrývají 
oblast monitoringu.  
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Zaslané údaje MMR-NOK zanalyzoval a dále 
zpracoval. Výsledná Zpráva o zajištění 
administrativních kapacit implementační 
struktury byla předložena vládě ČR 
pro informaci a vzata na vědomí na jednání 
vlády dne 8. července 2015. 
V červenci 2015 subjekty implementace fondů 
EU zpracovaly půlroční informace o zajištění 
administrativních kapacit za 1. pololetí roku 
2015. Tyto pololetní informace svým obsahem 
pokrývají oblast monitoringu. Zaslané údaje 
jsou ze strany MMR-NOK dále využívány. 
Další roční zpráva o administrativní kapacitě 
bude jednotlivými subjekty odevzdávána 
v průběhu února 2016.   

8.2 
Prodlužování pracovních smluv 
uzavřených na dobu určitou (zejména 
do 31. prosince 2015) 

Řídicí orgány - 

Předložení informace 
do 31. března 2015 

 Splněno. 
Řídicí orgány provedly screening pracovních 
smluv uzavřených na dobu určitou 
s vytipováním pracovníků, jejichž pracovní 
smlouvy budou prodlouženy, popř. převedeny 
na dobu neurčitou, a zaslaly informaci 
MMR-NOK. Tyto informace MMR-NOK 
porovnává s predikcemi uvedenými ve Zprávě 
o zajištění administrativní kapacity za rok 
2014. Do 31. prosince 2015 řídicí orgány 
zaslaly MMR-NOK finální informaci 
o prodlužování pracovních smluv. 

Prodloužení 
vytipovaných 

pracovních smluv 
do 30. června 2015 a  
do 31. prosince 2015 

 Splněno. 
V návaznosti na analýzy administrativní 
kapacity nezbytné pro ukončování operačních 
programů některé řídicí orgány již přistoupily 
k prodlužování pracovních smluv uzavřených 
na dobu určitou či jejich převodu na dobu 
neurčitou. Analýzy administrativní kapacity 
budou i nadále průběžně probíhat. 
S ohledem na perspektivu dalšího zapojení 
zaměstnanců do implementace v rámci 
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subjektu je v procesu prodlužování 
pracovních smluv přistupováno v případě 
zkušených a proškolených zaměstnanců 
k prodloužení pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou. Toto opatření je jedním ze 
způsobů, jak snížit riziko zvýšené fluktuace a 
zajistit řádné ukončení programu.  
Tato problematika byla řešena také 
na jednání Pracovní skupiny Administrativní 
kapacita dne 9. října 2015.   

8.3 

Stabilizace a motivace zaměstnanců 
zapojených do agendy ukončování 
programového období 2007–2013 -
finanční motivace 

Řídicí orgány - 

průběžně  
(30. června 2015, bude 
ověřeno v rámci Zprávy 

o administrativní 
kapacitě - část 

věnovaná odměňování 
zaměstnanců) 

Probíhá průběžně. 
Informace o stabilizaci a motivaci 
zaměstnanců implementační struktury 
jednotlivých programů byly součástí 
pravidelných Zpráv o administrativní kapacitě 
za rok 2014, které byly v průběhu února 2015 
předkládány MMR-NOK. Tyto informace byly 
součástí souhrnné Zprávy o zajištění 
administrativních kapacit implementační 
struktury, která byla předložena vládě ČR 
pro informaci dne 8. července 2015. 
V souvislosti s kumulací činností na konci 
roku 2015 a na konci programového období 
a souvisejícím velkým náporem 
na administrativní kapacitu je snahou řídicích 
orgánů zajištění dostatečné finanční motivace 
zaměstnanců, a to v mezích zákona o státní 
službě a podmínek stanovených Metodickým 
pokynem k rozvoji lidských zdrojů. 
V této souvislosti je také intenzivně řešena 
problematika úhrady mezd za prosinec 2015. 
Na jednání PS Administrativní kapacita 
ve dnech 8. a 9. října 2015 byli přítomní 
zástupci subjektů implementace dotázáni, 
jakým způsobem bude řešena problematika 
úhrady mezd za prosinec 2015 v rámci jejich 
subjektů. V případě MF (AO, PCO, CKB 
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Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

AFCOS), MŠMT, MZe, MHMP, MŽP proběhla 
úhrada mezd z nového projektu technické 
pomoci. V případě všech regionálních 
operačních programů, MPO MPSV, MD 
a SFŽP proběhla úhrada mezd ze stávajícího 
projektu technické pomoci.  
V rámci MMR proběhla úhrada kombinovaně, 
tedy formou zálohy ze starého projektu 
a doplatku z projektu nového. 

8.4 

Stabilizace a motivace zaměstnanců 
zapojených do agendy ukončování 
programového období 2007–2013 - 
vzdělávání (nefinanční motivace) 

Řídicí orgány - 
1krát ročně (poprvé 
k 28. únoru 2016) 

Probíhá průběžně. 
Průběžně probíhají vzdělávací akce v rámci 
Systému vzdělávání zaměstnanců 
implementační struktury NSSR 2007–2013. 
Projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců 
byl prodloužen do konce roku 2015.  Nyní 
také probíhají ad hoc vzdělávací akce 
a evaluace předchozího období. Byl připraven 
projekt, který zajistí vzdělávání v období 
2014–2020.  

8.5 
Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů 
v programovém období 2014–2020 a 
v programovém období 2007–2013 

MMR-NOK - průběžně 

Probíhá průběžně. 
MMR-NOK průběžně poskytuje subjektům 
implementace fondů EU metodickou podporu, 
zejména ve formě zodpovídání případných 
dotazů. 
Dne 8. dubna 2015 proběhla Pracovní 
skupina Administrativní kapacita, na které se 
mimo jiné řešila problematika prodlužování 
pracovních smluv na dobu neurčitou (viz 
opatření 8.2) a další metodické dotazy.   
Dne 5. června 2015 MMR-NOK vydal formou 
dopisu ministryně Metodické stanovisko č. 4, 
které se týká závaznosti a účinnosti 
Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů 
po 1. červenci 2015, tedy v období, kdy bude 
docházet k převodu zaměstnanců 
implementační struktury do služebního 
poměru. Zároveň řeší přenos pravidel vůči 
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Průřezová rizika NSRR 

Číslo 
rizika 

Opatření Gestor Spolupráce Termín Komentář 

subjektům implementace, na něž se tento 
zákon nevztahuje. Součástí metodického 
stanoviska je též úprava v oblasti vnitřních 
převodů zaměstnanců.   
Dne 30. září 2015 byla všem řídicím orgánům 
zaslána aktualizace Metodického pokynu 
k rozvoji lidských zdrojů v programovém 
období 2014–2020 a v programovém období 
2007–2013 (MP RLZ). Účelem aktualizace je 
přenos pravidel zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, vůči zaměstnancům subjektů 
implementace, na něž se tento zákon 
nevztahuje. Účinnost aktualizace MP RLZ je 
datována ke dni 1. listopadu 2015.   
V termínu 8. – 9. října 2015 proběhlo výjezdní 
zasedání PS Administrativní kapacita, 
na kterém byli přítomní zástupci subjektů 
implementace mimo jiné detailně seznámeni 
se zněním aktualizované verze MP RLZ.  
Dalším tématem bylo představení modulu 
Administrativní kapacita v rámci 
monitorovacího systému MS2014+ 
pro vykazování pravidelných pololetních 
a ročních zpráv o administrativní kapacitě. 
Proběhla dvě školení pro zadávání těchto 
údajů do modulu Administrativní kapacita 
systému MS2014+.     

9. Kurzové riziko 

9.1 

Pravidelně vyhodnocovat dopady vývoje 
kurzu CZK/EUR na alokaci operačního 
programu a v případě neočekávaného 
vývoje kurzu či jiného důvodu s tím 
souvisejícím bezodkladně zahájit jednání s 
MF 

Řídicí orgány MF průběžně 

Probíhá průběžně. 
Řídicí orgány pravidelně vyhodnocují dopady 
vývoje kurzu CZK/EUR na alokaci operačního 
programu. V současné chvíli nemá MMR-
NOK informace, že by některý z ŘO zahájil 
jednání s MF. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

Integrovaný operační program (IOP) 

1 
V oblasti podpory 3.2 navýšit alokaci 19. výzvy o 350 

mil. Kč.  
ZS MZd do 28. 2. 2015 Splněno. 

2 

Vyhlásit další výzvu v oblasti podpory 3.2. Prostředky 

na výzvu budou zajištěny realokací disponibilní alokace 

z nedočerpaných oblastí podpory.  

ZS MZd do 31. 3. 2015 

Nesplněno. Nebude realizováno. 

 

V rámci navýšení 19. výzvy byly plně využity 

zbylé prostředky nástroje flexibility. 

S ohledem na termín způsobilosti výdajů 

projektů nebylo vyhlášení nové výzvy 

a realizace dalších projektů časově reálné. 

3 

Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na všechny 

projekty v připravovaném zásobníku v oblasti podpory 

2.1 a v zásobníku v oblasti podpory 3.1. 

ŘO 

ZS CRR 

ZS MPSV 

do 28. 2. 2015 

 

Splněno po termínu. 

 

4.1 

Provést mapování projektů podpořených z národních 

zdrojů, které by splňovaly podmínky programu. 

Zahrnout do mapování i projekty, které by splňovaly 

podmínky po revizi programu. 

ŘO do 28. 2. 2015 Splněno. 

4.2 
Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci 

opatření 4.1. 

ŘO 

ZS 
do 31. 3. 2015 

Nebude realizováno. 

 

Výzvy nebudou vyhlášeny, není dostatek 

projektů podpořených z národních zdrojů, 

které splňují podmínky IOP. 

5 

Provést mapování možných nových aktivit v oblasti 

podpory 5.2. Na základě mapování navýšit alokaci 

na stávající Finanční nástroj JESSICA, případně 

vytvořit nový finanční nástroj dle platných pravidel.  

ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. Nebude realizováno. 

6 

Prověřit možnost vyhlášení fázovacích výzev 

na aktivity, které je možné podpořit jak z IOP, 

tak Integrovaného regionálního operačního programu. 

Na základě prověření upravit řídící dokumentaci 

a vyhlásit výzvy. 

ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. Nebude realizováno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

7 

Pokračovat v pravidelných jednáních s příjemcem 

velkého projektu s detailním sledováním plnění 

nastaveného harmonogramu. 

ŘO 

ZS MV 

minimálně 1x za 2 

měsíce do 30. 11. 2015 

Splněno. 

 

ŘO uskutečnil jednání s příjemcem velkého 

projektu na počátku prosince 2015. 

8 

Příjemce projektu "Národní informační systém IZS" 

za 528 mil. Kč, "Zajištění infrastruktury pro operační 

střediska základních složek IZS" za 300 mil. Kč 

a "Centrální místo služeb" za 610 mil. Kč, ve kterých 

je generálním dodavatelem významných dodávek 

Česká pošta - Odštěpný závod ICT, bude informovat 

vládu ČR o postupu v realizaci daných projektů 

(zejména plnění harmonogramu projektů) a způsobu 

řešení příp. problémů, které ohrožují realizaci těchto 

projektů. 

MV 

měsíčně do doby 

ukončení projektů: 

IS NIS do 30. 11. 2015 

ITS NG do 30. 6. 2015 

CMS do 30. 11. 2015 

Splněno. 

 

Souhrnná informace o stavu 3 projektů MV 

bude předložena na jednání vlády v první 

polovině prosince 2015. 

9 

Nadále pokračovat v zesíleném dohledu nad spícími, 

vysoce rizikovými a rizikovými projekty a pravidelně 

informovat vládu ČR.  

Informaci propojit se screeningem nedokončených 

projektů a informovat o projektech, které budou 

pokračovat v režimu nedokončených projektů. 

ŘO čtvrtletně do 31. 1. 2016 

Splněno v termínu a plnění nadále 

probíhá. 

 

ŘO IOP připravil aktualizaci problémových 

projektů ke 12. 10. 2015 a předložil ji 27. 11. 

2015 na poradu ministryně. 

10 

Zajistit prostředky v rozpočtech na pokrytí činností 

zprostředkujících subjektů  IOP v době ukončování 

programu v souladu se smlouvami o delegování úkolů 

řídicího orgánu IOP na zprostředkující subjekty. Ve 

stanoveném termínu informovat dopisem ministryni pro 

místní rozvoj o dostatečném zajištění kapacit 

(finančních i personálních). 

MPSV 

MV 

MZd 

do 30. 6. 2015 

Splněno po termínu. 

 

 

11 

Na základě kritérií zmapovat stav spících 

a problémových projektů. Předložit vládě ČR 

k projednání stav těchto projektů s návrhem dalšího 

konkrétního postupu, který řídicí orgán dopředu 

projedná s danými příjemci. 

ŘO ve 

spolupráci se 

ZS 

do 30. 9. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

12 
Zapracovat metodické doporučení a kritéria 

pro nedokončené projekty do řídicí dokumentace. 
ŘO do 31. 8. 2015 Splněno. 

13 
Zaslat Evropské komisi výsledky ověření kontroly ŘO 

v oblasti podpory 5.1. 

MF-AO ve 

spolupráci s 

ŘO 

do 31. 7. 2015 Splněno. 

Operační program Doprava (OP D) 

1 
Dokončit proces probíhající revize programového 

dokumentu OP D schválením revize EK. 
ŘO do 30. 4. 2015 Splněno po termínu. 

2.1 

Zpracovat seznam nových projektů splňujících 

podmínky OP D, které využijí nepokrytou disponibilní 

alokaci a sníží předpokládané nedočerpání programu. 

Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení 

předpokládaného objemu prostředků. 

ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. 

2.2 

Dodatečně zařadit způsobilé výdaje, které hradí 

příjemce z vlastních zdrojů, do financování z OP D. 

Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení 

předpokládaného objemu prostředků. 

ŘO do 30. 6. 2015 Splněno. 

2.3 

Prověřit možnosti zpětného předložení projektů 

původně financovaných výhradně z národních zdrojů. 

Zaslat seznam projektů MMR-NOK, včetně vyčíslení 

předpokládaného objemu prostředků. 

ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. 

2.4 

V návaznosti na předpokládanou disponibilní alokaci 

jednotlivých prioritních os při zohlednění všech 

známých relevantních faktorů (odstupování, korekce, 

úspory, kurzový vývoj apod.) připravit a nechat schválit 

revizi OP D spočívající v realokaci prostředků mezi 

osami Monitorovacím výborem OP D. Následně 

předloží revizi EK ke schválení. 

ŘO 

do 30. 6. 2015 Splněno. 

do 30. 8. 2015 

Splněno po termínu. 

Revize OPD týkající se realokace prostředků 

mezi prioritními osami vložená do SFC2007 

dne 11. 9. 2015 byla v prosinci 2015 

schválena.  
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opatření 
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S ohledem na aktuální vývoj absorpční 

kapacity v prioritní ose 3 OPD bylo v průběhu 

prosince rozhodnuto o provedení další 

finanční realokace. Revize programu 

v podobě této finanční realokace byla 

projednána MV OPD procedurou per-rollam 

a revize byla následně formálně předložena 

EK dne 22. 12. 2015. 

3.1 

Rozhodnout o fázování velkých projektů a fázování 

administrativně zajistit. Zaslat seznam projektů MMR-

NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu 

prostředků a informace o stavu vyjednávání s EK. 

ŘO 

do 30. 4. 2015, průběžně 

vždy 

k 10. dni v měsíci 

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

V rámci OP D bude fázováno 6 velkých 

projektů, o tomto záměru byla informována 

i EK.  

3.2 

Formálně dokončit proces projednávání velkého 

pilotního projektu pro fázování Rekonstrukce žst. 

Olomouc (v podobě vydání Rozhodnutí EK). 

ŘO do 30. 6. 2015 

Splněno po termínu. 

Rozhodnutí EK bylo formálně vydáno dne 

9. 12. 2015.

3.3 
Odeslat všechny fázované projekty do informačního 

systému SFC2007 ke schválení EK po projednání 

všech fázovaných projektů s EK. 

ŘO do 30. 9. 2015 Splněno po termínu. 

4 
Zasílat v termínu přehled velkých projektů MMR-NOK, 

a to ve struktuře definované MMR-NOK. 
ŘO 

měsíčně, vždy k 5. dni v 

měsíci 

(do 30. 10. 2015) 

Splněno. 

5 

Zajistit prostředky nutné k národnímu financování 

projektů OP D, jejichž realizace přesáhne datum 31. 

12. 2015, a které nebudou fázovány. Zaslat MMR-NOK

přehled projektů, včetně vyčíslení objemu prostředků.

ŘO do 31. 8. 2015 Splněno. 

6 

Vyhlášení nových výzev pro předkládání projektů 

v oblastech podpory s potenciální dodatečnou 

absorpční kapacitou: 

• Výzva pro oblast podpory 1.3 OP D (Pořízení

a modernizace železničních kolejových vozidel

pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR),

ŘO do 15. 8. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

• Výzva pro oblast podpory 2.2 OP D (Rozvoj 

inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě 

a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční 

dopravy). 

Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA) 

1 

Vytvořit zásobník projektů ze 7. výzvy. V rámci 

schvalovacího procesu 7. výzvy oslovit zároveň 

i žadatele ze zásobníku a vydat usnesení Rady hl. m. 

Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy ke všem projektům. 

ŘO do 31. 1. 2015 Splněno. 

2.1 

Provést mapování absorpční kapacity v prioritní ose 1, 

2 a 3. Do mapování zahrnout také možnost fázování 

projektů a projektů, které by byly dokončeny po roce 

2015 a již dokončených či realizovaných projektů z 

národních zdrojů. 

ŘO do 28. 2. 2015 Splněno. 

2.2 
Vyhlásit nové výzvy na projekty identifikované v rámci 

opatření 2.1 a parametry výzvy před vyhlášením 

konzultovat s MMR-NOK, MF-PCO a MF-AO. 

ŘO do 31. 3. 2015 

Nesplněno. Nebude realizováno. 

 

Výzvy nebudou vyhlášeny. ŘO zhodnotil 

rizika a reálnost vyhlášení výzvy: zmapoval 

absorpční kapacitu, zhodnotil časové 

možnosti pro realizaci nových projektů 

s ohledem na závěrečnou fázi programového 

období, vyhodnotil zatížení administrativní 

kapacity. Z výše uvedených hlavních důvodů 

vyhodnocuje vyhlášení nové výzvy jako 

nereálné. 

3 
Pokračovat v konzultacích s příjemci s cílem 

maximálně využít schválenou dotaci v plné výši. 
ŘO 

průběžně 

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

ŘO průběžně komunikuje s příjemci s cílem 

maximálně eliminovat problémy v rámci 

jednotlivých projektů. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

4 

V souhrnných žádostech předložit dostatek výdajů, 

ze kterých bude odečtena plošná finanční oprava 

z auditu EK. 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 

5 

S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, 

které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků 

z OPPA, domluvit proplácení prostředků na počátku 

roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat 

na úroveň Rady hl. m. Prahy. 

ŘO do 30. 6. 2015 

Nebude realizováno. 

 

ŘO nepředpokládá žádné výplaty prostředků 

na začátku roku 2016. Projekty OPPA 

z 6. a starších výzev by měly být vyúčtovány 

do konce roku 2015. Projekty 7. výzvy budou 

financovány zálohami do výše 100 % 

schválené podpory taktéž v průběhu roku 

2015. ŘO předpokládá na počátku roku 2016 

pouze přijímání přeplatků dotace, což lze 

učinit formálně i reálně bez ohledu na stav 

schvalování rozpočtu na rok 2016. 

6 

Využít flexibilitu na prioritní ose 4. Posílit 

administrativní kapacitu pracovníky, kteří budou 

přijímáni na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 

ŘO průběžně do 31. 3. 2016 

Splněno v termínu a plnění nadále 

probíhá. 

 

ŘO posiluje administrativní kapacitu 

prostřednictvím přijímání pracovníků 

na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 

7 

 

Dokončit jednání s odbory Magistrátu hlavního města 

Prahy o realizaci 2 individuálních komplexních 

projektů. Po projednání na odborném fóru zahájit 

realizaci projektů co nejdříve, s cílem ukončit projekty 

do data způsobilosti výdajů. 

ŘO 
měsíčně, vždy k 10. dni 

v měsíci do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 

10. 9. 2015 schválilo dva nové individuální 

komplexní projekty. Projekty byly v termínu 

ukončeny a předpokládaný objem čerpání je 

11,6 mil. Kč. 

8 

Připravit nový projekt v prioritní ose 4 Technická 

pomoc, kterým bude podpořeno ukončování programu, 

příprava a přechod na nové programové období 2014-

2020. 

ŘO do 15. 8. 2015 Splněno.  
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opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

9 

Přijmout opatření ke stabilizaci řídicího orgánu, která 

umožní řádné fungování a realizaci opatření na snížení 

nedočerpání OP PA. 

ŘO do 31. 8. 2015 
Splněno. 

 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 

1 
Navrhnout zkrácení lhůt daných Operačním manuálem 

a zefektivnit proces administrace žádostí o platbu. 
ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. 

2 

Nabídnout vybraným příjemcům pomoc ze strany ŘO 

na místě při kompletaci podkladů pro žádost o platbu 

s cílem snížit chybovost v žádostech o platbu a urychlit 

proces kontroly a administrace žádostí o platbu. 

ŘO 31. 3. 2015 Splněno. 

3.1 

Identifikovat u příjemců, kteří vykazují nedočerpání, 

příležitosti na efektivní využití nedočerpaných 

prostředků.  

ŘO 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

Opatření bylo plněno průběžně, a to 

prostřednictvím dodatečných způsobilých 

výdajů, či pokud to pravidla umožňovala, 

nové výzvy doplňovaly výzvy předcházející. 

Posledním krokem byla intenzivní 

administrace nových výzev 3.2  a 9.3. 

3.2 

Pokrýt úsporami výdaje, které nebyly v žádosti o dotaci 

plánovány, ale splňují pravidla způsobilosti a mají 

vazbu na projekt. 

ŘO 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

V konkrétních případech některých projektů 

docházelo ke konzultacím, nicméně do plnění 

zasahovaly nové výzvy 3.2 a 9.3.  

4.1 

Provést mapování ne/dokončených projektů 

podpořených z národních zdrojů, které by splňovaly 

podmínky dané programem. 

ŘO 15. 3. 2015 Splněno. 

4.2 

Vyhlásit nové výzvy na tyto projekty (je potřeba 

zachovat všechna pravidla jako pro běžné výzvy) 

i s ohledem na aktualizaci pravidel pro fázování. 

ŘO 30. 4. 2015 Splněno po termínu. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

5 
Dokončení administrace fázování projektu ELI 

a předložit oficiální žádost o změnu projektu EK. 
ŘO 31. 5. 2015 Splněno po termínu.  

6 
Zaslat EK návrh fázování projektu SUSEN 

ke konzultaci. 
ŘO 28. 2. 2015 Splněno po termínu.  

7 

Využít monitorovací návštěvy pro zostřený dohled nad 

stavební částí projektů výzvy 3. 4, s cílem řádně 

ukončit projekty do konce roku 2015. 

ŘO 30. 9. 2015 Splněno. 

8 
Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VaVpI 

na dobu neurčitou. 
ŘO 30. 6. 2015 Splněno. 

9 

Podpoření schválených zásobníkových projektů 

v nových výzvách, tj. navýšení alokace na výzvu 3.2 

v případě vytvoření zásobníku projektů. 

ŘO do 30. 9. 2015 Splněno. 

10 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty 

z nových výzev. 
ŘO do 30. 9. 2015 

Splněno po termínu. 

 

11 

Maximálně využít prostředky prioritní osy 5 Technická 

pomoc pro financování ukončování OP VaVpI a 

přípravy implementace OP VVV. Jednat s Odborem 

technické pomoci OP o stanovení co nejzazšího 

termínu pro administraci těchto projektů. 

ŘO do 30. 9. 2015 Splněno. 

12 

Jednat s Odborem personálním MŠMT o proplacení 

mezd zaměstnanců implementační struktury OP VaVpI 

za prosinec 2015 ještě v prosinci 2015. 

ŘO do 30. 9. 2015 

Nebude realizováno. 

Vedení MŠMT rozhodlo, že prosincové mzdy 

budou standardně vyplaceny v lednu. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

13 

Úprava metodiky OP VaVpI v rámci zjednodušení 

administrativní zátěže při řešení nesrovnalostí ze 

strany Řídicího orgánu OP VaVpI a příjemců. 

ŘO do 15. 8. 2015 Splněno. 

Operační program Technická pomoc (OP TP) 

1.1 

Prověřit možnosti financování dalších aktivit 

ve spolupráci s hlavními příjemci z prodloužené výzvy 

OP TP. Intenzivně působit na příjemce, aby předložili 

nové projekty v prodloužené výzvě OP TP, příp. 

prodloužili realizaci stávajících projektů. 

ŘO do 31. 8. 2015 Splněno. 

1.2 

Vyjednat s MF-AO předložení nového projektu 

na mzdové výdaje Auditního orgánu za období duben - 

listopad 2015. 

ŘO 

ve spolupráci 

s MF-AO 

do 15. 8. 2015 Splněno. 

2 

Získat reakci od Evropské komise a vyjednat 

pozastavení pouze projektů, které jsou dotčeny 

policejním vyšetřováním. 

ŘO do 30. 9. 2015 

Nesplněno v termínu a plnění nadále 

probíhá. 

ŘO kontaktoval EK před splněním termínu. 

EK zaslala v průběhu října 2015 informaci 

o rozdělení problematiky pozastavení PO2

na dvě části. K první části EK zaslala dne 

14. 10. 2015 první varovný dopis, druhý

varovný dopis z EK obdržel ŘO

dne 10. 12. 2015. Pozastavení PO2 trvá a EK

zatím neumožňuje zúžit pozastavení pouze

na projekty dotčené auditem. ŘO připravuje

návrhy opatření a reakci na oba varovné

dopisy.

Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) 

1 

Vyhlásit dodatečné výzvy dle plánu výzev 

uveřejněného na internetových stránkách ROP SZ 

v celkovém objemu 621,1 mil. Kč. 

ŘO do 31. 1. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

2 
Navýšit alokaci vyhlášených výzev na základě 

výsledků hodnocení projektů. 
ŘO do 31. 8. 2015 

Splněno. 

 

3.1 
Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty 

z výzev z roku 2014 (vyjma oblasti podpory 1.1). 
ŘO do 30. 4. 2015 

Splněno. 

 

3.2 
Uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty 

z výzev z roku 2015. 
ŘO do 30. 9. 2015 Splněno. 

4 Připravit revizi programového dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ŘO do 15. 9. 2015 Splněno. 

5 Sledovat disponibilní alokaci. ŘO 
vždy k 15. dni v měsíci 

do 30. 12. 2015 
Splněno. 

6 

Prověřit možnosti předložení projektů původně 

financovaných z národních zdrojů, které splňují 

podmínky ROP SZ. Zaslat seznam projektů MMR-

NOK, včetně vyčíslení předpokládaného objemu 

prostředků. 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 

7 

Intenzivně komunikovat s příjemci, jejichž projekty byly 

řídicím orgánem vyhodnoceny jako rizikové a zasílat 

hromadné emaily příjemcům před podáním 

monitorovacích zpráv s žádostí o platbu.                                                                                                                                                                                                                                                   

ŘO 
průběžně 

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

ŘO průběžně komunikuje s příjemci. 

Příjemcům, u nichž disponuje e-mailovou 

adresou, zasílá odkazy na užitečné 

prezentace z pořádaných seminářů. 

8.1 
Vypořádat relevantní doporučení z evaluace procesu 

kontrol. 
ŘO do 30. 4. 2015 Splněno. 

8.2 

Upustit od požadavku provádění veřejnosprávních 

kontrol na místě při každé předložené žádosti o platbu 

ve vazbě na vyhodnocení procesů. Veřejnosprávní 

kontroly budou prováděny v souladu s právními 

předpisy a postupy ROP SZ. 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

9 

Zaslat Evropské komisi odpověď na varovný dopis 

ze dne 9. 7. 2015 a zamezit pozastavení plateb dle 

článku 92 Obecného nařízení. 

ŘO ve 

spolupráci 

s MF-AO, 

MF-PCO a 

MMR-NOK 

do 31. 8. 2015 Splněno po termínu. 

10 

Stanovit podmínky, za kterých bude možné požádat 

o prodloužení realizace relevantních projektů do 31. 

12. 2015 a předložit tyto podmínky ke schválení 

Výboru regionální rady. 

 

ŘO ve 

spolupráci 

s MF-AO 

do 30. 9. 2015 Splněno. 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK) 

1.1 
Prodloužit datum ukončení 11. výzvy v oblasti podpory 

1.1. 
ŘO do 28. 2. 2015 Splněno po termínu. 

1.2 

Vyjednat s příjemcem (DPP) předložení projektů, 

u kterých pokud nebudou ukončeny do 31. 12. 2015, 

příjemce uhradí zbývající náklady (tzv. nedokončené 

projekty). 

ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. 

2 
Využívat zásobník projektů ve 14. výzvě a příp. 

i zásobník z plánované 15. výzvy. 
ŘO 

průběžně  

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

V rámci 15. výzvy, oblasti podpory 3.3 bylo 

schváleno 9 náhradních projektů. 

Ve 14. výzvě nebyl zásobník vytvořen. 

3 Vyhlásit výzvu č. 15 na oblast podpory 2.1 a 3.3. ŘO do 28. 2. 2015 Splněno. 

4 Navýšit alokaci vyhlášených výzev.  ŘO do 28. 2. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

5 

S Odborem rozpočtu a Odborem účetnictví MHMP, 

které jsou zapojeny do procesu proplácení prostředků 

z OPPK, domluvit proplácení prostředků na počátku 

roku 2016. Danou problematiku příp. eskalovat 

na úroveň Rady hl. m. Prahy. 

ŘO do 30. 6. 2015 
Splněno. 

 

6 

Pokračovat v tzv. Krizovém managementu OP PK, tj. 

v rámci přípravy monitorovacích zpráv a zpracování 

žádostí o platbu aktivně spolupracovat s příjemci tak, 

aby docházelo k průběžnému odevzdání zpráv 

a žádostí ve stanovených termínech.  

ŘO 
průběžně  

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

ŘO průběžně komunikoval s příjemci s cílem 

maximálně eliminovat problémy v rámci 

jednotlivých projektů, např. v rámci procesu 

tvorby zadávací dokumentace apod. 

7 

Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů resp. 

jejich prodlužování pouze v odůvodněných případech 

a monitorovat dodržování posunutého harmonogramu. 

ŘO 
průběžně  

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

Harmonogram realizace projektů je ze strany 

ŘO průběžně monitorován. K prodlužování 

realizace dochází pouze v odůvodněných 

případech. 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

1.1 
Průběžně mapovat úspory v projektech (v návaznosti 

na ukončované projekty). 
ŘO 

vždy ke konci čtvrtletí 

(do 31. 12. 2015) 

Splněno. 

 

Řídicí orgán pravidelně analyzoval 

realizované úspory u ukončených projektů na 

jednotlivých PO. 

1.2 

Prověřit možnosti schvalování změn projektů 

za účelem využití úspor a příp. zpracovat pravidla 

pro schvalování změn projektů. Konzultovat pravidla 

s MMR-NOK, MF-PCO, případně EK.  

ŘO 

 ve spolupráci 

s MMR-NOK 

a MF-PCO 

do 15. 3. 2015 Splněno. 

2 

Prověřit možnosti financování dalších aktivit (projekty 

dokončené po roce 2015, projekty realizované 

z národních zdrojů, fázované projekty) ve spolupráci 

s hlavními příjemci. Následně neprodleně vyhlásit nové 

výzvy. 

ŘO (příp. ve 

spolupráci 

s ŘO OP 

VVV) 

do 27. 2. 2015 

Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

3 

Provádět pravidelné kontroly plnění predikcí čerpání 

a včas identifikovat rizika čerpání v rámci pracovní 

skupiny pro finanční řízení. 

ŘO 
vždy ke konci čtvrtletí 

(do 30. 6. 2016) 

Splněno v termínu a plnění nadále 

probíhá. 

 

Řídicí orgán provádí pravidelné kontroly 

plnění predikcí čerpání, přičemž predikce OP 

VK jsou dlouhodobě plněny. 

4 

Vytvořit plán řešení nesrovnalostí do konce 

programového období, který bude obsahovat čtvrtletní 

milníky stavu řešených nesrovnalostí a opatření 

ke zrychlení systému řešení nesrovnalostí. 

ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. 

5.1 

Ukončit veřejnosprávní kontroly z let 2010–2014 

do konce března 2015. Vypořádat případné námitky 

ke kontrolám z let 2010–2014 do konce května 2015. 

ŘO 
do 31. 3. 2015, resp. do 

30. 5. 2015 
Splněno po termínu. 

5.2 
Provádět veřejnosprávní kontroly ve lhůtách 

stanovených řídící dokumentací. 
ŘO 

vždy ke konci čtvrtletí 

(do konce 2. čtvrtletí 

2016) 

Splněno v termínu a plnění nadále 

probíhá. 

 

Řídicí orgán provádí veřejnosprávní kontroly, 

přičemž veškeré kontroly oddělení 400 a 401 

jsou již ukončeny. Lhůty pro realizaci 

veřejnosprávních kontrol stanovené řídící 

dokumentací jsou tedy plněny. 

 

6 
Zajistit převod smluv klíčových zaměstnanců OP VK 

na dobu neurčitou. 
ŘO do 30. 6. 2015 Splněno. 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

1 
Zrevidovat zásobníky projektů a maximálně využít 

vhodné projekty. 
ŘO do 31. 3. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

2 
Rozpustit projekty ze specifického zásobníku tzv. 

mrazáku. Následně zmapovat disponibilní alokaci. 
ŘO 

do 31. 3. 2015,  

poté měsíčně k 10. dni 

do 30. 9. 2015 

Splněno. 

3 
V návaznosti na plnění opatření 2 vypsat nové 

rychloobrátkové výzvy. 
ŘO do 30. 4. 2015 Splněno. 

4 

Aktualizovat pravidla pro ne/prodlužování registrací 

projektů, zejména s ohledem na projekty vyjmuté 

z "mrazáku". 

ŘO do 30. 4. 2015 Splněno po termínu. 

5.1 

Dokončit zazávazkování programu vydáním 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) 

u rozpuštěných zásobníků projektů. 

ŘO do 30. 6. 2015 Splněno po termínu. 

5.2 

Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD 

u rozpuštěného specifického zásobníku projektů tzv. 

mrazáku. 

ŘO do 30. 4. 2015 Splněno po termínu. 

5.3 
Dokončit zazávazkování programu vydáním RoPD 

u zbývajících projektů s registračním listem. 
ŘO do 30. 6. 2015 

Nad rámec stanoveného krizového plánu 

došlo k vyhlášení nové výzvy, vydávání 

RoPD tedy probíhá i nadále. 

6 

Jednat s příjemci o středně a vysoce rizikových 

investičně náročných projektech v prioritních osách 1, 

2, 4, 5, 6, 7. Monitorovat posuny v harmonogramech 

INP a pokrok v jednáních s příjemci. 

ŘO 

průběžně, 

měsíčně k 10. dni 

do 31. 12. 2015 

Splněno. 

7 

Vyvíjet tlak na příjemce na dodržování platebních 

kalendářů. Upozorňovat žadatele aktivním zapojením 

Call centra SFŽP a zasíláním hromadných emailů. 

ŘO/ZS 
průběžně 

do 31. 12. 2015 
Splněno. 

Regionální operační program Jihozápad (ROP JZ) 

1 

Aktualizovat komplexní analýzu čerpání alokace ROP 

JZ. Stanovit předpokládanou disponibilní alokaci 

při zohlednění všech známých relevantních faktorů 

(odstupování od projektů, úspory, korekce, kurzový 

ŘO do 30. 4. 2015 
Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

vývoj, projekty ve stavu N6 - šetřené PČR apod). 

Na základě výsledků analýzy navrhnout řešení 

disponibilní alokace. 

2 

Neprodlužovat harmonogramy realizace projektů 

za termíny stanovené ve výzvě plošně, ale pouze 

v odůvodněných případech. U těchto případů stanovit 

individuální plán monitorování s tlakem na jeho 

dodržování. 

ŘO 

do 30. 4. 2015 

pak průběžně k 10. dni v 

měsíci do 31. 12. 2015 

Splněno. 

 

Předloženy jsou již všechny ZMZ s ŽoP 

za ÚP i ÚČ, nepředpokládá se tedy 

prodlužování HMG projektů za výzvou 

stanovený mezní termín.  

3 

Zahájit daňové řízení u příjemců s porušením 

rozpočtové kázně tak, aby byly vratky vybrány ve výši 

stanovené Výroční kontrolní zprávou a auditem 

operací. Upravit metodické prostředí pro proplácení 

finančních prostředků i v případě zahájení daňového 

řízení v předcházejících etapách. 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 

4 Vytvořit dostatečný zásobník projektů. ŘO do 15. 5. 2015 
Splněno.  

 

5 

Průběžně analyzovat projekty s předpokládaným 

koncem realizace v srpnu 2015 a dle nutnosti případně 

nastavit časové etapy pro některé projekty. 

ŘO do 31. 8. 2015 

 

 Splněno. 

 

6 

Neprodlužovat termíny pro předkládání podkladů 

k monitorovacím zprávám s žádostí o platbu s cílem 

dodržet termín pro ukončení projektů dle termínů 

výzvy.  Upravit znění smluvních podmínek, kde 

relevantní, tzn. pro 35. výzvu. 

ŘO do 30. 6. 2015 Splněno.  

Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP MS) 

1.1 
Upravit řídící dokumentaci tak, aby byla možná 

podpora projektů bez garantované dotace. 
ŘO do 30. 4. 2015 Splněno po termínu. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

1.2 
Vyhlásit výzvy na dočerpávací projekty bez 

garantované dotace. 
ŘO do 30. 6. 2015 Splněno. 

1.3 

Prověřit ve spolupráci s MF-PCO možnost 

decertifikace výdajů nevyčerpaných na úvěry 

poskytnuté FRM a vrácených řídicímu orgánu a jejich 

využití na financování dotačních projektů. 

ŘO 

do 30. 4. 2015 Splněno. 

čtvrtletně  

do 30. 4. 2016 

Splněno v termínu a plnění nadále 

probíhá. 

Možnost decertifikace byla prověřena 

a prostředky z finančního nástroje JESSICA 

byly následně znovuzapojeny do financování 

projektů ROP MS. 

1.4 

Analyzovat absorpční kapacitu všech Integrovaných 

plánů rozvoje měst a vyhodnotit využití možnosti 

přečerpání alokace o 10% u schválených 

integrovaných plánů. 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 

1.5 

Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů realizovaných 

v Integrovaných plánech rozvoje měst Karviná 

a Ostrava a navrhnout další postup řešení dočerpání 

obou plánů (včetně možné realokace). 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 

Regionální operační program Severovýchod (ROP SV) 

1 
Schválit projekty vybrané k financování v oblasti 

podpory 1.1 z jednání Výboru regionální rady. 
ŘO do 30. 4. 2015 Splněno. 

2 

Navýšit alokaci na výzvu v oblasti podpory 1.1 

po vyhodnocení všech projektů výzvy a analýzy 

disponibilní alokace.  

ŘO do 31. 5. 2015 
Splněno. 

 

3 

Zajistit smluvní vztah řídicího orgánu s jednotlivými 

kraji na předfinancování krajských projektů nad rámec 

finanční alokace programu. 

ŘO do 30. 6. 2015 

Nesplněno. Nebude realizováno. 

Na zasedání Výboru regionální rady dne 19. 

6. 2015 bylo usneseno, že nebude realizován 

nástroj přezávazkování ROP Severovýchod 

z krajských rozpočtů. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

4 

Dofinancovat hraniční projekty a projekty ve zvláštním 

režimu v oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 na základě 

výstupů z Měsíční analýzy ROP SV. 

ŘO do 31. 12. 2015 

 Splněno. 

 

V rámci 41. kola bylo celkem proplaceno 32 

žádostí o platbu projektů ve zvláštním režimu 

v celkové výši 471 269 883,45 Kč. 

Na základě vyhlášení výzvy a schválení 

projektů 41. a 42. kola výzvy ve zvláštním 

režimu k financování bude probíhat 

dofinancování projektů a proplácení žádostí 

o platbu i v roce 2016. (Termín 31. 12. 2015 

se vztahoval pro projekty do 40. kola výzvy). 

5 

Provést realokaci z Integrovaného plánu rozvoje města 

Pardubice (IPRM SV/001 Pardubice) a Integrovaného 

plánu rozvoje města Liberec (IPRM SV/004 Liberec) 

na základě analýzy plnění harmonogramu a cílů těchto 

plánů. 

ŘO 

do 1. 4. 2015 Splněno. 

do 30. 6. 2015 
Splněno. 

 

6.1 

Provést analýzu procesů v oblasti kontrol veřejných 

zakázek a způsobilosti nákladů. Ve vazbě na výsledky 

případně přijmout další opatření. 

ŘO do 31. 5. 2015 
Splněno. 

 

6.2 
V návaznosti na opatření 6.1 seznámit relevantní 

zaměstnance provádějící kontrolu s výsledky analýzy. 
ŘO do 30. 6. 2015 Splněno. 

Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) 

1.1 

Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné 

zakázky o 1 nového pracovníka s cílem snížení 

nesrovnalostí. 

ŘO do 1. 4. 2015 Splněno. 

1.2 
Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení 

v rámci úřadu. 
ŘO do 1. 4. 2015 Splněno. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

1.3 

Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající 

se prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení 

rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace 

resp. flexibility. 

ŘO 

do 31. 5. 2015 Splněno. 

do 30. 6. 2015 Splněno. 

2.1 

Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny 

projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / 

disponibilní alokaci programu. 

ŘO do 15. 3. 2015 Splněno. 

2.2 
Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou 

s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů. 
ŘO do 30. 4. 2015 Splněno. 

Regionální operační program Střední Morava (ROP SM) 

1.1 

Analyzovat a vyhodnotit realizaci projektů v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc. 

Navrhnout další postup, včetně návrhu realokace. 

ŘO do 31. 5. 2015 Splněno. 

1.2 

Na základě bodu 1.1 navrhnout případnou realokaci 

prostředků z Integrovaného plánu rozvoje města 

Olomouc do jiných oblastí. Projednat návrh na přesun 

na jednání monitorovacího výboru. 

ŘO do 30. 6. 2015 Splněno. 

1.3 

Vyhlásit specifické / poslední výzvy na projekty 

v oblasti podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a 2.3.1 

Fyzická revitalizace území s datem dokončení 

nejpozději k 31. 12. 2015. Informovat o výzvách 

a objemu alokovaných prostředků na webových 

stránkách ROP SM. 

ŘO do 31. 1. 2015 Splněno. 

1.4 

Měsíční sledování vývoje čerpání smluvně 

garantované výše dotace. Následně aktualizovat 

celkovou alokaci programu a zůstatek pro každou 

prioritní osu.  

ŘO 
čtvrtletně do 31. 12. 

2015 

Splněno. 

Na základě této aktualizace ŘO dodatečně 

schválil k financování projekty předložené 

v rámci výzvy na fyzickou revitalizaci území 

(oblast podpory 2.3.1. 
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Číslo 
opatření 

Opatření Gestor Termín Komentář 

2 
Přesunout pracovníky na administraci žádostí o platbu 

mezi útvary. 
ŘO do 30. 6. 2015 Splněno. 

Pozn.:  Z důvodu přesunu OP Lidské zdroje a zaměstnanost do kategorie OP s nízkým rizikem, není uvedeno plnění krizového plánu na rok 2015. MMR-NOK 

přesto opatření nadále sleduje. 

Zdroj: MMR


