

ŘÍJEN 2015

AKCE VRCHNÍ STAVBY A VRCHNÍHO VEDENÍ



MÍSTO PRACÍ:	před vozovnou Hloubětín - Praha 9
DRUH PRACÍ:	výměna výměny R50 904/6P
TERMÍN PRACÍ:	SO 7:00 hod. 3. 10. 2015 - NE 19:00 hod. 4. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 1, 2
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X16 (zajišťuje DP - JPA)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 1, 1a
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 251100 p [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	Klárov - Praha 1
DRUH PRACÍ:	výměna jazyka u výměny 107/5L
TERMÍN PRACÍ:	ÚT 6. 10. 2015 od 0:20 hod. do 3:20 hod.
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 3
VYPNUTÍ VV:	není požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	není požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	nebude zavedena
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 12 (zast. TRAM)
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 251200 p [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	OKS Černokostelecká - Praha 10
DRUH PRACÍ:	pravidelná kontrola vrchního vedení
TERMÍN PRACÍ:	PÁ 9. 10. 2015 od 0:45 hod. do 4:45 hod..
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 4
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X5 (zajišťuje DP - JPA)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 2 (zast. NAD)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 253400 p [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	U Balabenky x Na Žertvách - Praha 8
DRUH PRACÍ:	navazování kolejového oblouku
TERMÍN PRACÍ:	SO 10. 10. 2015 od 9:00 hod. do 12:00 hod..
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 5
VYPNUTÍ VV:	není požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	není požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	nebude zavedena
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 3
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 251200 p [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	OKS V Olšínách - Praha 10
DRUH PRACÍ:	pravidelná kontrola vrchního vedení
TERMÍN PRACÍ:	PÁ 16. 10. 2015 od 0:30 hod. do 2:30 hod.,
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 6
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X55, X59 (zajišťuje DP - JPA)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 4 (zast. NAD)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 253400 [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	KOMOKO - Praha 4
DRUH PRACÍ:	výměna přímé NT1 + výměna oblouk NT1 údržba VV OKS Nádraží Braník – Sídliště Modřany
TERMÍN PRACÍ:	PÁ 20:00 hod. 16. 10. 2015 - SO 20:00 hod. 17. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 7, 8
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X17 (zajišťuje DP - JPA)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 5, 5a (opatření pro NAD)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 251100 [redacted] DP a.s. 253400 [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	OKS Podolská vodárna - Nádraží Braník - Praha 4
DRUH PRACÍ:	pravidelná kontrola vrchního vedení
TERMÍN PRACÍ:	SO 17. 10. 2015 od 14:00 hod. do 20:00 hod.
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 8
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X3, X17 (zajišťuje DP - JPA)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 5, 5a, 5b
INVESTOR:	DP a.s. 250160 [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 253400 [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	Otakarova - Praha 4
DRUH PRACÍ:	navarování jazyka u výměny 404/10P
TERMÍN PRACÍ:	PO 20:00 hod. 19. 10. 2015 - ÚT 5:00 hod. 20. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 9
VYPNUTÍ VV:	není požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	není požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X11, X55 (již zavedeny)
ÚPRAVA SSZ:	4.401 Bělehradská - Otakarova (uzavření přechodu)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 6, 6a
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 [redacted]
DODAVATEL:	DP a.s. 251200 [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	Spálená x Lazarská - Praha 2
DRUH PRACÍ:	oprava povrchů po havarijní opravě vrchního vedení
TERMÍN PRACÍ:	NE 25. 10. 2015 od 7:00 hod. do 13:00 hod.
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 10
VYPNUTÍ VV:	není požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	není požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	bude zavedena NAD X24 (zajišťuje DP - JPA)
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 7, 7a
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p. [REDAKCE]
DODAVATEL:	EUROVIA [REDAKCE]

MÍSTO PRACÍ:	OKS Olšanská - Praha 3
DRUH PRACÍ:	pravidelná kontrola vrchního vedení
TERMÍN PRACÍ:	ÚT 27. 10. 2015 od 0:15 hod. do 2:15 hod.
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 11
VYPNUTÍ VV:	není požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	není požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	nebude zavedena
OMEZENÍ IAD:	nebude omezena
INVESTOR:	DP a.s. 250160 [REDAKCE]
DODAVATEL:	DP a.s. 253400 [REDAKCE]

MÍSTO PRACÍ:	Palackého náměstí - Praha 2
DRUH PRACÍ:	výměna výměny R50 203/15L
TERMÍN PRACÍ:	ST 7:00 hod. 28. 10. 2015 - ČT 15:00 hod. 29. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - DO 196-2015 bod č. 12
VYPNUTÍ VV:	není požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	není požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	nebude zavedena
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 8, 8a, 8b, 8c, 8d
ÚPRAVA SSZ:	2.013 Palackého náměstí
ZÁBOR VOZOVKY:	d: 100 m š: 3 m (technika na TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p. [REDAKCE]
DODAVATEL:	DP a.s. 251100 p. [REDAKCE]

MÍSTO PRACÍ:	Hlávkův most - Praha 7
DRUH PRACÍ:	oprava VP panelů + stavba panelových nástupišť provizorních zastávek TRAM Štvanice
TERMÍN PRACÍ:	SO 0:30 hod. 17. 10. 2015 - PÁ 16:00 hod. 30. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu – samostatný DIR DSÚ
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	nebude zavedena
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánu č. 9, 9a, 9b
ZÁBOR VOZOVKY:	d: 450 m š: 3 m (pro stavební techniku)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p. [REDAKCE]
DODAVATEL:	DP a.s. 251100 p. [REDAKCE]

MÍSTO PRACÍ:	Plzeňská x Mozartova - Praha 5
DRUH PRACÍ:	oprava živičných povrchů v kolejišti na přejezdu
TERMÍN PRACÍ: I.etapa II.etapa	PO 7:00 hod. 5. 10. 2015 - ÚT 18:00 hod. 6. 10. 2015 ÚT 18:00 hod. 6. 10. 2015 - ČT 18:00 hod. 8. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - v rámci výluky RTT Plzeňská 2
VYPNUTÍ VV:	je požadováno (v rámci RTT Plzeňská 2)
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno (v rámci RTT Plzeňská 2)
ZAVEDENÍ NAD:	je zavedena NAD X9 v rámci výluky RTT Plzeňská 2
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 10, 10a
ÚPRAVA SSZ:	5. 514 Plzeňská x Kartouzská
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na vyloučené TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 [redacted]
DODAVATEL:	EUROVIA p. [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	Plzeňská - Praha 5
DRUH PRACÍ:	lokální opravy živičných povrchů v kolejišti v úseku Radlická - Mozartova
TERMÍN PRACÍ:	ÚT 18:00 hod. 6. 10. 2015 - PÁ 18:00 hod. 9. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - v rámci výluky RTT Plzeňská 2
VYPNUTÍ VV:	je požadováno (v rámci RTT Plzeňská 2)
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno (v rámci RTT Plzeňská 2)
ZAVEDENÍ NAD:	je zavedena NAD X9 v rámci výluky RTT Plzeňská 2
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 10b
ÚPRAVA SSZ:	bez úprav
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na vyloučené TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p [redacted]
DODAVATEL:	EUROVIA p [redacted]

MÍSTO PRACÍ:	Plzeňská x Radlická - Praha 5
DRUH PRACÍ:	oprava živičných povrchů v prostoru křižovatky
TERMÍN PRACÍ:	SO 7:00 hod. 10. 10. 2015 - NE 18:00 hod. 11. 10. 2015
OMEZENÍ TRAM:	s vyloučením tramvajového provozu - v rámci výluky RTT Plzeňská 2
VYPNUTÍ VV:	je požadováno
ZAJIŠTĚNÍ VV:	je požadováno
ZAVEDENÍ NAD:	je zavedena NAD X9 v rámci výluky RTT Plzeňská 2
OMEZENÍ IAD:	bude omezena dle situačního plánku č. 11
ÚPRAVA SSZ:	5. 512 Plzeňská x Radlická
ZÁBOR VOZOVKY:	d: - m š: - m (technika na vyloučené TT)
INVESTOR:	DP a.s. 250160 p [redacted]
DODAVATEL:	EUROVIA p [redacted]