
II. 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

V návaznosti na žádost předsedy vlády České republiky ze dne 12. dubna 2016, 
č. j.: 7090/2016-OVA provedlo Ministerstvo financí (dále též „MF“) a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (dále též „MPO“) zhodnocení závěrů z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního 
úřadu č. 15/21 – „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most 
a Chabařovice“ (dále též „kontrolní akce NKÚ č. 15/21“) a ke Kontrolnímu závěru 
vypracovalo předkládaný materiál pro schůzi vlády ČR s názvem Stanovisko Ministerstva 
financí a Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního 
úřadu z kontrolní akce č. 15/21 – „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer 
Most a Chabařovice“ (dále též „Stanovisko“). 
 
Kontrolní akce NKÚ č. 15/21 byla zařazena do plánu kontrolní činnosti na rok 2015, řídila ji 
a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Hana Hykšová. Kontrolní závěr schválilo 
Kolegium NKÚ usnesením č. 11/III/2016, které se konalo dne 7. března 2016. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na odstranění ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji se 
zaměřením na hydrické rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice byly poskytovány, 
čerpány a použity v souladu se stanovenými podmínkami, účelně a hospodárně. 
 
Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a Palivový kombinát Ústí, s. p. a kontrolovaným obdobím byly roky 2002 – 2015, v případě 
věcných souvislostí také období předcházející a následující. 
 
MF se vyjádřilo k jednotlivým bodům Kontrolního protokolu. NKÚ k tomuto vyjádření vydalo 
Rozhodnutí o námitkách, ve kterém označilo všech 6 připomínek jako nedůvodné, a tudíž jím 
nebylo vyhověno. 
 
NKÚ konstatuje, že meziresortní komise u předkládaných projektů posuzovala zejména 
formální náležitosti, a tudíž nemohlo ověřit, zda byly projekty hodnoceny také z hlediska 
účelnosti a hospodárnosti. Zároveň však uvádí, že nebylo zjištěno nehospodárné nakládání 
s prostředky, které byly použity v souladu se stanoveným účelem, tj. k realizaci rekultivací 
lokalit jezer Most a Chabařovice. Dále bylo kontrolou zjištěno, že není dostatečně vyjasněn 
způsob vypořádání majetkoprávních vztahů k rekultivovaným pozemkům. V otázce postupu 
meziresortní komise při schvalování projektů rekultivace lokalit lomů Ležáky a Chabařovice 
NKÚ zjistilo, že MF vyhlašovalo veřejné zakázky na výběr zhotovitele s výraznou časovou 
prodlevou po schválení projektu meziresortní komisí a provedlo výběr zhotovitele v rozporu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (nevyloučení nabídky uchazeče, který 
nesplňoval kvalifikační podmínky). Ohledně postupu při administraci projektů bylo NKÚ 
zjištěno, že Palivový kombinát Ústí, s. p. nepředkládal závěrečné zprávy zhotovitele 
k posouzení MPO, MF, Ministerstvu životního prostředí a Obvodnímu báňskému úřadu (resp. 
stavebnímu úřadu), MF nevypracovávalo závěrečné informace o ukončení akce 
a nepředkládalo je k projednání v meziresortní komisi a neřešilo včas postup převodu nově 
vzniklého majetku na Palivový kombinát Ústí, s. p. 
MF uvádí, že zadávání zakázek je v souladu s třetí aktualizací Koncepce a v souladu 
s usnesením vlády č. 743/2013 a jeho aktualizací, jejichž zpracovatelem je MPO. Další 
aktualizace je předpokládána v průběhu roku 2016. V souvislosti s časovou prodlevou po 
schválení projektu meziresortní komisí je nutné podotknout, že žádný předpis ani metodika 
neurčuje termíny postupu realizace projektů v programu revitalizace. U některých projektů 
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může být prodleva způsobena časovou a fyzickou návazností samotných projektů. 
Ke zjištění týkající se vyloučení nabídky uchazeče, který nesplňoval kvalifikační podmínky, 
MF uvádí, že v zadávací dokumentaci nebyl požadavek výslovně specifikovaný, a tudíž 
v případě nejednoznačného požadavku hodnotící komise jednala tak, aby to nebylo k tíži 
uchazeče. 
 
NKÚ doporučuje, aby se MPO jako zakladatel Palivového kombinátu Ústí, s. p. aktivně 
podílelo na řešení majetkoprávního vypořádání pozemků v zájmovém území jezer, a aby 
Palivový kombinát Ústí, s. p. v součinnosti s MPO přistoupil k realizaci majetkoprávního 
vypořádání pozemků v zájmovém území jezer. 
 
Ministerstvo financí jako předkladatel a rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu jako 
spolupředkladatel důkladně analyzovaly nedostatky zjištěné během kontroly, posléze 
reflektované v Kontrolním závěru z kontrolní akce NKÚ č. 15/21. Předkládané Stanovisko 
obsahuje nutná vysvětlení, a kde se to jevilo jako potřebné, i přijatá opatření k jejich 
odstranění. 
 
Pro přehlednost je v částech Stanoviska respektováno členění částí a kapitol tak, jak je 
uvedeno v Kontrolním závěru. 
 
Materiál byl v souladu s Jednacím řádem vlády ČR předložen do vnějšího připomínkového 
řízení, které proběhlo od 4. 6. 2016 do 20. 6. 2016. K materiálu nebyly uplatněny připomínky.  
 




