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Záměrem projektu je vybavení objektu, ve kterém bude posléze zřízena jídelna s celodenním provozem. V tomto
podniku bude zaměstnáno alespoň 30 % osob z cílové skupiny znevýhodněných na trhu práce. Jde především o
osoby se zdravotním postižením, etnické a národnostní menšiny, cizinci či jiné osoby sociálně vyloučené. Díky
projektu mohou tyto osoby navázat nové sociální kontakty, pracovat na své seberealizaci a získat tak maximální
samostatnost, a tak se začlenit do společnosti. Tím dojde k pozitivnímu ovlivnění kvality jejich života.
Rovnost příležitostí, ačkoliv není deklarován jako jeden z cílů, je ale základním uplatňovaným principem, který
bude realizací projektu rozvíjen, posilován a plně respektován.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Je zaměřen

Vliv na rovné příležitosti:

Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

Finanční plán projektu byl splněn, všechny prostředky byly proinvestovány do ukončení projektu a nyní žádáme o
proplacení osobních nákladů projektu.

Plnění finančního plánu:

01.05.2010Sledované období od:

29.09.2010Datum finalizace MZ/HoP:

1Pořadové číslo MZ/HoP:
Číslo MZ/HoP: 0MaacPM00101

31.08.2010Sledované období do:

Datum příštího období do:
Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoPTyp MZ/HoP:

0,00Plán výdajů za příští období (v Kč):
701 000,00Skutečnost výdajů za uplynulé období (v Kč):

2. Informace o MZ/HoP

Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci/
Hlášení o pokroku

1. Informace o projektu

Číslo smlouvy: 2010/51337-626

113D34B000003Evidenční číslo ISPROFIN:

SOFIRA Kadaň s.r.o.Název příjemce:

Název projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.02/01.06074

SOFIRA - Slunce pro všechny

6.3Prioritní osa:

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Oblast podpory: 6.3.1

Služby v oblasti sociální integrace
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xxxxx@xxxxx.xx

+420606522317

Bůchová

Fax:

Telefon II:

Jméno:

Telefon I:

Příjmení:

Funkce:

Jarmila

Email:

3. Zhotovitel MZ/HoP

4. Realizace projektu
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V současné době se soustředíme na zvyšování kapacity provozu restaurace, aby výnosy dosáhly pokrytí
provozních nákladů a umožnili i genezi zisku pro další reinvestici do podniku.
Možností je zvýšení kapacity zpřístupněním dalších prostor ? př. v suterénu pronajaté nemovitosti, které mohou
sloužit jako vinárna nebo př. na nádvoří vybudování zastřešeného celoročního posezení. Reinvestice do
rozšiřování služeb a zvyšování kapacity přinese prostor pro tvorbu nových pracovních míst zejména na pozici
obsluhy a úklidu určených pro osoby z cílových skupin.

Hlavním cílem je zajištění udržitelnosti nabízením kvalitního rychlého stravování v souladu s
hygienickými a normovými požadavky v příjemném prostředí a s úctou k zákazníkovi.

Další plán realizace projektu:

Popis realizace:

Projekt byl zahájen v květnu 2010, změny oproti původnímu harmonogramu byly řádně oznámeny. 3. 5. 2010 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na vybavení stravovacího zařízení: stoly a židle do vnitřních i venkovních prostor,
včetně vybavení vnitřního i venkovního dětského koutku a provozního zázemí; dodání kuchyňských spotřebičů a
potřeb v celkové hodnotě 661 tisíc Kč. 17. 5. 2010 byl výběrovou komisí řádně vybrán uchazeč s nižší cenovou
nabídkou, v hodnotě 656 tisíc Kč, se smluvním závazkem dodat vybavení do 1 měsíce pro plánované otevření
restaurace v červnu 2010. Restaurace díky včasnému dodání zboží byla otevřena již 4. 6. 2010 zkušebním
provozem na 50 dní, byl sepsán dodatek ke smlouvě s dodavatelem o tomto prodloužení splatnosti fakturovaného
zboží. Zboží bylo vyfakturováno po obdržení rozhodnutí a proplaceno s ukončením projektu 31. 8. 2010. Po
vybavení došlo ke zprovoznění zařízení a byl zaveden systém práce, zaškolen personál a proběhla propagační
kampaň firmy. Důležitou součástí provozu byl i nábor odběratelů na rozvoz jídel, který byl úspěšný, a již v
současné době splňujeme cca 80 % této plánované hodnoty. Významnou roli sehrává i propagace firmy, na které
se podepsal mladý progresivní tým grafiků, který nabídl neobvyklou prezentaci a především její sladění s
vizualitou podniku.
V červnu jsme uskutečnili průzkum trhu pro realizaci propagace projektu v místních mediích. V červnu a červenci
byl pak zrealizován reklamní spot s povinnou propagací v místní kabelové TV a místních radiích. Spoty
přikládáme v elektronické formě na CD a DVD. Na konci července jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace a
v srpnu jsme z účtu firmy a prostřednictvím účtu v Unicredit bank Chomutov proplatili veškeré náklady na
vybavení a propagační kampaň projektu. Osobní náklady ? mzda manažera byla vyplácena z účtu firmy od května
do srpna 2010. Veškeré kroky jsme konzultovali s příslušným pracovníkem pobočky CRRČR Severozápad a řídili
jsme se metodikou poskytovatele.

Během realizace nedošlo k závažným problémům, které by projekt ohrozily.

Negativně jsme pociťovali pouze náročnost administrace a časové zdržení při žádosti o změnu v projektu ? přesné
určení velkého množství drobných parametrů akce (jednotlivého zboží), ke kterým došlo na základě jednání
budoucího personálu ve spolupráci s architektem.

Problému jsme čelili konzultacemi s MPSV a podrobným prostudováním  pokynů pro příjemce.

Další nepříjemností bylo zdržení vydání rozhodnutí z důvodů personálních změn na MPSV vzhledem ke změně
vlády, což způsobilo zdržení našich plateb dodavatelům, kteří nebyli i z existenčních důvodů tak dlouhodobě
tolerantní.

Problém jsme řešili trpělivým vysvětlováním důvodů dodavatelům.

Poslední neblahou zkušeností bylo zjištění chyby v rozhodnutí až při závěrečném rozúčtovávání faktur za zboží
služby. Detailní částky dotací dle zdrojů nesouhlasí s procentuálním vyjádřením (př. součet dotací je o 33,50 Kč
nižší než uvedených 89,95 procent celkových nákladů projektu).

Problém jsme vyřešili konzultacemi s CRR i MPSV a dle jejich pokynů jsme rozúčtovali faktury s převodem rozdílu
takto ponížené dotace na naše vlastní zdroje.

Problémy při realizaci:

5.Indikátory hlášení
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31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

Datum cílové hodnoty:

07.41.01Kód indikátoru:

2,00

0,00

Počet podpořených osob - muži

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

mužiMěrná jednotka:

31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

29.11.2010Datum cílové hodnoty:

07.46.00Kód indikátoru:

4,00

4,00

Počet úspěšně podpořených osob

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

Počet osobMěrná jednotka:

31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

29.11.2010Datum cílové hodnoty:

07.56.03Kód indikátoru:

40,00

40,00

Účelnost podpory

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

%Měrná jednotka:

31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

29.11.2010Datum cílové hodnoty:

07.41.00Kód indikátoru:

10,00

10,00

Počet podpořených osob - celkem

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

Počet osobMěrná jednotka:
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6.Výběrová řízení

Při realizaci projektu bylo zaměstnáno 11 osob, splnili jsme tedy plánovaný indikátor podpořených osob = 10.
(Přibyla pozice pomocný kuchař 2, na kterou byla přijata žena se ZPS).
Celkem tedy bylo v rámci projektu podpořeno 5 osob z cílových skupin, ženy, splnili jsme tedy indikátor = 4.
2 z cílové skupiny etnické menšiny, 2 z CS osoby se zdravotním postižením a 1 z CS mladí dospělí z sociálně
nevýhodného prostředí. Dokládáme 3x čestné prohlášení a 1x ZPS.

Popis plnění indikátorů:

31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

Datum cílové hodnoty:

07.46.01Kód indikátoru:

0,00

0,00

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

Počet osobMěrná jednotka:

31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

Datum cílové hodnoty:

07.46.02Kód indikátoru:

4,00

0,00

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

Počet osobMěrná jednotka:

31.08.2010Datum aktuální dosažené hodnoty:

Datum cílové hodnoty:

07.41.02Kód indikátoru:

8,00

0,00

Počet podpořených osob - ženy

Aktuální dosažená hodnota:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

ženyMěrná jednotka:
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Jaroslav Heindl / 67219888Dodavatelé výběrového řízení:

Výběrové řízení na publicitu proběhlo průzkumem trhu a oslovením jediného dodavatele reklamního spotu s
místní kabelové televizi. Elektronickou přílohu na DVD přikládáme.

Popis:

Předmět VŘ (popis): reklamní spot v místní kabelové TV

17 480,00Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

osoba, která není zadavatelem dle zákonaSpecifikace druhu 
zadavatele:

002Pořadové číslo VŘ:

publicitaNázev VŘ:

Řízení není dle zák.č.137,139/2006Sb.a 40/2004Sb.Postup při výběru
dodavatele:

SlužbyDruh předmětu VŘ:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

17 480,00Nasmlouvaná částka (v Kč):

07.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
25.06.2010

17 480,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

KECIP, s.r.o. / 25426842Dodavatelé výběrového řízení:

Jedná se o nákup zařízení a vybavení umístěné uvnitř provozovny. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s
pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci programu IOP. Kdy se jedná o dodávku patřící do I.Kategorie.
K podání nabídek byly písemně vyzváni 3 dodavatelé. Výběrové řízení splňovalo veškeré náležitosti Metodiky
zadávání zakázek Integrovaný operační program, oblasti intervence 3.1 a 3.3

Popis:

Předmět VŘ (popis): dodávky

656 000,00Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

osoba, která není zadavatelem dle zákonaSpecifikace druhu 
zadavatele:

001Pořadové číslo VŘ:

Nákup zařízení a vybavení - stoly židle a další nábytekNázev VŘ:

Řízení není dle zák.č.137,139/2006Sb.a 40/2004Sb.Postup při výběru
dodavatele:

DodávkyDruh předmětu VŘ:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

656 000,00Nasmlouvaná částka (v Kč):

06.05.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.05.2010

656 000,00Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:
30.06.2010Datum podpisu:

Dodatkem smlouvy byla sjednány doba 50 dní na zkušební provoz.

Dodatky VŘ:
001Pořadí:

Popis změn řešených dodatkem:

656 000,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
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Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

81Číslo:
Dojde v rámci projektu k využití výrobků z recyklovaných materiálů?Název 

environmentálního 
kritéria:

ANO - v rámci rozvozu jídel jsou využívány obaly z recyklovatelných materiálů
- vybavení dětského koutku bylo zajištěno z recyklovatelných materiálů ? plast
- přednostně jsou používány recyklovatelné materiály a v rámci firmy je budováno ekologické cítění
pracovníků a hospodárné zacházení s veškerými zdroji

Informace o naplnění nekvantifikovatelných environmentálních kritérií:

7. Environmentální kritéria

MEDIA  MARKETING SERVICES a.s. / 27604942Dodavatelé výběrového řízení:

Výběrové řízení proběhlo opět průzkumem trhu a oslovením jediného dodavatele reklamního spotu vmístních
rádiích. Elektronický spot přikládáme na CD.

Popis:

Předmět VŘ (popis): reklamní spot v místních rádiiích

12 520,00Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

osoba, která není zadavatelem dle zákonaSpecifikace druhu 
zadavatele:

003Pořadové číslo VŘ:

publicitaNázev VŘ:

Řízení není dle zák.č.137,139/2006Sb.a 40/2004Sb.Postup při výběru
dodavatele:

SlužbyDruh předmětu VŘ:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

12 520,00Nasmlouvaná částka (v Kč):

07.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
25.06.2010

12 520,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
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8. Publicita

Zvláštní tiskové a mediální zprávyNázev publicity:

Informace o zahájení a aktivitách projektu byly zveřejněny v místním tisku (Kadaňské noviny) - viz příloha
č. 1. a v místních mediích - kabelová TV a radia - viz přílohy č. 2 a 3 - CD a DVD.

Popis:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Název publicity:

Veškeré projektové dokumenty byly označeny příslušnými logy a informačním sdělením, že se jedná o
materiály související s realizací projektu podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
státního rozpočtu ČR. Publicita byla zajišťována plně v souladu s pravidly vizuální identity operačního
programu.
Všichni pracovníci firmy byli poučení o projektu, zdrojích dotace a dodržování povinné publicity. Hosty
informují informační cedule v provozovně a propagační materiály (pořízeno z projektu OPLZZ).

Popis:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůNázev publicity:

Vyjádřili jsme svůj souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců v rámci úspěšného získání dotační
podpory pro realizaci tohoto projektu.

Popis:

Jiné formy zajištění publicity projektuNázev publicity:

Informace o realizaci projektu byly uveřejněny na webových stránkách (www.sofira.kadan.cz) a
předpokládáme, že informace o projektu jsou dále šířeny i jednotlivými osobami z řad cílové skupiny
(zaměstnaných v provozu), či přímo návštěvníky jídelny. Součástí informací na uvedených webových
stránkách
jsou i příslušná loga a sdělení o spolufinancování aktivity Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Budova je také označena informační deskou, která je umístěna na viditelném místě u vchodu do objektu,
tak, aby informovala návštěvníky o realizaci projektu podpořeného z finančních prostředků EU a státního
rozpočtu ČR. Deska splňuje požadavky na publicitu.

Popis:

4Číslo přílohy:
5Počet listů:

příloha_4.pdf

Příloha:

Smlouvy s dodavatelem vybavení, propagace.

Popis:

kopie sluv s dodavateliNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

2Číslo přílohy:
4Počet listů:

2 - příloha 12a - soupiska faktur.pdf

Příloha:

Jde o soupisku faktur, její rozúčtování a závěrečné vyhodnocení.

Popis:

soupiska faktur - příloha k MZ - příloha 12aNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

28.09.2010Datum schválení:

9.Přílohy
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12Číslo přílohy:
4Počet listů:

12 - příloha 13a - formuláře EDS.pdf

Příloha:

závěrečné vyhodnocení akce

Popis:

formulář EDS - příloha 13a příručkyNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

11Číslo přílohy:
1Počet listů:

čp.jpg

Příloha:

čestná prohlášení k MZ

Popis:

čestná prohlášeníNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

7Číslo přílohy:
4Počet listů:

bankovní výpisy IOP.pdf

Příloha:

bankovní výpisy

Popis:

výpisy z účtů, kde byly reaizovány platby IOPNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

6Číslo přílohy:
9Počet listů:

příloha_6.pdf

Příloha:

Faktury dodavatelů vybavení, propagace, včetně předávacích protokolů a 2 ks mediálních nosičů.

Popis:

kopie účetních dokladů k soupisce fakturNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

30.08.2010Datum schválení:

10Číslo přílohy:

6Počet listů:

příloha_10.pdf

Příloha:

doklady zaměstnance projektu

Popis:

pracovní smlouva, náplň, výkazy práce, rekapitulace
mezd

Název přílohy:

1Počet vyhotovení:
31.08.2010Datum schválení:

8Číslo přílohy:
1Počet listů:

příloha_8.pdf

Příloha:

seznam účtů

Popis:

seznam účtůNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

31.08.2010Datum schválení:
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15Číslo přílohy:
Počet listů:

příloha_15.pdf

Příloha:

zařazení majetku a jeho účetní evidence

Popis:

účetní evidenceNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

14Číslo přílohy:
Počet listů:

Příloha:

Pracovní smlouvy všech zaměstnanců; výkazy práce, mzdové listy za období projektu; čestné prohlášení o
příslušnosti k cílovým skupinám od pomáhající organizace, 1x ZPS.
Doloženo na CD.

Popis:

prokázání monitorovacích indikátorůNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:

13Číslo přílohy:
1Počet listů:

příloha_žop_13.pdf

Příloha:

žádost o platbu z Benefitu

Popis:

zjednodušená žádost o platbuNázev přílohy:
1Počet vyhotovení:

Datum schválení:
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Vodrážková Hana

605283997

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): ØMaacPMØØ1Ø1

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.1

Název oblasti podpory: Služby v oblasti sociální integrace

Název projektu: SOFIRA - Slunce pro všechny

Název žadatele: SOFIRA Kadaň s.r.o.

Chomutovská, 1619

43201, Kadaň

Adresa žadatele:

Jméno a příjmení statutárního
orgánu/oprávněné osoby:

Podpis DatumPřevzal (pracovník ZS)

Podpis a razítko:

Místo a datum:


