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Dodatek ¢. 1
ke smlouvé o dilo ¢. H134/10/15013
o provedeni stavebnich praci , uzavfen4 podle § 536 obchodniho
zékoniku a § nasledujicich

I. Uastnici smlouvy

1.1 Objednatel : Statutirni mésto Liberec
PSC, sidlo : nam. Dr.E Benese 1, 460 59 Liberec
IC : 00262978
DIC : CZ00262978
zastoupeny : Be. Martinou Rosenbergovou, priméatorkou mésta

zast.ve vécech technickych: Be. David Novotny, poveéfeny vedenim technické spravy
vefejného majetku
Ing. Radek Chobot, vedouci investi¢niho oddéleni

bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s. Liberec
¢.u. : KB 43 —248100267/100

tel.: +420 485 243 111, fax : +420 485 243 113

1.2 Zhotovitel : SYNER, s.r.o.
zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 5153
sidlo : 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horakové 580/7
zastoupeny : Ing. Petrem My$kou - jednatelem spole&nosti a

Robertem Spottem - jednatelem spole&nosti
ve vécech technickych  : Ing. Vaclavem Brodskym, technickym feditelem

IC : 482 92 516
DIC pro téely DPH : CZ699001017
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Liberec, &. 4. : 1293052/0800
Telefon 1 +420 488 124 222
Fax : +420 488 124 200
Smluvni strany spolu uzaviely dne ........... smlouvu o dilo, jejimZz predmétem je

zhotoveni dila oznaceného jako ,Revitalizace Soukenného nimésti - realizace“ oproti
povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli tam uvedenou cenu za dilo (dale také jen jako
»Smlouva®). Smluvni strany si preji tuto smlouvu zménit a proto uzaviraji tento

dodatek.

Timto dodatkem se méni odst. 3.5. Clinek IIL. Termin plnéni, a to sice tak, Ze pilivodni
znéni se vypouSti a nahrazuje se timto zn&nim:




3.5. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto
smlouvou, neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich
realizace je podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druh4 strana v prodleni.
Smluvni strany v3ak sjedndvaji, Ze objednatel je opravnén posunout termin predani
stavenisté, a to sice nejpozdéji 14 dni po skonéeni fizeni ve vé&ci spravni Zaloby proti
rozhodnuti Krajského ufadu Libereckého kraje, kterym bylo zamitnuto odvolani A.
Kendika proti rozhodnuti Magistratu mésta Liberec, Stavebniho ufadu v Liberci, sp.zn.
SUSR/ 7130/ 102 653/10-Ko ze dne 23.7.2010 o vydani stavebniho povoleniho na stavbu
revitalizace Soukenného namésti v Liberci, k.u. Liberec a pfipadné navazujici kasa&ni
stiZnosti v této véci s tim, Ze v takovém piipadé prodluzuji veSkeré terminy plnéni v této
smlouvé nasledovné:

a) dojde-li k pfedani staveni§t€¢ a naslednému zahéjeni dila v souladu stouto smlouvou
v obdobi od 2.3. 2012 do 30.5.2012, pak se veskeré terminy v této smlouvé prodluzuji
ptiméfené o dobu prodleni objednatele s pfedanim stavenistg;

b) dojde-li k pfedani stavenisté v obdobi mezi 1.6.2012 a 28.2.2013 pak se termin zahdjeni
dila posunuje na 1.3. 2013;

¢) mélo-li by dojit k prodleni s pfedani stavenis§té o dobu delsi, je zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Timto dodatkem se méni odst. 5.1. Clinek V. Platebni podminky, a to sice tak, Ze pivodni
znéni se vypousti a nahrazuje se timto znénim:

5.2. Uhrada ceny dila bude provedena_ na zdkladé faktur vystavenych zhotovitelem v
souladu s niZe uvedenymi podminkami:
- fakturace ceny dila bude provddéna mésiéné na zakladé ptislusnych datiovych doklada
(faktur) vystavenych zhotovitelem dle skute¢né provedenych praci a odsouhlasenych
povéfenou osobou zadavatele.

VSechny faktury budou ze strany zhotovitele vystaveny se splatnosti 30 dnii od jejich
prokazatelného doruceni objednateli a ze strany objednatele nasledn& uhrazeny pouze do
vye 90% z kaZdé faktury -fakturované &stky. Takto zbylych 10% pozastivky bude uhrazeno
ze strany objednatele ve vySe uvedené splatnosti, po soub&Zném splnéni nasledujicich

podminek:

- po vydéani pravomocného rozhodnuti k uzivani stavby,

- po kompletnim dokonceni dila, jeho protokoldamnim pfedani a oboustranném podpisu
pfedavaciho protokolu,

- po odstranéni veskerych vad a nedodélki na dile, vyplyvajicich z protokolu o piedani
a prevzeti dila.

Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran
obdrzi po dvou vyhotovenich.

>

Ostatni ujednéani smlouvy (smlouvy o dilo ¢ H134/10/15013) se neméni a ziistavaji
v platnosti.

Tento dodatek ¢. 1 byl schvalen na 17. zasedani Rady mésta Liberce dne 18.10.2011.



Za objednatele

Statutarni mésto Liberec:

Bc. Martina Rosenbergova
primator mésta

V Liberci dne 20.10.2011
Za zhotovitele ;

SYNER, s.r.o.:

Ing. Petr Myska
jednatek spole¢nosti

........................

Robert §;{'ott

jednatel sp e
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