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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 9. března 2016 č. 188 

 

k Časovému harmonogramu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 

 

Vláda 

I.  konstatuje, že nebyly splněny úkoly plynoucí z usnesení vlády  

1.  z 15.  dubna  2015  č.  282,  ke  Konceptu  přípravy  Systému  elektronického  mýta  po                   

roce 2016, 

2.  z 26. srpna 2015 č. 693, k základním parametrům zadávací dokumentace pro zadávací 

řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016; 

II.  bere  na  vědomí  Časový  harmonogram  přípravy  Systému  elektronického  mýta  po                   

roce  2016,  obsažený  v  části  III  materiálu  čj.  191/16  a  konstatuje,  že  tak  činí  z  důvodu 
Ministerstvem  dopravy  předložené  změny  koncepce  pro  zajištění  výběru  mýta 
od 1. ledna  2017  schválené  vládou  usnesením  ze  dne  26.  srpna  2015  č.  693.  Tímto 
postupem  chce  vláda  minimalizovat  škody,  které  by  státu  mohly  vzniknout  z  důvodu 
nevýběru mýta od 1. ledna 2017; 

III.  mění 

1.  usnesení  vlády  ze  dne  15.  dubna  2015  č.  282,  ke  Konceptu  přípravy  Systému 

elektronického mýta po roce 2016 tak, že se 

a)  zrušují body III a V/1 uvedeného usnesení, 

b)  dosavadní bod IV označuje jako bod III, dosavadní bod V/2 jako bod IV/1, dosavadní bod 

V/3 jako bod IV/2, dosavadní bod V/4 jako bod IV/3 a dosavadní bod V/5 jako bod IV/4, 

2.  usnesení  vlády  ze  dne  26.  srpna  2015  č.  693,  k  základním  parametrům  zadávací 

dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016 
tak, že se zrušují body 1, 2 a 3 a ostatní body se přečíslují; 

IV.  zrušuje usnesení  vlády  ze dne 20. listopadu 2015 č. 935, k Časovému harmonogramu 

realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016; 

V.  ukládá ministru dopravy 

1.  bezodkladně  vykonat  všechny  nezbytné  úkony  tak,  aby  zadávací  řízení  pro  uzavření 

smlouvy  na  zajištění  provozu  stávajícího  Systému  elektronického  mýta  na  dobu 
maximálně tří let bylo zahájeno v co možná nejkratší době a aby bylo vedeno se všemi 
subjekty, u nichž pro zadávací řízení budou splněny zákonné důvody, 

2.  zahájit  bez  zbytečného  odkladu  práce  na  zadávacím  řízení  pro  výběr  projektového 

manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České 
republice  po  roce  2019,  tj.  po  skončení  účinnosti  smlouvy  uvedené  v bodě  V/1  tohoto 
usnesení, 
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3.  zahájit neprodleně po výběru projektového manažera přípravu technologicky neutrálního 

zadávacího  řízení  na  dodávku  a  provoz  Systému  elektronického  mýta  pro  období 
po skončení  účinnosti  smlouvy  uvedené  v  bodě  V/1  tohoto  usnesení,  nejpozději  však 
do 15. července 2017, 

4.  předložit vládě společně s informací o jednacím řízení bez uveřejnění předkládané podle 

usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 
2010  č.  158,  o  opatřeních  při  zadávání  veřejných  zakázek,  a  uložení  povinností 
v souvislosti  se  zadáváním  veřejných  zakázek  na  základě  výjimek  a  významných 
veřejných  zakázek,  rovněž  odborné  znalecké  posudky  a  právní  stanoviska  potvrzující 
zákonnost využití tohoto zadávacího řízení, 

5.  předložit  vládě  do  15.  května  2016  pro  informaci  detailní  rozbor  právního  rámce 

navrhovaného  postupu  včetně  popisu  jednotlivých  kroků  a  jejich  časové  náročnosti 
nezbytných pro realizaci navrženého postupu tak, aby bylo zřejmé, že navržený postup je 
zákonný a do 31. prosince 2016 realizovatelný, 

6.  předložit vládě do 30. června 2016 koncepci zpoplatnění pozemních komunikací, 

7.  v jednacím  řízení  se  stávajícím  dodavatelem  služeb  provozu  Systému  elektronického 

mýta  usilovat  o  zásadní  úspory  v nákladech  vynakládaných  státem  na  provoz  Systému 
elektronického mýta, 

8.  předložit  vládě  před  podpisem  smlouvy  pro  informaci  návrh  ujednání  se  stávajícím 

dodavatelem  služeb,  na  jejichž  základě  se  Systém  elektronického  mýta  stane 
provozovatelným i jiným subjektem než stávajícím dodavatelem služeb. 

Provede: 
ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 
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