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Dodatek ¢. 5

ke Smlouvé o dilo 3/07/212/0007

Udrzba, obnova a dodavky zarizeni pro Fizeni dopravy v hlavnim mésté Praze

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy
piispévkova organizace ziizend hlavnim méstem Prahou
se sidlem Rasnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IC: 63834197

DIC: CZ63834197

zastoupena Ing. Lud’kem Dostalem, feditelem

dale jen ,,Objednatel” na stran¢ jedné

ELTODO dopravni systémy s. r. o.

se sidlem Novodvorska 1010/10, 142 01 Praha 4

IC: 28233468

DIC: CZ28233468

Bankovni spojeni: HSBC bank plc — pobocka Praha, Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21
Praha 1 ¢. uctu: 2044503207/8150

zapsana v obchodnim rejstiiku ngeném Méstskym souden} v Praze, oddjl C, vloZzka 134163
jejimz jménem jednaji Ing. Petr Smida, jednatel a Ing. Jif{ Rehdak, jednatel

dale jen ,,Zhotovitel” na stran¢ druhé

Vzhledem k tomu, Ze

(a) Zhotovitel provadi pro Objednatele udrzbu, obnovu a dodavky zaiizeni pro fizeni dopravy
v hlavnim mésté Praze, a to na zakladé Smlouvy o dilo uzaviené dne 1. inora 2007, ve znéni
pozdéjsich dodatkl (¢. Objednatele 03/07/212/0007, ¢. Zhotovitele 162/602/2006 (dale jen
sSmlouva o dilo*);

(b) aktudlni rozsah udrZovanych zafizeni, tj. aktualni potet SSZ, ODRU a KK, neodpovida
pfedpokladim uvedenym ve Smlouvé o dilo, ze kterych vychazela kalkulace Ceny
za Udrzbu;

(c) podet obnovenych a/nebo nové dodanych SSZ aktudlné neprobiha dle predpokladi
uvedenych ve Smlouvé o dilo, ze kterych vychazela kalkulace Ceny za Obnovu SSZ,
tj. aktualné dochéazi ke zmenseni objemu realizace Obnovy SSZ v redlném case;

uzaviraji smluvni strany niZe uvedeného dne tento dodatek ¢. 5 ke Smlouvé o dilo:
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1)

2)

3)

4)

Vyrazy s velkym pocate¢nim pismenem uvedené v tomto dodatku maji stejny vyznam jako
ve Smlouvé o dilo.

Vzhledem ke skute¢nostem uvedenym v preambuli tohoto dodatku se sniZuje Cena
za UdrZbu, a to o &astku 16.800.000,- K& bez DPH. Uvedené snizeni Ceny za Udrzbu bude
provedeno sniZenim Mg&siénich splatek za Udrzbu pro obdobi od 1.8.2012 do 31.3.2013,
tzn. celkem 8 M&si¢nich splatek za Udrzbu, a to o &astku 2.100.000,- K& kazda.

Vyse Mé&siéni splatky za Udrzbu tak aktualng ¢ini:  8.974.193,- K& bez DPH.

Potinaje dubnem 2013 bude Mésiéni splatka za Udrzbu placena opét v piivodni sjednané
vysi dle dodatku ¢. 3 Smlouvy o dilo, tzn. ve vy3i 11.074.193,- K& bez DPH.

Vzhledem ke skuteénostem uvedenym v preambuli tohoto dodatku Zhotovitel nebude
vystavovat aviza na zalohovou thradu ceny za Obnovu SSZ v rozsahu 8 Mési¢nich splitek,

a to aviza za obdobi od 1.3.2012 do 31.10.2012.

Tento dodatek nabyva u¢innosti dnem 1.8. 2012.

V Praze dne ¢/ f/ 2012 V Praze dne 01-08-2017 2012

ELTODO dopravni systémy S..0.
Novodvorska 1010/14 142 01 Praha 4

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy ELTODO dopravni systéﬂy s. I. 0.
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Ing. Ludgk Dostal, feditel Ing. Petr Smida, jednatel

TECH. SPRAVA KOMUNIKACT
hi. in. PRAHY
Rasnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
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) Jiti Rehdk, jednatel




