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Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.7.2016

C e l k e m

252 488 542

[tis. Kč]

Stav majetkoprávní přípravy 

předpoklad 

Název  

Celkem akce

Stav projektové přípravy

Stav EIA

(% vykoupených pozemků)

realizace od  

ŘSD ČR

167 327 450

244/1992 Sb., vydáno SP na většinu 

probíhá hodnocení VŘ na 

hlavní trasy, pro zbývající objekty se 

I/11 Opava severní obchvat východní část

836 645 zhotovitele, vydáno SP na 

99,96%

2016

zpracovává Oznámení EIA (příslušný 

většinu hlavní trasy

úřad je KÚ MRS kraje)
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

dokončuje se majetkopravní 

stanovisko 20.11.2015, stavební řízení 

příprava, vyvlastnění 5 LV, 

nemohou být prozatím dokončena - 

I/68 Třanovice - Nebory

3 078 545

92,90%

2016

ZDS připravena, probíhají 

negativní CS ke změně povrchu 

stavební řízení

vozovky, zpracovává se oznámení vlivu 
změny k posouzení ve ZŘ

probíhá výběrové řizení na 

I/22 Strakonice

430 547 zhotovitele, vydané stavební 

100,00%

100/2001 Sb.

2016

povolení 

244/1992 Sb., vydána všechna SP, 

příprava ZDS, vydána 

rizikem jsou případné změny stavby 

I/57 Krnov SV obchvat

1 685 213

100,00%

2017

všechna potřebná SP

oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP
244/1992 Sb. Biologické průzkumy od 

I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada)

386 766 příprava ZDS

100,00%

jara 2016 probíhají, bude zpracováno 

2017

nové Oznámení EIA
244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 

dokončen čistopis PDPS, 

SP, rizikem jsou případné změny stavby 

D56 Frýdek - Místek - připojení na D48

1 262 894

100,00%

2017

vydána všechna potřebná SP, 

oproti vydaným SP, případně dodatečně 
potřebná SP

je vydané SP, probíhá 

I/58 Příbor - Skotnice

1 423 487 příprava na výběr zhotovitele  100,00%

100/2001 Sb.

2017

(předběžné oznámení)
probíhá výběrové řízení, 
nabídky předloženy, podány 
namítky, zamítnuty 

I/34 Roušťany - Pohled

395 177

93,50%

100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 

2016

zadavatelem i v 1. instanci 
ÚOHS, běží lhůta pro podání 
rozkladu.
probíhá výběrové řízení, lhůta 

I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2

300 139 pro nabídky do 26.9.2016, 

100,00%

100/2001 Sb.

2016

vydané stavební povolení 

Dokončen čistopis PDPS pro 
celou stavbu, na část stavby 
od západu po I/56 vydána SP 
mimo úseku cca 100 metrů, 
kde se již měsíce čeká na 
potvrzení stanoviska KHS ze 

244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný 

strany MZd v rámci řešení 

D48 Frýdek Místek - obchvat

5 273 220

100,00%

negativní vliv na Naturu2000 vyloučen 

2017

rozkladu, zbytek trasy bez SP - 

stanoviskem KÚ MRS kraje

čeká na EIA. Možnost 
rozdělení stavby pro tendr by 
si vyžádala změnu PDPS a 
soupisu prací, nerozdělení 
stavby pro tendr přináší riziko 
EIA

244/1992 Sb., vydána všechna potřebná 

Čistopis PDPS, příprava 

SP, rizikem jsou případné změny stavby 

D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice

3 818 102 vyhlášení výběrového řízení 

100,00%

2016

oproti vydaným SP, případně dodatečně 

na zhotovitele, platná SP

potřebná SP

D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 

792 320 stavba zahájena

100,00%

Není vyžádováno

2016

168 Devět křížů

SP v rozkladové komisi, 

D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 

probíhá výběrové řizení na 

1 110 000

100,00%

Není vyžádováno

2016

Koberovice

zhotovitele, termín pro nabídky 
4.8.2016
SP před vydáním v 1. instanci, 

D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 

probíhá výběrové řizení na 

2 396 700

100,00%

Není vyžádováno

2016

Větrný Jeníkov

zhotovitele, termín pro nabídky 
25.7.2016
SP v právní moci, probíhá 

D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 

výběrové řizení na zhotovitele, 

700 000

100,00%

Není vyžádováno

2016

Velký Beranov

10.6. předloženy nabídky, 
hodnotí se

D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – 

SP v rozkladové komisi, 

1 140 000

100,00%

Není vyžádováno

2016

EXIT 153 Lhotka

příprava výběrového řízení

244/1992 Sb., REŽIM §23a, nutno 
preferovat jinak začnou propadat další 

Hlavní SP nemůžou být 

podkladová stanoviska pro SP, 

D49 4901 Hulín - Fryšták

8 887 637 vydána kvůli EIA, vybrán 

100,00%

2017

paralelně zajišťovány dokumenty v 

zhotovitel

rozsahu pro případnou možnost 
opakování EIA

majetkopravní příprava a IČ 

Probíhá zjišťovací řízení dle z. 39/2015 

I/16 Slaný - Velvary

1 969 523 pro SP, zpracovává se ZDS 

98,30%

2017

Sb.

(PDPS)



[tis. Kč]

Stav majetkoprávní přípravy 

předpoklad 

Název  

Celkem akce

Stav projektové přípravy

Stav EIA

(% vykoupených pozemků)

realizace od  

IČ pro SP, majetkoprávní 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/3 Olbramovice přeložka

584 778 příprava, zpracovává se ZDS  92,75%

2017

Oznámení EIA

(PDPS)

IČ pro SP, SP na hlavní trasu 
možno vydat pokud bude EIA, 

244/1992 Sb., probíhá zpracování 

I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba

302 486

90,00%

2016

majetkoprávní příprava, 

Oznámení EIA

čistopis ZDS (PDPS)

244/1992 Sb. - vydáno ověřovací 

IČ pro SP, majetkoprávní 

stanovisko 7.9.2015, vysoký rozsah 

I/21 Trstěnice - Drmoul

940 511 příprava, zpracovává se ZDS  97,73%

2017

změn, bude nové Oznámení EIA na 

(PDPS)

celou stavbu

probíhá majetkoprávní 

244/1992 Sb. REŽIM §23a, paralelně 

vypořádání a dokončení 

D55 5505 Otrokovice obchvat JV

1 307 039

95,40%

zajišťovány dokumenty v rozsahu pro 

2018

čistopisu DSP, nutné změny 

případnou možnost opakování EIA

ÚR, blokováno EIA
probíhá majetkoprávní 

D6 Nové Strašecí - Řevničov

1 960 936 vypořádání, zpracovává se 

65,33%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

PDPS
probíhá majetkoprávní 

D6 Řevničov, obchvat

2 240 394 vypořádání, zpracovává se 

84,70%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

PDPS

probíhá majetkoprávní 
příprava (zbývají 3 LV), 

D6 Lubenec obchvat

1 883 164

92,10%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

podklady pro SP projednávání 
konceptu PDPS

probíhá majetkoprávní 
vypořádání, zpracovává se 
PDPS, řeší se zahájení 
zakázky na archeologický 

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

9 654 212

99,40%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

průzkum, probíhá soud o 
církevní restituce - část hlavní 
trasy k vyjmutí z SP pokud 
nebude dořešeno dříve.

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 
stanovisko 14.12.2015, nutno flexibilně 

D11 1107 Smiřice - Jaroměř

4 721 582 podány žádosti pro SP

98,50%

2017

vydávat CS po zahájení stavebních 
řízení.

probíhá majetkoprávní 

D3 0310/II Hodějovice - Třebonín

5 448 249 vypořádání a dokončení 

34,68%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2018

čistopisu DSP 
probíhá majetkoprávní 

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

4 026 382 vypořádání a dokončení 

84,80%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

čistopisu DSP 
IČ pro SP, majetkoprávní 

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

I/19 Chýnov

615 631 příprava komplikovaná 

91,10%

2016

stanovisko 11.3.2016

exekučním řízením
probíhá majetkoprávní 
vypořádání , zpracovává se 

96,25%, chybí 11 LV, probíhá 

D35 Časy - Ostrov

5 917 120

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

PDPS, zahájena zakázka na 

vyvlastnění, řešení dědictví

archeologický průzkum
probíhá majetkoprávní 
vypořádání , zpracovává se 

97 %, chybí 6 LV, probíhá 

D35 Opatovice nad Labem - Časy

6 602 284

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2017

PDPS, zahájena zakázka na 

vyvlastnění, řešení dědictví

archeologický průzkum 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

IČ pro SP, majetkoprávní 

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

2 883 266

97,50%

nové EIA, biologické průzkumy budou 

2018

příprava, zpracovává se PDPS

dokončeny na jaře 2017

zpracována DSP, probíhá 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice

432 443 majetkoprávní příprava, bude  92,00%

2018

Oznámení EIA

nutné vyvlastnění
zpracováná DSP probíhá 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany

429 601

16,96%

2017

majetkoprávní příprava

Oznámení EIA
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/36 Sezemice obchvat

895 631 zpracovává se DSP

0,00%

2018

Oznámení EIA

zpracována DSP, nutná 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

838 456

30,14%

2018

změna ÚR

Oznámení EIA

zahájení majetkoprávní 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba

2 421 613

0,00%

2018

přípravy a IČ pro SP

Oznámení EIA

znovu vydáno ÚR čeká se na 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/38 Znojmo obchvat I

310 874

99%, chybí jeden pozemek

2018

nabytí právní moci

Oznámení EIA

IČ pro SP, majetkoprávní 

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

736 303

82,76%, chybí 4 LV

100/2001 Sb.

2017

příprava
zahájeny IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží

2 822 942 (znalecké posudky pro 

0,00%

nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína 

2019

možnost zpracování návrhů 

na státní hranici.

kupních smluv)
zahájeny IČ pro SP a 
majetkoprávní příprava 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla

7 077 059 (znalecké posudky pro 

0,00%

nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína 

2019

možnost zpracování návrhů 

na státní hranici.

kupních smluv)

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

změna ÚR (nepravomocné), 

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice

1 351 845

0,00%

nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína 

2018

akt. DSP

na státní hranici.



[tis. Kč]

Stav majetkoprávní přípravy 

předpoklad 

Název  

Celkem akce

Stav projektové přípravy

Stav EIA

(% vykoupených pozemků)

realizace od  

dopracování DSP pro možnost 

D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu

854 594

0,00%

100/2001 Sb.

2018

zahájení výkupů
aktualizace DSP jako podklad 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

D7 Louny zkapacitnění obchvatu

1 180 243 pro opakovaný proces EIA a 

75,00%

2018

nové EIA vč. sousedního úseku D7.

výkupy
IČ pro SP, majetkoprávní 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

D48 MÚK Bělotín - Rybí

4 674 438

85,20%

2017

příprava

nové EIA
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí

1 667 536 aktualizace DSP, akt. ZP

0,00%

nové EIA společně s navazujícím 

2018

úsekem Rokytova

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/42 Brno, VMO - Rokytova

1 576 000 aktualizace DSP, akt. ZP

63,30%

nové EIA společně s předchozím 

2018

úsekem Tomkovo náměstí.

zpracovaná DSP, připravena 

D1 0136 Říkovice-Přerov

8 875 177 akt. DÚR pro změnu ÚR, čeká  63,60%

244/1992 Sb., REŽIM §23a

2018

na EIA

D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka

945 000 DSP, IČ pro SP

není vyžádováno

2017

D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 

1 710 000 IČ pro SP, před vydáním SP

100,00%

není vyžádováno

2017

Hvězdonice

SP v právní moci, zahájení 

D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 

tendru nutno časově 

1 399 000

100,00%

není vyžádováno

2017

Šternov

koordinovat s probíhajícími 
pracemi na předchozím úseku

IČ pro ÚR, hrozící formální 

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko

3 353 488 komplikace při průchodu 

0,00%

2018

stanovisko 23.3.2016

CHKO Pálava
dokončení DSP, poté IČ pro 

I/38 Církvice obchvat

793 125

0,00%

100/2001 Sb.

2019

SP a majetkoprávní příprava
IČ pro ÚR v návaznosti na 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/34 Lišov - Vranín

1 417 500

0,00%

2018

novou EIA

Oznámení EIA

dokončení DSP, poté IČ pro 

ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 

I/27 Žiželice obchvat a přemostění

627 739

0,00%

2018

SP a majetkoprávní příprava

Sb.

I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 

Probíhá uzemní řízení, 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

1 056 097

0,00%

2018

Dubice - Dolní Libchava obchvat)

zpracovává se DSP

Oznámení EIA
244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina

794 982 akt. ZP, DSP

0,00%

2018

Oznámení EIA

IČ pro SP, majetkoprávní 

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat

1 576 291

92,70%

100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 

2018

příprava
zpracovaná DÚR, práce na 

I/36 Časy - Holice

279 000 změně ÚP pro možnost žádat  0,00%

100/2001 Sb.

2018

o ÚR

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

I/33 Jaroměř - obchvat

951 039 IČ pro ÚR, ÚR před vydáním

0,00%

2018

stanovisko 31.8.2015

dokončení DSP, IČ pro SP, 
majetkoprávní příprava, 

I/16 Nová Paka - obchvat

1 542 970

92,68%

244/1992 Sb., bude zadána nová EIA

2018

zbývající pozemky 
komplikované
IČ pro SP, majetkoprávní 

244/1992 Sb., bude zadáno zpracování 

I/67 Karviná - obchvat

654 830

51,00%

2018

příprava

Oznámení EIA

DSP, IČ pro SP, zpracovávají 

100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení 

se znalecké posudky pro 

D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)

1 572 976

0,00%

neodpovídá kategorii, bude nová EIA na 

2019

možnost přípravy návrhů 

celou nerealizovanou část D4 pro PPP.

kupních smluv.

DSP, IČ pro SP, 
majetkoprávní příprava, 

244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 

D4 Milín - Lety (PPP)

2 733 874

85,00%

2018

značné množství vyvlastnění 

nerealizovanou část D4 pro PPP.

(107), řešení věcných břemen

DSP, IČ pro SP, řešení 

244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 

D4 Lety - Čimelice (PPP)

738 173 věcných břemen - nutná 

100,00%

2018

nerealizovanou část D4 pro PPP.

přednostní přeložka EoN
DSP, probíhá majetkoprávní 

244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 

D4 Čimelice - Mirotice (PPP)

2 637 776 příprava, řešení věcných 

35,00%

2018

nerealizovanou část D4 pro PPP.

břemen
Zahájení prací na DSP v 
návaznosti na potvrzení 

244/1992 Sb., bude nová EIA na celou 

D4 Mirotice, rozšíření (PPP)

810 712

0,00%

2019

problematiky kategorie pro 

nerealizovanou část D4 pro PPP.

zajištění souladu DSP s ÚR

244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 

IČ pro SP, majetkoprávní 

společně se sousedními úseky, které 

D6 Krupá, přeložka

2 033 856

27,00%

2019

příprava

nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - 
Krušovice)
244/1992 Sb., bude zadána nová EIA 

IČ pro SP, majetkoprávní 

společně se sousedními úseky, které 

D6 Hořesedly, přeložka

2 344 355

37,00%

2019

příprava

nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - 
Krušovice)

244/1992 Sb. i 100/2001 Sb. (EIA dle 100/01 
Sb. a z důvodu o prodloužení úseku o část , 
která byla původně součástí stavby R7 Sulec 

D7 Chlumčany zkapacitnění

2 086 126 zpracovává se DSP

0,00%

2018

- obchvat, nutno pro tuto část použít 
stanovisko E.I.A., které bylo vydáno pro R7 
Sulec - obchvat dle zák. 244/1992 Sb.) 

100/2001 Sb. již závazné stanovisko po 

I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. 

474 020 akt. ZP, IČ pro SP

70,00%

novele 39/2015 Sb., pouze CS před 

2018

etapa

stavebními řízeními



[tis. Kč]

Stav majetkoprávní přípravy 

předpoklad 

Název  

Celkem akce

Stav projektové přípravy

Stav EIA

(% vykoupených pozemků)

realizace od  

100/2001 Sb., prodloužena platnost, 

D11 MÚK Beranka

346 886 IČ pro ÚR

0,00%

2018

ověřovací stanovisko zatím nevydáno.
100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

I/20 České Budějovice, severní spojka

2 047 447 IČ pro ÚR

0,00%

2018

stanovisko

I/27 Přeštice - obchvat

1 146 552 IČ pro ÚR

0,00%

244/1992 Sb., bude zadána nová EIA

2018

100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím 

I/9 Svor

781 851 akt. ZP schválena, IČ pro ÚR 0,00%

2018

řízením

D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 

Nepravomocné SP, půjde na 

1 050 442

100,00%

není vyžádováno

2018

Humpolec

rozkladovou komisi

D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 

1 603 524 IČ pro SP

není vyžádováno

2018

178 Ostrovačice

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

I/44 Bludov - obchvat

4 925 679 IČ pro ÚR

0,00%

2018

stanovisko
100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím 

I/11 Opava, severní obchvat - západní část

1 772 437 zahájeny práce na DSP

0,00%

2018

řízení

SŽDC

79 837 794

Probíhá soutěž na zhotovitele 

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

1 248 000

100%

Není vyžadována

2016

stavby
Probíhá zpracování projektu 

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov

999 973

100%

Není vyžadována

2016

stavby
Probíhá zpracování projektu 

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

991 470

100%

Není vyžadována

2017

stavby

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

994 405 Probíhá realizace

100%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2016

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. 

Stavební povolení vydáno, 

4 419 960

95%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2016

n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.

hodnotí se nabídky.

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. 

Schválen projekt stavby, 

851 019

90%

100/2001 Sb.

2016

stavba - I. část žst. Čelákovice

probíhá soutěž na zhotovitele

Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, 

Probíhá schvalování projektu 

1 449 995

90%

Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.

2016

včetně mostů Mikulášská

stavby
Realizace P+R, vypsána 

ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín

306 292

100%

Není vyžadována

2016

soutěž na zhotovitele
realizace P+R, probíhá soutěž 

ETCS Přerov - Česká Třebová

385 918

100%

Není vyžadována

2016

na zhotovitele

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

441 880 Předáno staveniště zhotoviteli 100%

Není vyžadována

2016

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany 

Ukončena soutěž na 

Vydáno dle 244/1992 Sb., platné 

472 013

100%

2016

(mimo) - Č. Budějovice (mimo)

zhotovitele stavby

stavební povolení

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár 

1 069 938 Probíhá realizace

100%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2016

nad Sázavou
Rekonstrukce žst. Hanušovice

402 000 Předáno staveniště

100%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2016

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-

Probíhá zpracování projektu 

721 000

0%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2017

Okrouhlice

stavby
Probíhá zpracování projektu 

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

676 250

50%

Není vyžadována

2017

stavby
Probíhá zpracování projektu 

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u Tišnova

1 400 469

50%

Není vyžadována

2017

stavby

Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice

678 020 Probíhá územní řízení

70%

Není vyžadována

2017

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - 

1 798 390 Schválen záměr projektu

0%

MŽP zatím nepožádáno

2018

Bílina
Prodloužení nástupiště u 4. koleje v ŽST Velim

21 097 Stavba dokončena

100%

Nepodléhá posuzování

2016

Probíhá zpracování projektu 

Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov

987 000

0%

Není vyžadována

2016

stavby
Probíhá zajištění územního 

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

880 370

0%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2017

rozhodnutí

Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)

937 868 Probíhá zpracování ZP+PD

0%

MŽP zatím nepožádáno

2017

Probíhá zpracování projektu 

Revitalizace trati Louny - Lovosice

995 795

0%

MŽP zatím nepožádáno

2016

stavby
Připravuje se aktualizace 

Revitalizace Lovosice - Česká Lípa

992 500

0%

MŽP zatím nepožádáno

2017

ZP+PD

Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení 

Připravuje se aktualizace 

1 075 000

0%

MŽP zatím nepožádáno

2017

železniční dopravní cesty

ZP+PD

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 

Probíhá zpracování projektu 

zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. pouze 

3 642 122

50%

2017

(mimo)

stavby

na původní řešení

Probíhá zpracování přípravné 

Probíhá aktualizace dokumentace EIA 

Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)

4 350 000 dokumentace, stavba bude v  0%

2018

dle požadavků MŽP

přípravě rozdělena na 2 části

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 

Probíhá zpracování přípravné 

1 420 000

0%

Stanovisko dle 100/2001 Sb.

2018

Čelákovice (mimo)

dokumentace

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-

Probíhá zpracování přípravné 

4 434 128

0%

Stanovisko dle 100/2001 Sb.

2018

Vysočany (včetně)

dokumentace

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - 

Probíhá soutěž na projekt 

1 928 170

0%

Stanovisko dle 100/2001 Sb.

2018

Mstětice (včetně)

stavby
Probíhá zpracování projektu 

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

1 626 975

40%

Stanovisko dle 100/2001 Sb.

2017

stavby
Probíhá zpracování přípravné 

Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba

2 329 617

0%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2018

dokumentace
Probíhá zpracování přípravné 

Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba

710 654

0%

Probíhá zpracování dokumentace EIA

2018

dokumentace

ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní 

Probíhá zpracování přípravné 

350 000

100%

Není vyžadována

2017

Žleb - Kralupy nad Vltavou

dokumentace
Připravuje se aktualizace 

ETCS Plzeň - Cheb

775 000

0%

Není vyžadována

2017

ZP+PD
Probíhá soutěž na zhotovitele 

Peronizace ŽST Chodov

505 839

100%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2016

stavby

Rekonstrukce Negrel iho viaduktu

1 443 478 Schválen projekt stavby

80% - jednání s ČSAD

Nepodléhá posuzování

2017

Optimalizace trati  Český Těšín - Dětmarovice

2 798 478 Zpracován projekt stavby

80%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2016



[tis. Kč]

Stav majetkoprávní přípravy 
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Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v 

1 243 833 Probíhá zpracování ZP+PD

100%

Není vyžadována

2017

úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v 

1 782 937 Probíhá zpracování ZP+PD

100%

Není vyžadována

2017

úseku Roudnice nad Labem - Děčín - st.hr. SRN

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna

3 706 827 Zpracován projekt stavby

80%

Není vyžadována

2018

Stanovisko dle 244/1992 Sb. REŽIM 

Probíhá zpracování projektu 

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

5 999 487

85%, probíhá vyvlastňování

§23a, nová dokumentace EIA se 

2017

stavby

zpracovává paralelně

Dokončen projekt stavby, 

Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí 

Stanovisko dle 244/1992 Sb., 

3 601 000 probíhá majetkoprávní 

50%

2018

n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí

předpoklad nové EIA

příprava

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - 

Probíhá zpracování studie 

4 600 000

0%

MŽP zatím nepožádáno

2018

Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín

proveditelnosti

DOZ Brno – Česká Třebová

1 800 000 Připravuje se zadání ZP+PD

0%

MŽP zatím nepožádáno

2020

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy 

Schválena přípravná 

530 216

100%

Nepodléhá posuzování

2017

pro ETCS, 1. část

dokumentace
Dokončen projekt stavby, 

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy 

571 362 probíhá majetkoprávní 

0%, probíhá

Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.

2016

pro ETCS, 2. část

příprava

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 

Probíhá zpracování přípravné 

900 000

0%

MŽP zatím nepožádáno

2018

3. část

dokumentace
Probíhá zpracování projektu 

Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba

510 692

0%

Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.

2017

stavby

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - 

Probíhá zpracování projektu 

819 410

0%

MŽP zatím nepožádáno

2017

Litvínov

stavby
Probíhá soutěž na zhotovitele 

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

636 585

20%

Bude třeba zjišťovací řízení

2016

stavby
Probíhá zpracování projektu 

Modernizace ŽST Cheb

516 895

0%

Není vyžadována

2017

stavby

GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny 

660 000 Připravuje se zadání ZP+PD

0%

Bude posouzeno

2017

– Most – Karlovy Vary – Cheb

Probíhá soutěž na projekt 

Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň

447 467

0%

Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.

2018

stavby

ŘVC

5 323 298

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

1 003 495 zpracovává se DSP

100,00%

není vyžádováno

2017

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

308 114 IČ pro SP

není vyžádováno

2017

244/1992 Sb., bude nová dokumentace 

Stupeň Přelouč II

3 063 000 IČ pro nové ÚR

100,00%

2018

EIA

Plavební komora Praha - Staré Město

650 000 probíhá EIA

probíhá posuzování dle 100/2001 Sb.

2018

100/2001 Sb., vydáno ověřovací 

Plavební komora Bělov

298 689 IČ pro ÚR

0,00%

2018

stanovisko 19.11.2015

Používané zkratky:

CS

Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

EIA

Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí

IČ

Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí

LV

List vlastnictví dle katastrálního zákona

PD

Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR

P+R

Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel

PS

Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby

REŽIM §23a

Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA

SP

Stavební povolení

ÚR

Územní rozhodnutí

ZDS (PDPS)

Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)

ZP

Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy

ZŘ

Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.

ZZŘ (negativní)

Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)




    

  

  
